

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 31 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 8 月 13 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 8 月 13 日，32 个重大项目已累计到位资金 259.86 亿元，其中：4 月 1 日以来到位资金 37.05 亿元；开工以来累计完成投资 679.63 亿元，今年以来累计完成投资 194.92 亿元，完成年度计划的 59.25%，其中：4 月 1 日以来完成投资 136.81 亿元，平均每天完成投资 1.01 亿元。

——大理至临沧铁路。8 月 10 日至 12 日，开展项目安全生产及生态环境保护工作综合检查。8 月 13 日，大邦五隧道顺利贯通，市人大常委会副主任王菊，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎，市政协副主席袁清祥参加贯通仪式。

——玉溪至临沧高速公路（临沧段）。8 月 12 日，市委常委、

临翔区委书记尚东红实地调研项目推进情况。

——临翔至清水河高速公路、镇康至清水河高速公路。8月10日至12日，云南交投集团党委副书记、工会主席袁淑文带队到项目点开展汛期质量安全督查。

——临翔至双江高速公路。8月10日，市政府副市长赵贵祥到项目点现场调研要素保障工作情况。

——云县至临沧高速公路。8月12日，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎听取项目推进情况。

——孟定综合交通枢纽建设。8月10日，班贵隧道顺利贯通。

——国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路。8月8日，项目指挥部、设计代表、总监办、项目经理部就大护俄坟山路线改移进行现场踏勘。8月12日，项目指挥部、总监办、第三方检测单位、项目经理部对嘎多隧道进口工字钢进行破检。

——国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。8月11日，协商解决三杆五线拆迁、改建中存在的问题，同时对荒田洼隧道二衬台车进行验收。

——市精神病专科医院搬迁。项目指挥部于8月7日协调有关部门优化功能设计和协调解决雷击断电、停水等问题；8月8日组织召开协调会，确定主材价格。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。8月10日，南京江宁经济技术开发区管委会考察团到园区考察调研；省政协调研组赴园区开展蔗糖全产业链发展情况专题调研。

——普通高中建设。8月8日至10日，项目指挥部组成工作

组深入 10 所学校实地调研，梳理项目建设中存在的问题。

——临沧火车站物流园区。8 月 7 日至 8 日，深圳中远海运物流公司、中石化江苏石油工程设计院赴清水河口岸实地调研。

——临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。8 月 8 日至 13 日，车城大道共完成坟墓搬迁 71 冢。

——5G 通信基础设施建设。8 月 9 日至 13 日，共完成 6 个站点供电工作。

——双江至沧源（勐省）高速公路。8 月 13 日，初步拟定完成高速公路终点与沧源机场接线方案。

——临沧职业学院。8 月 11 日，项目指挥部与规划单位驻临沧代表商议压减项目投资概算事宜。

——8 月 10 日至 14 日，省交通运输厅安全总监和昆带队到我市对在建高速公路质量安全进行检查，并开展高速公路质量安全培训。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 8 月 14 日
