

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 76 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 4 月 1 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、2020 年地方政府专项债券资金拨付任务基本完成

截至 3 月 31 日，2020 年地方政府专项债券资金已累计支付 199.14 亿元，支付率 98.08%，尚未支付 3.91 亿元，其中：提前批次 8 项，债券资金 50 亿元，支付率 100%；第一批次 16 项，债券资金 30.2 亿元，已累计支付 30.09 亿元，尚未支付 1137.58 万元（临翔区医共体项目），支付率 99.62%；第二批次 13 项，债券资金 122.85 亿元，已累计支付 119.06 亿元，尚未支付 3.79 亿元（临翔区章嘎头塘街片区棚户区改造项目 2.42 亿元、临翔区农村产业融合发展示范园项目 8773 万元、临翔区大桥坡水库工程项目 4958 万元），支付率 96.91%。

二、32 个重大项目建设加快推进

截至 3 月 31 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.48 亿元，其中：上级补助 167.2 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.8 亿元，其中：上级补助 40.05 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 873.65 亿元，今年以来累计完成投资 49.15 亿元。

——临翔至清水河高速公路。3 月 29 日至 30 日，云南交投集团副总经理王珏带队对项目进行第一季度调研。

——云县至临沧高速公路。3 月 29 日，市委常委、常务副市长杨文章带队调研项目推进情况。

——云县至凤庆高速公路。3 月 27 日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚实地调研项目推进情况。

——孟定综合交通枢纽建设。3 月 30 日，临沧边合区党工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良主持召开指挥部专题会议，就加快推进项目建设提出工作要求。

——国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。3 月 28 日至 29 日，组织项目总工程师、项目指挥部、沧源县交通运输局、单甲乡人民政府、总监办、项目经理部等单位就单甲联络线优化调线方案进行现场踏勘。

——国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。3 月 29 日，组织各参建单位召开环水保专项检查会议、安全生产例会和

风险辨识会。3月30日，组织监理方召开水环保专项检查及工程质量专项检查会议。

——“美丽县城”建设。3月30日至31日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政对云县、凤庆县“美丽县城”建设项目进行实地调研，并对下步工作进行部署。3月30日，凤庆县举行智慧滇红大道建设项目开工仪式。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。3月30日，中央电视台编辑刘文杰、记者陈坚到园区绿赛可新材料（云南）有限公司、云南紫辰集团生物科技有限公司采访。

——普通高中建设。3月27日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政召开专题会议听取项目推进情况汇报。

——临沧火车站物流园区。3月30日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政实地调研项目规划建设情况，并主持召开项目现场推进会。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年4月1日