

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 64 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 1 月 25 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设持续推进

截至 1 月 25 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.16 亿元，其中：上级补助 166.88 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.49 亿元，其中：上级补助 39.74 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 839.4 亿元，今年以来累计完成投资 14.88 亿元。

二、省发展改革委组织召开临沧市地方政府专项债券申报业务对接会议

近日，省发展改革委办公室印发《关于做好地方政府专项债券包保工作的通知》（云发改办投资〔2021〕46号），实行委领导及相关处室分工负责，包保州（市）地方政府专项债券申报工作，我市由省推进“一带一路”建设工作领导小组办公室专职副主任赵波和省发展改革委发展规划处、“一带一路”项目处包保。1月22日，省发展改革委发展规划处、“一带一路”项目处在昆明召开临沧市地方政府专项债券申报会议，邀请省发展改革委涉及地方政府专项债券项目处室进行业务对接培训，市发展改革委分管领导和涉及地方政府专项债券项目科室负责人就项目储备情况进行对接汇报并咨询有关业务，并对我市下步地方政府专项债券申报工作进行安排部署。

三、各指挥部推进项目建设措施及成效

——玉溪至临沧高速公路（临沧段）。1月25日，市委常委、临翔区委书记尚东红到邦东乡、马台乡实地调研墨临高速公路连接线及周边环境提升整治工作。

——永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。1月25日，项目公司召开1月份风险辨识月调度会、2021年第一季度安委会全体会议和质量管理及部署会议。

——临翔至双江高速公路。1月22日，云南交投集团组织开展2021年春节前安全生产综合督查，并于1月23日召开反馈会；1月23日，分别组织召开加快推进中国六冶、中铁十五局施工总承包部工程进度专题会。

——云县至凤庆高速公路。1月24日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚带队调研安石隧道项目建设情况。

——云县至临沧高速公路。1月20日，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎带队调研项目施工情况，并对春节施工和安全生产工作进行安排部署。

——临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。1月20日至25日，完成站前广场配电室2台专用变压器投运工作。

——南涧至云县高速公路（临沧段）。1月20日，市政府副市长赵贵祥牵头组织与省交通发展投资公司及有关支撑性报告编制单位进行沟通衔接，督促加快推进项目前期工作。1月21日，《工程可行性研究报告》通过省人民政府投资项目评审中心组织的专家评审。

——临沧职业学院。1月22日，召开项目用地报批工作推进专题会议。1月23日，组织项目全过程造价咨询服务投标单位到现场踏勘。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年1月27日
