



中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年
智慧党建调度指挥中心建设项目

绩效评价报告

委托单位名称：临沧市财政局（章）

评价机构名称：北京博思恒效咨询有限公司（章）

评价报告出具时间：2022 年 11 月 30 日

目录

摘要	I
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目资金安排情况	2
(三) 项目实施内容	2
(四) 项目绩效目标设立情况	3
(五) 组织管理情况	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽 样	6
(三) 绩效评价工作过程	8
三、绩效评价结论	9
(一) 绩效评价综合结论	9
(二) 绩效目标实现情况	11
四、绩效评价情况分析	12
(一) 决策情况分析	12
(二) 过程情况分析	15
(三) 产出情况分析	18
(四) 效益情况分析	22
五、主要经验及做法	24

（一）“一中心、三平台、一系统”上线运行	24
（二）探索“边疆党建长廊+智慧化展示体验”	24
（三）构建党建引领边疆地区基层治理“智慧化体系”	24
（四）持续推进网上党支部规范化建设	25
六、存在问题及原因分析	25
七、建议	26
八、其它需说明的情况	27
（一）关于评价责任的说明	27
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	27
（三）提示报告使用者注意事项的说明	27

摘要

一、基本情况

为积极响应云南省智慧党建工作“一盘棋”推进、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，贯彻落实《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》，市委组织部结合临沧市党建工作现状，建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、决策指挥于一体的临沧市“智慧党建”可视化调度指挥中心，向上与省级“智慧党建”可视化调度指挥中心互联互通，向下统筹联动各县区“智慧党建”可视化调度指挥中心，集成“智慧党建”大数据中心、党建智慧化培训中心、智慧党建展示体验中心功能，融入党建业务系统，为党建决策提供重要数据基础和决策支撑，为临沧市“智慧党建”工作保驾护航，以党建为引领，助推临沧市高速、高效、可持续发展。

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目下达用款额度 255.6 万元，按工程进度及合同约定，2021 年度需支付 102.13 万元，实际到位资金 102.13 万元，实际支出 102.13 万元，主要用于支付云南红岭云科技股份有限公司项目款，预算执行率 39.96%。

二、绩效评价结论

本项目绩效评价得分 91.55 分，评价等级为“优”。

三、主要经验及做法

- (一) “一中心、三平台、一系统”上线运行
- (二) 探索“边疆党建长廊+智慧化展示体验”
- (三) 构建党建引领边疆地区基层治理“智慧化体系”
- (四) 持续推进网上党支部规范化建设。

四、存在的主要问题

预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效目标及绩效指标设置不全面

五、建议

增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任：

中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年 智慧党建调度指挥中心建设项目 绩效评价报告

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和《临沧市财政局关于开展 2021 年度市直部门整体支出和项目支出绩效评价及 2023 年全过程预算绩效管理的通知》（临财发〔2022〕24号）的要求，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）接受临沧市财政局委托，于 2022 年 9 月至 2022 年 11 月对中国共产党临沧市委员会组织部（以下简称“市委组织部”）实施的智慧党建调度指挥中心建设项目（以下简称“本项目”）开展绩效评价。

评价组通过核查市委组织部所提供相关材料、现场评价和综合分析，最终评定本项目绩效评价得分为 91.55 分，评价等级为“优”。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为积极响应云南省智慧党建工作“一盘棋”推进、“一张网”覆盖、“一体化”集成的要求，贯彻落实《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》，市委组织部根据《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》《远程随机调研系统建设指导标

准》《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》，结合临沧市党建工作现状，建设集现场调度、视频会议、分析研判、考核督导、决策指挥于一体的临沧市“智慧党建”可视化调度指挥中心，向上与省级“智慧党建”可视化调度指挥中心互联互通，向下统筹联动各县区“智慧党建”可视化调度指挥中心，集成“智慧党建”大数据中心、党建智慧化培训中心、智慧党建展示体验中心功能，融入党建业务系统，为党建决策提供重要数据基础和决策支撑，为临沧市“智慧党建”工作保驾护航，以党建为引领，助推临沧市高速、高效、可持续发展。

（二）项目资金安排情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目下达用款额度 255.6 万元，按工程进度及合同约定，2021 年度需支付 102.13 万元，实际到位资金 102.13 万元，实际支出 102.13 万元，主要用于支付云南红岭云科技股份有限公司项目款，预算执行率 39.96%。

（三）项目实施内容

本项目采取政府购买服务、基础设施政府回购（或租赁）等方式，建设集现场调度、视频会议、数据集成、分析研判、决策督导、党建展示等功能于一体的临沧市“智慧党建”调度指挥中心。

2021 年 3 月 25 日，中国共产党临沧市委员会组织部委托云南红岭云科技股份有限公司完成临沧市“智慧党建”调度指挥中

心项目的软件开发、硬件设备采购、指挥中心氛围打造等事宜，并签订《临沧市“智慧党建”调度指挥中心建设项目合同书》（以下简称“原合同”），因原合同约定的氛围营造需求内容发生变更，双方于 2021 年 10 月 30 日签订补充协议。

（四）项目绩效目标设立情况

1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

根据项目资料，单位年初申报的绩效目标为：初步建成云南“智慧党建”技术标准和应用规范体系；将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程，助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质；建成省、州、县三级联动的“智慧党建”可视化调度指挥中心，在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗；优化升级视频会议系统，实现省、州、县、乡、村五级视频互联，音频互通；持续推进党支部规范化建设信息系统建设，使“网上党支部”在线率达到 80%；在职党员“云岭先锋”APP 安装使用率达 90%；推动乡镇（街道）和村（社区）党员活动室远程随机调研系统设备安装使用率达 100%，推广党群互动“小程序”、设立“党建信箱”、举办“党建大讲堂”，不断构建党群互动新格局，在党员教育、培训、学习以及党史教育、党性锻炼等工作中，探索运用人工智能（AI）、虚拟现实（VR）等技术。部门设置的项目绩效目标见附件 1。

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

通过对预算申报绩效目标的分析，本项目设立了绩效目标，但存在绩效目标不规范、不细化、绩效目标不量化的情况，编制的绩效目标存在部分指标不细化，大量工作全部杂糅在一个指标中。评价组结合项目实际情况，对绩效目标进行了细化、量化，具体详见附件 2。

（五）组织管理情况

为加强对临沧市、“智慧党建”工作的组织领导，确保“智慧党建”各项工作有序推进，临沧市成立“智慧党建”工作领导小组和工作组，职责分工如下：

1.领导小组人员组成及职责

临沧市成立了以陈礼军为组长的“智慧党建”工作领导小组，主要职责是全面负责和统筹协调“智慧党建”各项工作；协调解决“智慧党建”重大问题，督促各县（区）、市直各党（工）委落实好“智慧党建”各项工作部署；完成市委交办的其他事项。

2.项目组人员组成及职责

领导小组下设项目组，由党员教育科牵头负责，以项目化方式推进各项工作落地落实。临沧市成立了以罗维政为组长的“智慧党建”项目组，主要职责是根据领导小组工作部署，负责做好全市“智慧党建”建设实施、管理运维、应用推广等具体工作，对各地各单位开展“智慧党建”工作进行安排部署、指导支持、

督促检查。项目组下设 7 个工作组，主要职责详见下表：

表 1：项目组主要职责表

序号	工作组	组长	主要职责
1	综合协调组	袁自科	具体负责项目统筹协调，沟通联络、文件拟制、总结宣传、会议承办、服务保障等工作；负责了解掌握全市“智慧党建”工作推进情况，开展调查研究和督促检查，跟进解决存在问题；负责指导做好各类平台的培训使用工作；完成领导小组和项目组交办的其他工作。
2	内网运维统筹组	陈俊钢	加强内网系统运用，依托“网上组织关系转移”“云南省党员身份查询”“党代表管理”等 6 个模块功能，构建内网支撑体系。
3	重点项目建设组	汪羿	负责智慧党建可视化调度指挥中心建设，远程随机调研系统安装使用，远程教育系统优化升级；对各地各单位实施“智慧党建”提供技术指导。
4	基层党建模块组	何真丞	负责“智慧党建”基层党建模块的推广运用。
5	干部管理模块组	段正钧	负责“智慧党建”干部管理模块的推广运用。
6	公务员管理模块组	戴先明	负责“智慧党建”公务员管理模块的推广运用。
7	人才工作模块组	李辉	负责“智慧党建”人才工作模块的推广运用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2. 评价对象及范围

本次评价对象为“中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目”，评价资金量 102.13 万元。评价的时间范围为 2021 年 1 月 1 日—2022 年 11 月 30 日。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

1. 绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

(1) 公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

(3) 可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

(4) 公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2. 绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的

通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。（详见附件2）

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设12个二级指标和31个三级指标。综合绩效评价总分为100分，其中决策分值15分，过程分值20分，产出分值35分，效益分值30分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-89分（含80分）为良；综合得分在60-79分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩

效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7号）等文件规定，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（4）查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等）进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

4.绩效评价抽样

根据临沧市财政局要求及项目情况，本次绩效评价工作对市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目财政资金收支全查，对项目自评情况进行全面检查。

（三）绩效评价工作过程

1.资料收集

博思恒效成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2.编制实施方案

结合项目资料涉及绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

3.实施方案评审

由临沧市财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修改形成方案终稿。

4.实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

5.撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

6.绩效评价报告评审

由临沧市财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

7.撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

本项目绩效评价得分 91.55 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13	86.67%
过程	20	17.19	85.95%
产出	35	35	100%
效益	30	26.36	87.87%
合计	100	91.55	91.55%

本项目严格落实资金管理辦法，对资金的收支进行严格管理，保证资金的安全及使用规范，本项目实施按照《临沧市“智慧党建”调度指挥中心建设项目项目实施计划书》《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》和《远程随机调研系统建设指导标准》执行，执行《中共临沧市委组织部关于印发《临沧市“智慧党建”调度工作制度》的通知》（临组发〔2020〕47号）、《临沧市“智慧党建”网络安全管理制度》《临沧市“智慧党建”大数据平台信息安全管理制 度》等相应的财务和业务管理制度，管理制度合法、合规、完整，进一步促进了项目的实施。通过项目实施，“智慧党建”系统有效加强部门协作、促进机构协联调动，能有序、安全地运行，在一定程度上提高了党建工作科学化、信息化水平，具备良好的社会效益。但项目实施过程中还存在预

算绩效管理工作的开展不到位等问题。

(二) 绩效目标实现情况

根据评价情况，本项目绩效目标实现情况与预期目标还存在一定差距，14 项具体绩效指标有 11 项实现预期目标，3 项指标部分实现预期目标。各项绩效指标具体完成情况详见下表。

表 3：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	软件开发数	12	已完成	完成智慧党建大数据平台软件开发数 12 套
		硬件设备采购种数	38	已完成	完成指挥中心机房网络设备、LED 大屏系统等 38 种硬件设备采购
		大数据指挥中心环境提升改造面积	106	已完成	大数据指挥中心已完成环境提升改造面积为 106 平方米空间
		电梯厅及楼道环境提升改造面积	200	已完成	大数据指挥中心电梯厅及楼道已完成环境提升改造面积为 200 平方米空间
	质量指标	系统安装调试合格率	100%	已完成	系统安装调试合格率 100%
		验收合格率	合格	已完成	项目达到预期目标，已通过验收。
		信息数据安全率	100%	已完成	信息数据安全率 100%。
	时效指标	运维服务响应及时率	100%	已完成	运维服务响应及时率 100%
		完成及时性	及时	已完成	本项目按时开工完工。
	成本指标	项目成本不超预算	不超预算	已完成	本项目实际支出资金 102.13 万元，资金支出未超出预算范围。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	社会效益指标	提高党建工作科学化、信息化水平	有效提高	已完成	智慧党建大数据调度指挥中心的建设，其信息化系列平台进入了机关、企业、学校、园区、非公有制经济组织、社会组织和流动党员群体。全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理工作，有效提高党建工作科学化、信息化水平。
		“智慧党建”系统安全、有序运行	安全、有序运行	部分完成	截至目前，党务工作者在运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作过程中，“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面暂未发生信息数据安全事故。
		加强部门协作、促进机构协调联动	有效加强	部分完成	项目实施后能有效加强部门协作、促进机构协调联动。
	满意度指标	使用人员满意度	95%	部分完成	通过实地走访、查阅相关资料、发放调查问卷，使用人员满意度为 76.57%。

四、绩效评价情况分析

评价组根据绩效管理基本原则，采用比较法、公众评判法、实地勘察、问卷调查等方法，按照《中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系》，对本项目的各项指标进行分析，具体内容如下。

（一）决策情况分析

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，

指标分值 15 分，评价得分 13 分，得分率 86.67%。

表 4：“一级指标决策情况”得分情况表

项目	总分	得分	得分率
一、项目立项	5	5	100%
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	2	2	100%
二、绩效目标	5	3	60%
绩效目标合理性	2	1	50%
绩效指标明确性	3	2	66.67%
三、资金投入	5	5	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
总分	15	13	86.67%

1.项目立项

本指标包括立项依据充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。指标分值 5 分，评分得分 5 分，得分率 100%。

(1) 立项依据充分性

本项目根据《中共云南省委办公厅关于印发<云南省“智慧党建”行动计划（2020-2022）>的通知》（云办通〔2020〕2号）、《中共临沧市委办公室关于印发<临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）>的通知》（临办通〔2020〕44号）、《中共临沧

市委组织部关于印发<2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案>的通知》（临组发〔2021〕8 号）等文件立项，项目立项依据充分、程序规范，提交的文件、材料符合相关要求，实施内容符合国家、省委省政府战略部署。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）立项程序规范性

本项目按照规定的程序申请设立，审批文件及材料齐全。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

2.绩效目标

本指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标分值 5 分，评分得分 3 分，得分率 60%。

（1）绩效目标合理性

根据市委组织部提供的项目绩效目标表，项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，但未能清晰反映出预期产出和效益，设置不够准确与完整，一是缺少关于效益方面的内容，不能很好地体现专项资金所要达到的目标；二是绩效目标的量化程度不足，未能对各资金支出方向进行量化。指标分值 2 分，评价得分 1 分。

（2）绩效指标明确性

根据市委组织部提供的绩效目标申报表，本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，但存在将数量指标与质量指标混淆的情况。指标

分值 3 分，评价得分 2 分。

3.资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

(1) 预算编制科学性

本项目预算数为 255.6 万元，资金预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，租赁费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新费用预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金额与工作任务相匹配。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 资金分配合理性

本项目预算内容与项目内容相匹配，租赁费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新费用预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金额与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与地方实际相适应。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

(二) 过程情况分析

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。指标分值 20 分，评价得分 17.19 分，得分率 85.95%。

表 5：“一级指标过程情况”得分情况表

项目	总分	得分	得分率
一、资金管理	9	7.19	79.89%
资金到位率	3	3	100%

预算执行率	3	1.19	39.67%
资金使用合规性	3	3	100%
二、组织实施	11	10	90.91%
管理制度健全性	4	4	100%
绩效自评	3	2	66.67%
制度执行有效性	4	4	100%
总分	20	17.19	85.95%

1.资金管理

本指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 7.19 分，得分率 79.89%。

(1) 资金到位率

根据资金下达文件，项目明细账、相关会计凭证，截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金 255.60 万元，资金到位率 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 预算执行率

根据项目明细账、相关会计凭证，截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资 255.6 万元，实际支出资金 102.13 万元，主要用于支付工程款； $\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% = (102.13 / 255.6) * 100\% = 39.96\%$ ， $\text{得分} = \text{预算执行率} * \text{设定分值} = 39.96\% * 3 = 1.19$ 。指标分值 3 分，评价得分 1.19 分。

(3) 资金使用合规性

根据市委组织部提供的本项目资金支出明细账和相关会计凭证，资金使用基本符合规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合项目预算批复或合同规定用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 组织实施

本指标包括管理制度健全性、绩效自评、制度执行有效性 3 个三级指标。指标分值 11 分，评价得分 10 分。

（1）管理制度健全性

本项目实施按照《临沧市“智慧党建”调度指挥中心建设项目项目实施计划书》《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》和《远程随机调研系统建设指导标准》执行，执行《中共临沧市委组织部关于印发《临沧市“智慧党建”调度工作制度》的通知》（临组发〔2020〕47 号）、《临沧市“智慧党建”网络安全管理制度》、《临沧市“智慧党建”大数据平台信息安全管理》等相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效自评

市委组织部建立了预算绩效管理工作小组，提供了自评资料，但未在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标。指标分值 3 分，

评价得分 2 分。

(3) 制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

(三) 产出情况分析

本指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个三级指标，指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%。

表 6：“一级指标产出情况”得分情况表

项目	总分	得分	得分率
一、产出数量	12	12	100%
软件开发数	3	3	100%
硬件设备采购种数	3	3	100%
大数据指挥中心环境提升改造面积	3	3	100%
电梯厅及楼道环境提升改造面积	3	3	100%
二、产出质量	12	12	100%
系统安装调试合格率	4	4	100%
验收合格率	4	4	100%
信息数据安全率	4	4	100%
三、产出时效	7	7	100%

运维服务响应及时率	3	3	100%
完成及时性	4	4	100%
四、产出成本	4	4	100%
项目成本不超预算	4	4	100%
总分	35	35	100%

1.产出数量

本指标包括软件开发数、硬件设备采购种数、大数据指挥中心环境提升改造面积、电梯厅及楼道环境提升改造面积 4 个三级指标。指标分值 12 分，评价得分 12 分。

(1) 软件开发数

根据市委组织部提供的项目验收报告等资料，本项目 2021 年完成智慧党建大数据平台软件开发数 12 套，分别是：边境村基层党建示范点“线上展示”、党员干部教育现场教学基地“远程体验”、基于云岭先锋 APP、网上党支部搭建信息库、制作游子地图，组织体系综合分析大数据、党员队伍综合分析大数据、支部画像大数据、党员画像大数据、基础党务大数据、预警监督大数据、党员教育大数据，达到合同约定的既定目标。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

(2) 硬件设备采购种数

根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，2021 年已完成指挥中心机房网络设备、LED 大屏系统等

38 种硬件设备采购，采购数量达到合同约定的既定目标。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（3）大数据指挥中心环境提升改造面积

根据市委组织部提供的项目验收报告等相关资料，大数据指挥中心已完成墙洞封堵环境改造、大芯板基层石膏板做造型、铝塑板饰面、定制 led 灯光、墙面有色乳胶漆等基础装饰项目、定制窗帘、定制书架、墙体文化设计制作等制作工艺，环境提升改造面积为 106 平方米空间，达到合同约定目标。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（4）电梯厅及楼道环境提升改造面积

根据市委组织部提供的项目验收报告等相关资料，大数据指挥中心电梯厅及楼道已完成大芯板基层石膏板做造型墙、生态木、铝塑板做饰面、顶面、墙面有色乳胶漆、顶面石膏板吊顶修补、墙面开槽膨胀螺丝装支架做超薄灯箱、综合布线、定制 led 灯、智能开关等制作工艺，环境提升改造面积为 200 平方米空间，达到合同约定目标。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2. 产出质量

本指标包括系统安装调试合格率、验收合格率、信息数据安全率 3 个三级指标。指标分值 12 分，评价得分 12 分。

（1）系统安装调试合格率

根据市委组织部提供的项目验收报告等相关资料，本项目系

统安装调试合格率 100%，现场查看设备及系统运行正常。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）验收合格率

根据市委组织部提供的项目验收报告等相关资料，本项目验收合格率 100%。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）信息数据安全率

评价组与市委组织部相关项目人员访谈，向受益对象发放调查问卷，访谈结果及问卷调查显示，“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面暂未发生信息数据安全事故，信息数据安全率 100%。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

3.产出时效

本指标包括运维服务响应及时率、完成及时性 2 个三级指标。指标分值 7 分，评价得分 7 分。

（1）运维服务响应及时率

经评价组现场访谈和查看相关资料，云南红岭云科技股份有限公司能及时安排人员对设备故障进行安装、调试等工作，保障设备及系统运行正常，运维服务响应及时率 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）完成及时性

根据市委组织部提供的项目验收报告及相关资料，本项目开工时间为 2021 年 3 月 26 日，项目竣工时间为 2021 年 10 月 30

日，项目初验日期为 2021 年 11 月 18 日，项目终验日期为 2022 年 9 月 23 日，项目按时开工完工。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

4. 产出成本

本指标包括项目成本不超预算 1 个三级指标。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

项目成本不超预算：本项目实际到位资金 255.6 万元，实际支出资金 102.13 万元，资金支出未超出预算范围。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（四）效益情况分析

本指标包含项目效益 1 个二级指标和提高党建工作科学化、信息化水平、“智慧党建”系统安全、有序运行、加强部门协作、促进机构协调联动、使用人员满意度 4 个三级指标，指标分值 30 分，评价得分 26.36 分，得分率 87.87%。

表 7：“一级指标效益情况”得分情况表

项目	总分	得分	得分率
一、项目效益	30	26.36	87.87%
提高党建工作科学化、信息化水平	8	8	100%
“智慧党建”系统安全、有序运行	8	7	87.5%
加强部门协作、促进机构协调联动	7	6	85.71%
使用人员满意度	7	5.36	76.57%

总分	30	26.36	87.87%
----	----	-------	--------

1.项目效益

(1) 提高党建工作科学化、信息化水平

通过实施本项目，信息化系列平台进入了机关、企业、学校、园区、非公有制经济组织、社会组织和流动党员群体，市委组织部全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理工作，有效提高党建工作科学化、信息化水平。指标分值 8 分，评价得分 8 分。

(2) “智慧党建”系统安全、有序运行

评价组采用现场评价、与市委组织部相关人员访谈、发放调查问卷等方式开展评价工作，截至目前，党务工作者在运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作过程中，“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面暂未发生信息数据安全事故。指标分值 8 分，评价得分 7 分。

(3) 加强部门协作、促进机构协调联动

现场访谈和调查问卷结果表明，项目实施起到有效加强部门协作、促进机构协调联动的作用。指标分值 7 分，评价得分 6 分。

(4) 使用人员满意度

通过实地走访、查阅相关资料、发放调查问卷，使用人员普遍认为“智慧党建”系统运行有序安全，能有效加强部门协作、促进机构协调联动，在一定程度上提高了党建工作科学化、信息

化水平，经统计，使用人员满意度为 76.57%，满意度得分=满意度*设定分值=76.57%*7=5.36。指标分值 7 分，评价得分 5.36 分。

五、主要经验及做法

（一）“一中心、三平台、一系统”上线运行

市委组织部坚持项目技术和硬件基础高标准推进项目建设，市级“智慧党建”可视化调度指挥中心以及 4 个县级分中心上线运行，基层党建大数据平台、“边疆党建长廊”展示体验平台、党建引领基层网格化治理大数据平台和远程随机调研系统全面投入应用，形成以“一中心、三平台、一系统”为主架构的“智慧党建”调度指挥和应用体系。

（二）探索“边疆党建长廊+智慧化展示体验”

深化“边疆党建长廊”建设成果，围绕省委省政府对临沧建设“三个示范区”发展定位，研发临沧“边疆党建长廊”智慧化展示体验平台，依托“云岭先锋”APP 和网上党支部，以边境村基层党建示范点为重点，融入革命老区、党性党史教育阵地等红色资源，开发党性党史教育网上“展馆”，实现 60 个党建示范点、现场教学基地数据化信息化，运用“党建地图”、智慧化展示体验、远程随机调研等功能，全面展示临沧“边疆党建长廊”建设亮点和成果。

（三）构建党建引领边疆地区基层治理“智慧化体系”

依托“智慧党建”系列信息化平台以及市级调度指挥中心，

建设党建引领基层网格化治理大数据平台，构建电子地图，搭建信息化基层网格 3.5 万个，建成远程随机调研系统基层站点 412 个，强化对基层党组织、广大党员、网络员的迅速传达动员和精准调度指挥，构建应对重大自然灾害、公共突发事件处置中“一竿子到底”组织动员体系，以党建智慧化推进边疆治理体系和治理能力现代化。

（四）持续推进网上党支部规范化建设

把数据质量摆在突出位置，在全省率先开展“智慧党建”三个平台信息维护，共比对、完善基层党组织信息 3010 条、党员信息 86615 条。制定并落实《临沧市“智慧党建”调度工作制度（试行）》，实行“月中调度、月底通报”，运用党建大数据推动党内组织生活制度落实。1 至 10 月份，各平台共生成“三会一课”记录 12.8 万条，较去年同期 4.5 万条净增 8.3 万条，增长 182%；生成“主题党日”记录 5.5 万条，较去年 1.8 万条，净增 3.7 万条，增长 213%。

六、存在问题及原因分析

预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效目标及绩效指标设置不全面：

一是绩效目标不全面。编制的绩效目标未包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和满意度等方面的绩效目标。

二是部分绩效目标不量化。编制的绩效目标主要为定性描述，

未结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。

三是绩效指标设置不全面。产出指标未设置质量指标、时效指标及成本指标；设置的数量指标“一中心、三平台、一系统上线运行”及社会效益指标“建设党建引领基层网格化治理大数据平台”不清晰，未将绩效指标细化、量化。

原因分析：一是项目实施单位全过程预算绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，项目实施单位未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是项目实施单位内部协调机制不完善，绩效管理工作主要由财务部门牵头完成，各相关业务处室参与度不够。

七、建议

增强部门绩效管理意识，认真落实主体责任：

一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应结合年度重点工作，包括项目年度实施内容预期产出及效果，全面完整反映项目的预期产出和效果。

二是设置完整、准确、量化可考核的绩效指标。根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标；规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时

明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性；根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。

三是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

八、其它需说明的情况

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价。但由于个别项目受工作现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知性等因素影响，项目部分内容数据的真实有效性、准确性无法完全保障，评价工作存在一定的局限性。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

附件 1：中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目预算批复绩效目标表

附件 2：中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目绩效评价绩效目标表

附件 3：中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

附件 4：中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目调查问卷结果汇总表

附件 5：绩效评价报告意见反馈表（部门）

附件 6：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

北京博思恒效咨询有限公司

2022 年 11 月 30 日



**中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年
智慧党建调度指挥中心建设项目**

绩效评价报告附件

附件1

项目绩效目标表

单位:	中国共产党临沧市委员会组织部	(2021年度)		单位:万元
项目名称	智慧党建调度指挥中心建设项目			
主管部门及代码				
项目负责人		联系电话		
项目资金(万元)	年度资金总额:	225.6		
	其中:本年一般公共预算拨款			
	其他资金			
项目目标	总体目标(2021年-2023年)	初步建成云南“智慧党建”技术标准和应用规范体系;将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程,助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质;建成省、州、县三级联动的“智慧党建”可视化调度指挥中心,在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗;优化升级视频会议系统,实现省、州、县、乡、村五级视频互联,音频互通;持续推进党支部规范化建设信息系统建设,使“网上党支部”在线率达到80%;在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达90%;推动乡镇(街道)和村(社区)党员活动室远程随机调研系统设备安装使用率达100%,推广党群互动“小程序”、设立“党建信箱”、举办“党建大讲堂”,不断构建党群互动新格局,在党员教育、培训、学习以及党史教育、党性锻炼等工作中,探索运用人工智能(AI)、虚拟现实(VR)等技术。		
	预算年度(2021年)目标	初步建成云南“智慧党建”技术标准和应用规范体系;将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程,助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质;建成省、州、县三级联动的“智慧党建”可视化调度指挥中心,在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗;优化升级视频会议系统,实现省、州、县、乡、村五级视频互联,音频互通;持续推进党支部规范化建设信息系统建设,使“网上党支部”在线率达到80%;在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达90%;推动乡镇(街道)和村(社区)党员活动室远程随机调研系统设备安装使用率达100%,推广党群互动“小程序”、设立“党建信箱”、举办“党建大讲堂”,不断构建党群互动新格局,在党员教育、培训、学习以及党史教育、党性锻炼等工作中,探索运用人工智能(AI)、虚拟现实(VR)等技术。		

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	质量指标	信息数据安全	=	安全率 100%优	%	定量指标	信息系统相关数据安全	反映信息系统相关数据安全的保障情况。	指挥中心建设管理制度
效益指标	社会效益指标	系统全年正常运行时长	>=	8760	小时	定量指标	信息系统全年正常运行	反映信息系统全年正常运行时间情况。	指挥中心建设管理制度
		管理存量数据条数	>=	500	条	定量指标	信息系统建设/运维对存量数据的管理有效	反映信息系统建设/运维对存量数据的管理情况（仅计算核心数据，原则上核心数据不超过5类）。	指挥中心建设管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95%以上 优	%	定量指标	使用对象对信息系统使用的满意度	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%	指挥中心建设管理制度

绩效评价绩效目标表

(2021年度)

项目名称：智慧党建调度指挥中心建设项目

年度目标			初步建成云南“智慧党建”技术标准和应用规范体系；将党建大数据分析结果广泛运用于工作决策、推动落实、督促检查全过程，助推基层组织体系、党支部规范化、党员教育管理、为民服务、阵地集群建设全面提质；建成省、州、县三级联动的“智慧党建”可视化调度指挥中心，在“党建地图”上对基层党建工作推进落实情况进行实时评星授旗；优化升级视频会议系统，实现省、州、县、乡、村五级视频互联，音频互通；持续推进党支部规范化建设信息系统建设，使“网上党支部”在线率达到80%；在职党员“云岭先锋”APP安装使用率达90%；推动乡镇（街道）和村（社区）党员活动室远程随机调研系统设备安装使用率达100%，推广党群互动“小程序”、设立“党建信箱”、举办“党建大讲堂”，不断构建党群互动新格局，在党员教育、培训、学习以及党史教育、党性锻炼等工作中，探索运用人工智能(AI)、虚拟现实(VR)等技术。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
		软件开发数	**	评价要点：项目实施的边境村基层党建示范点“线上展示”、党员干部教育现场教学基地“远程体验”等软件开发数是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕44号）、项目实施计划书等

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
	数量指标	硬件设备采购数	**	评价要点：项目实施的采购的指挥中心机房网络设备、LED大屏系统等硬件设备数量是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕45号）、项目实施计划书等
		大数据指挥中心环境提升改造面积	**	评价要点：项目实施后，大数据指挥中心进行墙洞封堵环境改造、大芯板基层石膏板做造型、铝塑板饰面等制作工艺的环境提升改造面积是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕47号）、项目实施计划书等
		电梯厅及楼道环境提升改造面积	**	评价要点：项目实施后，电梯厅及楼道进行大芯板基层石膏板做造型墙、生态木、铝塑板做饰面顶面、墙面有色乳胶漆等制作工艺的环境提升改造面积是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕48号）、项目实施计划书等
	系统安装调试合格率	**	评价要点：系统安装调试合格率=软件开发系统安装调试合格数/软件开发总数*100%。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕49号）、项目实施计划书等	

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	质量指标	验收合格率	**	评价要点：项目实施的硬件设备采购及大数据指挥中心整体提升改造情况是否达到省委组织部“智慧党建”可视化指挥中心建设指导标准。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕50号）、项目实施计划书等
		信息数据安全率	**	评价要点：项目实施“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据方面等是否安全。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕51号）、项目实施计划书等
		系统运维准确率	**	评价要点：项目实施的“智慧党建”系统运维情况是否正常。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕52号）、项目实施计划书等
		运维服务响应及时率	**	评价要点：项目实施过程中项目的基础运维服务是否能及时响应。	关于印发《2020年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35号）、关于印发《2021年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕53号）、项目实施计划书等

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
	时效指标	完成及时性	**	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕53号）、项目实施计划书等
	成本指标	项目成本不超预算	**	评价要点：资金支出是否超出项目预算成本。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕54号）、项目实施计划书等
效益指标	社会效益指标	提高党建工作科学化、信息化水平	**	评价要点：项目实施是否能满足低保群众的基本生活需要。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕55号）、项目实施计划书等
		“智慧党建”系统安全、有序运行	**	评价要点：项目实施对党务工作者在运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作过程中，能否健全网络、信息、数据等安全制度，加强安全防控，确保各系统安全有序运行。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕56号）、项目实施计划书等

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
		加强部门协作、促进机构协调联动	**	评价要点：项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕58号）、项目实施计划书等
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	**	通过向使用人员发放调查问卷，计算分值，按比列折算。	关于印发《2020 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2020〕35 号）、关于印发《2021 年度临沧市“智慧党建”工作方案》的通知（临组发〔2021〕8号）、省委组织部“智慧党建”三年行动计划、关于印发《临沧市“智慧党建”行动计划（2020-2022）》的通知（临办通〔2020〕59号）、项目实施计划书等

中国共产党临沧市委员会组织部2021年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项具备明确的文件依据，得3分；否则不得分。	3	项目根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省“智慧党建”行动计划(2020-2022)〉的通知》(云办通〔2020〕2号)、《中共临沧市委办公室关于印发〈临沧市“智慧党建”行动计划(2020-2022)〉的通知》(临办通〔2020〕44号)、《中共临沧市委组织部关于印发〈2021年度临沧市“智慧党建”工作方案〉的通知》(临组发〔2021〕8号)等文件立项，项目立项依据充分、程序规范，提交的文件、材料符合相关要求，实施内容符合国家、省委省政府战略部署。
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	按照规定的程序申请设立，审批文件及材料齐全，得2分；否则不得分。	2	项目根据《中共云南省委办公厅关于印发〈云南省“智慧党建”行动计划(2020-2022)〉的通知》(云办通〔2020〕2号)、《中共临沧市委办公室关于印发〈临沧市“智慧党建”行动计划(2020-2022)〉的通知》(临办通〔2020〕44号)、《中共临沧市委组织部关于印发〈2021年度临沧市“智慧党建”工作方案〉的通知》(临组发〔2021〕8号)等文件立项，项目按照规定的程序申请设立，审批文件及材料齐全。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。	1	根据市委组织部提供的项目绩效目标表，项目设有绩效目标，绩效目标与实际工作内容具有相关性，但未能清晰反映出预期产出和效益，设置不够准确与完整，一是绩效目标不全面。编制的绩效目标未包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和满意度等方面的绩效目标。二是绩效目标量化程度不高。编制的绩效目标主要为定性描述，未结合年度重点工作开展情况量化绩效目标，编制量化、可衡量的预期产出及效果目标。
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2	根据市委组织部提供的绩效目标申报表，绩效指标设置不全面，产出指标未设置质量指标、时效指标及成本指标，效益指标未设置满意度指标；设置的数量指标““一中心、三平台、一系统”上线运行”及社会效益指标“建设党建引领基层网格化治理大数据平台”不清晰，未将绩效指标细化、量化。

中国共产党临沧市委员会组织部2021年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	3	本项目预算数为255.6万元，资金预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，租赁费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新费用预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	本项目预算内容与项目内容相匹配，租赁费、维修（护）费、信息网络及软件购置更新费用预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，资金分配额度合理，与地方实际相适应。
资金管理		资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时，得3分； ②资金到位率<100%时，不得分。	3	根据资金下达文件，项目明细账、相关会计凭证，截至2021年12月31日，本项目实际到位资金255.6万元，资金到位率100%。
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥100%时，得3分； ②预算执行率<100%时，得分=预算执行率乘以设定分值。	1.19	根据项目明细账、相关会计凭证，截至2021年12月31日，本项目实际到位资金255.6万元，实际支出资金102.13万元，主要用于支付工程款；预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（102.13/255.6）*100%=39.96%，得分=预算执行率*设定分值=39.96%*3=1.19。
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分； 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	3	根据市委组织部提供的本项目资金支出明细账和相关会计凭证，资金使用基本符合规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用基本符合项目预算批复或合同规定用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程（20）	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	4	本项目实施按照《临沧市“智慧党建”调度指挥中心建设项目项目实施计划书》、《“智慧党建”可视化调度指挥中心建设指导标准》和《远程随机调研系统建设指导标准》执行，具有《中共临沧市委组织部关于印发《临沧市“智慧党建”调度工作制度》的通知》（临组发〔2020〕47号）、《临沧市“智慧党建”网络安全管理制度》、《临沧市“智慧党建”大数据平台信息安全管理制度》等相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		绩效自评	3	项目是否按照《临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）开展自评工作。	评价要点： ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作； ②是否按《临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）的要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合《临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。	①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分； ②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，得1分； ③自评报告格式及内容符合《临沧市委临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。	2	市委组织部建立了预算绩效管理工作小组，提供了自评资料，但未在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标。
		制度执行有效性	4	考察是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续是否完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得1分。	4	本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
		软件开发数	3	项目实施的软件开发数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施的边境村基层党建示范点“线上展示”、党员干部教育现场教学基地“远程体验”等软件开发数是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。	3	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，2021年完成智慧党建大数据平台软件开发数12套，分别是：边境村基层党建示范点“线上展示”、党员干部教育现场教学基地“远程体验”、基于云岭先锋 APP、网上党支部搭建信息库、制作由于地图，组织体系综合分析大数据、党员队伍综合分析大数据、支部画像大数据、党员画像大数据、基础党务大数据大数据、预警监督大数据、党员教育大数据，达到合同约定的既定目标。

中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出数量	硬件设备采购种数	3	项目实施的硬件设备采购数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施的采购的指挥中心机房网络设备、LED大屏系统等硬件设备数量是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。	3	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，2021年已完成指挥中心机房网络设备、LED大屏系统等38种硬件设备采购，采购数量达到合同约定的既定目标。
		大数据指挥中心环境提升改造面积	3	项目实施后大数据指挥中心环境提升改造的空间面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施后，大数据指挥中心进行墙洞封堵环境改造、大芯板基层石膏板做造型、铝塑板饰面等制作工艺的环境提升改造面积是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。	3	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，大数据指挥中心已完成墙洞封堵环境改造、大芯板基层石膏板做造型、铝塑板饰面、定制 led 灯光、墙面有色乳胶漆等基础装饰项目、定制窗帘、定制书架、墙体文化设计制作等制作工艺，环境提升改造面积为106平米空间，达到合同约定的既定目标。
		电梯厅及楼道环境提升改造面积	3	项目实施后电梯厅及楼道环境提升改造的空间面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施后，电梯厅及楼道进行大芯板基层石膏板做造型墙、生态木、铝塑板做饰面顶面、墙面有色乳胶漆等制作工艺的环境提升改造面积是否达到项目实施方案（合同）计划的指标值。	达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。	3	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，大数据指挥中心电梯厅及楼道已完成大芯板基层石膏板做造型墙、生态木、铝塑板做饰面、顶面、墙面有色乳胶漆、顶面石膏板吊顶修补、墙面开槽膨胀螺丝装支架做超薄灯箱、综合布线、定制 led 灯、智能开关等制作工艺，环境提升改造面积为200平米空间，达到合同约定的既定目标。
	产出质量	系统安装调试合格率	4	反映项目实施的边境村基层党建示范点“线上展示”、党员干部教育现场教学基地“远程体验”等软件系统安装调试合格率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：系统安装调试合格率=软件开发系统安装调试合格数/软件开发总数*100%。	①合格率=100%，得满分； ②合格率介于60%（含）至100%之间，得分=系统安装调试合格率×指标分值； ③合格率<60%，不得分。	4	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，本项目所涉及的所有内容已按合同完成交付、安装、调试等工作；通过现场查看设备及系统运行正常，系统安装调试合格率100%。
		验收合格率	4	反映项目实施的硬件设备采购及大数据指挥中心整体提升改造情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目实施的硬件设备采购及大数据指挥中心整体提升改造情况是否达到省委组织部“智慧党建”可视化指挥中心建设指导标准。	①合格率=100%，得满分； ②合格率介于60%（含）至100%之间，得分=验收合格率×指标分值； ③合格率<60%，不得分。	4	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，本项目所涉及的所有内容已按合同完成交付、安装、调试等工作；通过现场查看设备及系统运行正常；本项目文档资料齐全、规范、能够反应项目建设全过程；项目承建方已按合同要求完成项目实施任务，项目达到预期目标，具备验收条件，通过验收。

中国共产党临沧市委员会组织部2021年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
		信息数据安全率	4	项目实施“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面安全情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目实施“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面是否安全。	①信息数据安全率=100%，得满分； ②出现1次信息数据安全故障，扣1分，扣完为止。	4	经绩效评价工作组现场评价，与市委组织部相关项目人员进行访谈，发放调查问卷等，截至目前，“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面暂未发生信息数据安全事故，信息数据安全率100%。
	产出时效	运维服务响应及时率	3	项目实施过程中项目的基础运维服务响应情况，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施过程中项目的基础运维服务是否能及时响应。	①运维服务响应及时率=100%，得满分； ②运维服务响应及时率<100%，得分=运维服务响应及时率*设定分值。	3	经绩效评价工作组现场评价，市委组织部、云南红岭云科技股份有限公司能及时安排人员对设备故障进行安装、调试等工作，保障设备及系统运行正常，运维服务响应及时率100%。
		完成及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	推迟一个月扣1分，扣完为止。	4	根据市委组织部提供的项目验收报告及绩效评价工作组现场评价，本项目于开工时间为2021年3月26日，项目竣工时间为2021年10月30日，项目初验日期为2021年11月18日，项目终验日期为2022年9月23日，项目按时开工完工。
	产出成本	项目成本不超预算	4	反映资金支出是否超出预算，是否在控制范围内，用以反映和考核项目的成本控制情况。	评价要点：资金支出是否超出项目预算成本。	①项目实际成本不超预算，得满分； ②项目实际成本超出预算，每超出5%，扣1分。	4	本项目实际到位资255.6万元，实际支出资金102.13万元，资金支出未超出预算范围。
		提高党建工作科学化、信息化水平	8	项目实施对全市全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理工作的情况。	评价要点：项目实施是否能提高党建工作科学化、信息化水平。	①提高党建工作科学化、信息化水平效果明显，得满分； ②提高党建工作科学化、信息化水平效果一般，得4分； ③不能提高党建工作科学化、信息化水平，不得分。	8	智慧党建大数据调度指挥中心的建设，其信息化系列平台进入了机关、企业、学校、园区、非公有制经济组织、社会组织和流动党员群体。全面运用党员教育信息化系统开展党员日常教育管理工作的情况，有效提高党建工作科学化、信息化水平。

中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效益 (30分)	项目效益	“智慧党建”系统安全、有序运行	8	项目实施对党务工作者运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作的情况。	评价要点：项目实施对党务工作者在运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作过程中，能否健全网络、信息、数据等安全制度，加强安全防护，确保各系统安全有序运行。	①能健全网络、信息、数据等安全制度，加强安全防护，确保各系统安全有序运行，得满分； ②具备网络、信息、数据等安全制度，基本保障各系统安全有序运行，得4分； ③未建立网络、信息、数据等安全制度，不得分。	7	经绩效评价工作组现场评价，与市委组织部相关项目人员进行访谈，发放调查问卷等，项目实施具备《临沧市“智慧党建”网络安全管理制度》、《临沧市“智慧党建”大数据平台信息安全管理规定》，健全了网络、信息、数据等安全制度，截至目前，党务工作者在运用“智慧党建”系统和相关模块功能开展工作过程中，“智慧党建”系统和相关模块功能的网络、信息、数据等方面暂未发生信息数据安全事故。
		加强部门协作、促进机构协调联动	7	项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	评价要点：项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	①项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动的效果明显，得满分； ②项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动的效果一般，得3.5分； ③项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动没有效果，不得分。	6	经绩效评价工作组现场评价，发放调查问卷等，项目实施后能有效加强部门协作、促进机构协调联动。
		使用人员满意度	7	使用人员对象对项目实施效果的满意程度。	通过向使用人员发放调查问卷，计算分值，按比列折算。	按调查问卷设定分值计算。	5.36	通过实地走访、查阅相关资料、发放调查问卷，普遍认为“智慧党建”系统有效加强部门协作、促进机构协调联动，能有序、安全的运行，在一定程度上提高了党建工作科学化、信息化水平，经统计计算，使用人员满意度为76.57%，满意度得分=满意度*设定分值=76.57%*7=5.36。
合计			100				91.55	


附件 4

智慧党建调度指挥中心建设项目支出绩效评价调查问卷

第 1 题 您对“智慧党建”信息化系列平台功能的整体满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 2 题 您对“党建云”基础资源保障服务的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 3 题 您对“云岭先锋”APP 系统稳定性及兼容性、各功能模块操作体验感、各功能模块响应速度、平台使用数据统计、分析展示情况等方面的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	24	 92.31%
B.比较满意	2	 7.69%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 4 题 您对网上党支部系统稳定性及兼容性、各功能模块操作体验感、各功能模块响应速度、平台使用数据统计、分析展示情况等方面的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第5题 您对综合服务平台系统稳定性及兼容性、各功能模块操作体验感、各功能模块响应速度、平台使用数据统计、分析展示情况等方面的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第6题 您对“云岭先锋”网系统稳定性及兼容性、各功能模块操作体验感、各功能模块响应速度、平台使用数据统计、分析展示情况、每个工作日对订阅用户发布“云岭先锋”手机报等方面的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	





第7题 您对党员教育信息化平台系统稳定性及兼容性、各功能模块操作体验感、各功能模块响应速度、平台使用数据统计、分析展示情况等方面的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	





第8题 您对会议直播“云岭先锋”夜校、视频直播等、直播信号输入、设备调试、直播信号联调测试等保障服务以及“云岭先锋”夜校、视频直播会议信号清晰流畅情况方面的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 9 题 您对“12371 党员咨询服务热线”应答速度、客服服务质量（专业能力、工作态度、沟通能力）、机器人“小云”解决问题能力（知识库更新情况、小云智能性）方面的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 10 题 您“智慧党建”基础版大数据平台是否满意？ [\[单选题\]](#)


选项	小计	比例
A.非常满意	25	 96.15%
B.比较满意	1	 3.85%
C.一般	0	 0%
D.不满意	0	 0%
E.非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	26	

第 11 题 如果您对该部门（部门工作、政策等）还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明： [\[填空题\]](#)
填空题数据请通过下载详细数据获取

问卷备注： 有效 作废

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《中国共产党临沧市委员会组织部 2021 年智慧党建调度指挥中心建设项目绩效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施 中介机构	北京博思恒效咨询有限公司	联系人及 电话	李媛 13114246377
预算 部门（单位）	中共临沧市委组织部	联系人及 电话	蒋俊玲 13578338409
预算 部门（单位） 意见	无意见		
预算 部门（单位） 签章确认	预算部门（单位）（签章）： 负责人签字：   2022 年 12 月 7 日		

注：对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年12月13日

报告名称	中国共产党临沧市委员会组织部2021年智慧党建调度指挥中心建设项目绩效评价报告		
市级预算部门 (单位)	中国共产党临沧市委员会组织部	中介机构	北京博思恒效咨询有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
无		无	