



临沧市委网信办网络安全应急 指挥中心建设项目

绩效评价报告

委托单位名称：临沧市财政局（章）

评价机构名称：北京博思恒效咨询有限公司（章）

评价报告出具时间：2022 年 11 月 30 日

目录

摘要	I
一、基本情况	1
（一）项目概况	1
（二）项目资金安排情况	2
（三）项目实施规模和内容	4
（四）项目绩效目标设立情况	4
（五）组织管理情况	5
二、绩效评价工作开展情况	6
（一）绩效评价目的、对象和范围	6
（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽 样	6
（三）绩效评价工作过程	9
三、绩效评价结论	10
（一）绩效评价综合结论	10
（二）绩效目标实现情况	11
四、绩效评价情况分析	13
（一）决策情况分析	13
（二）过程情况分析	16
（三）产出情况分析	18
（四）效益情况分析	21

五、主要经验及做法	23
（一）推进应急指挥中心规范化建设	23
（二）保障应急指挥中心正常运转	23
七、 存在问题及原因分析	23
七、 建议	23
八、其它需说明的情况	24
（一）关于评价责任的说明	24
（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明	24
（三）提示报告使用者注意事项的说明	24

摘要

一、基本情况

本项目根据《中共云南省委网信办关于印发<云南省州市级网络安全应急指挥中心规范化建设指导意见>的通知》进行立项，项目旨在强化临沧市网络安全监测预警、应对处置工作，提高网络安全保护能力，确保临沧市网络安全。临沧市委网信办积极争取建设临沧市网络安全应急指挥中心，省委网信办给予大力支持，已安排下达到位相关设备，并要求2020年底前建成并投入使用，临沧市网络安全应急指挥中心建设是全国一体化网络应急指挥体系的重要组成部分，是落实中央网信办、省委网信办各项工作指令的基层执行平台，是加强网络安全监测预警、防范风险、服务群众的重要平台。

二、绩效评价结论

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目绩效评价得分98.89分，评价等级为“优”。

综合结论：临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目完成情况优秀，项目在投入、过程、产出、效果等四个方面完成度较高，资金到位及支出合理合规，预算执行度较高，项目资料归档完善，会计核算规范，在政府采购、验收等方面均由详细备案记录，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未针对临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目撰写

自评报告，绩效管理水平仍有提升空间。

三、主要经验及做法

（一）推进应急指挥中心规范化建设

（二）保障应急指挥中心正常运转

四、存在的主要问题

本次评价就绩效管理方面发现两个问题，一是临沧市委网信办未针对网络安全应急指挥中心建设项目撰写自评报告，二是指标设置存在分类错误，未能做到细化量化，如：时效指标-预算执行率，错将预算执行率归类为时效指标，如：社会效益-网络安全通报预警工作，指标设置为定性指标，未能做到细化量化。产生以上问题的原因是绩效意识较为薄弱，对全面实施预算绩效管理的理解不到位，缺乏系统性的绩效培训。

五、建议

加强预算绩效目标管理，落实绩效指标细化量化。建议根据编制的绩效目标重新进行梳理，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。一是针对分类错误的情况，组织开展对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的学习，对共性指标内容及考评进行深入研究；二是针对绩效指标未能细化量化的情况，转变思路，对不能直接给予量化的指标，通过开

展问卷调查等方式，将指标性质由定性转变为定量的同时，注重绩效指标的落实及支撑材料的收集归档工作。

六、存在问题及原因分析

项目指标设置存在分类错误，未能做到细化量化，如：时效指标-预算执行率，错将预算执行率归类为时效指标，如：社会效益-网络安全通报预警工作，指标设置为定性指标，未能做到细化量化。

原因分析：单位绩效管理意识较为薄弱，对全面实施预算绩效管理的理解不到位，缺乏系统性的绩效培训。

七、建议

加强预算绩效目标管理，落实绩效指标细化量化。建议根据编制的绩效目标重新进行梳理，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。一是针对分类错误的情况，组织开展对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的学习，对共性指标内容及考评进行深入研究；二是针对绩效指标未能细化量化的情况，转变思路，对不能直接给予量化的指标，通过开展问卷调查等方式，将指标性质由定性转变为定量的同时，注重绩效指标的落实及支撑材料的收集归档工作。

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心 建设项目绩效评价报告

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和《临沧市财政局关于开展2021年度市直部门整体支出和项目支出绩效评价及2023年全过程预算绩效管理的通知》（临财发〔2022〕24号）的要求，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）接受临沧市财政局委托，于2022年9月至2022年11月对临沧市网信办网络安全应急指挥中心建设项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

本项目根据《中共云南省委网信办关于印发<云南省州市级网络安全应急指挥中心规范化建设指导意见>的通知》进行立项，项目旨在强化临沧市网络安全监测预警、应对处置工作，提高网络安全保护能力，确保临沧市网络安全。临沧市委网信办积极争取建设临沧市网络安全应急指挥中心，省委网信办给予大力支持，已下达安排相关设备，并要求2020年底前建成并投入使用，临沧市网络安全应急指挥中心建设是全国一体化网络应急指挥体系的重要组成部分，是落实中央网信办、省委网信办各项工作指令的基层执行平台，是加强网络安全监测预警、防范风险、服务群众

的重要平台。

（二）项目资金安排情况

1. 预算批复情况

根据《临沧市财政局关于安排市委网信办网络安全应急指挥中心建设经费的通知》（临财行发〔2020〕18号）文件，临沧市财政局共安排市委网信办网络安全应急指挥中心建设经费 18 万元，主要用于网络安全应急指挥中心建设项目的办公费、维修维护费、设备购置费，用以保证网络安全应急指挥中心建设项目的开展。

2. 资金下达及使用情况

结合项目财务资料，临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目到位资金 18 万元，项目资金到位率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出 17.88 万元，结余 0.12 万元，2021 年年底结余资金已被财政收回，预算执行率为 100%，项目支出明细详见下表 1。

表1：项目资金支出明细表（单位：万元）

预算批复资金	实际到位资金	实际支出资金		结余资金
18	17.88	支付指挥中心建设尾款	0.54	0.12（已退回）
		值班床	0.15	
		购买办公用纸	0.93	
		购买值班用品	0.7	

预算批复资金	实际到位资金	实际支出资金		结余资金
		指挥中心装饰装修工程款	5.88	
		日常办公用品	0.38	
		打印复印一体机费用	0.2	
		指挥中心窗帘费用	0.04	
		指挥中心视频会议系统专用线路更换费用	0.12	
		指挥中心维修费用	0.92	
		指挥中心值班系统 403 专网综合布线费用	0.15	
		指挥中心会议系统维护费	0.25	
		碎纸机采购费用（6 台）	1.68	
		涉密电脑、打印机采购费用（各 3 台）	3	
		涉密电脑、打印机采购费用（各 3 台）	2.23	
		指挥中心话筒线及电源费用	0.1	
		指挥中心 LED 屏维修费	0.62	

预算批复资金	实际到位资金	实际支出资金		结余资金
		合计	17.88	

（三）项目实施规模和内容

根据“要设置独立的值班场所，与其他工作实现物理隔离，配置高性能办公设备，加强网络安全管理”的要求，临沧市网络安全应急指挥中心建设指挥大厅、指令管理区、研判区等功能场所，其中，指挥大厅用于日常值班、网络安全及舆情监测监看及应急指挥；指令管理区用于指令的上传下达；研判区主要用于领导指挥决策、会商讨论。项目建设已得到省委网信办支持，本次项目资金主要用于补齐建设所需的办公费、维修维护费、设备购置费等。

（四）项目绩效目标设立情况

1.预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

根据临沧市网络安全应急指挥中心建设项目绩效目标表，临沧市委网信办对网络安全应急指挥中心建设项目设定了绩效目标及绩效指标。具体详见附件1（绩效目标申报表）。

2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

结合本项目绩效目标表，本项目共设定了8个绩效指标，项目已设定明确的绩效目标，绩效指标基本做到细化、量化的要求，但存在不同种类任务指标杂糅在一个指标中的现象。评价组结合项目实际情况，在绩效目标申报表的基础上对项目绩效目标及指

标进一步完善和细化，具体详见附件 2（绩效评价绩效目标表）。

（五）组织管理情况

为贯彻落实省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和市委市政府部署要求，全面推进临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设，实现“今年年底建成独立的网络安全应急指挥中心物理场所并具备作战条件”的目标任务，成立网络安全应急指挥中心工作小组：

组长：王奎荣	网信办主任
副组长：罗欢欢	网信办副主任
成员：李忠兰	综合科科长
段媛媛	执法监督与网络安全协调科科长
自海峰	执法监督与网络安全协调科干部
庄远华	综合科四级主任科员（会计）
李文成	综合科干部（出纳）

网络安全应急指挥中心工作小组主要职责包括：

1.根据省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》，根据临沧网信工作实际，撰写《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》报主任办公会议研究后上报市委审定。

2.根据审定的《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》向市委、市政府、市财政局做好经费请示、申报工作；

3.根据省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》精神，做好网络安全应急指挥中心所需办公设备的采购、办公场所建设工作；

4.做好网络安全应急指挥中心项目实施过程中的监督检查、工作开展情况的请示、汇报工作；

5.做好网络安全应急指挥中心项目绩效目标申报、绩效目标运行监控情况、绩效自评等工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.评价对象及范围

本次评价对象为“临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设”项目，评价资金量 18 万元。评价的时间范围为 2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价

结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（3）可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

2.绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。（详见附件2）

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设 9 个二级指标和 22 个三级指标。综合绩效评价总分为 100 分，其中决策分值 15 分，过程分值 20 分，产出分值 35 分，效益分值 30 分。本次绩效评价结果共分为 4 个等级：综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优；综合得分在 80-89 分（含 80 分）为良；综合得分在 60-79 分（含 60 分）为中；综合得分在 60 分以下为差。

3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11 号）、《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7 号）等文件规定，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

（3）公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等) 进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

4.绩效评价抽样

根据临沧市财政局要求及项目情况，本次绩效评价工作对市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目财政资金收支全查，对项目自评情况进行全面检查。

(三) 绩效评价工作过程

1.资料收集

博思恒效成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2.编制实施方案

结合项目资料涉及绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

3.实施方案评审

由临沧市财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修改形成方案终稿。

4.实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

5.撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完

成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

6.绩效评价报告评审

由临沧市财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

7.撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目绩效评价得分 98.89 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表 2。

表 2：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
投入	15	14	93.33%
过程	20	20	100%
产出	35	35	100%
效果	30	29.89	99.63%
合计	100	98.89	98.89%

综合结论：临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目完成情况优秀，项目在投入、过程、产出、效果等四个方面完成

度较高，资金到位及支出合理合规，预算执行度较高，项目资料归档完善，会计核算规范，在政府采购、验收等方面均由详细备案记录，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未针对临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目撰写自评报告，绩效管理水平和提升空间。

（二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况，设置的 10 个绩效指标中，10 个绩效指标均已完成，详见下表 3。

表 3：绩效指标完成情况表

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	完成指挥中心建设用房改造	100%	100%	项目已完成涉密视频会议室改造 73 m ² 、平台用房和办公室用房改造 80 m ² ，指挥中心建设用房改造均达到计划的目标值。
		购置办公电子设备	100%	100%	项目已完成办公电子设备采购目标值，台式电脑 3 台、笔记本电脑 3 台，采购数量与、机型与计划目标一致，采购电子设备符合实际需求，采购流程合规。
		购置办公家具	100%	100%	办公家具采购数与项目实施方案计划的指标值完全一致，具体为：会议桌一组、会议椅 12 把、会议条桌 13 张、实木椅 18 把、茶水柜 1 个、办公桌 2 张、办公椅 2 把。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
		巡察时间	100%	100%	项目实施后，全天候对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作。
		机构和编制得到有效落实	100%	100%	已按规划新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办直属正科级事业单位，按职能职责核定不少于 5 名事业编制人员，已取得编办批复。
	产出质量	验收合格率	100%	100%	项目实施的电子硬件设备采购及办公家具采购均已经通过验收，验收合格率 100%。
	产出时效	整改及时性	100%	100%	通过网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件进行有效消除隐患并落实整改。
效益 (30 分)	项目效益	加强部门协作、促进机构协调联动	100%	100%	根据问卷调查显示该项指标满意度为 98.82%，项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动效果明显。
		网络安全通报预警水平提升	100%	100%	根据问卷调查显示该项指标满意度为 100%，项目实施对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作成效显著、相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实的能力得到有效提升。

绩效指标名称			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
		单位人员满意度	100%	98.82%	根据调查问卷结果统计，单位人员对项目实施满意度为 98.82%。

四、绩效评价情况分析

博思恒效根据绩效管理基本原则，采用比较法、公众评判法、实地考察、问卷调查等方法，按照《临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目绩效评价指标体系》，对临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目的各项指标进行分析，具体内容如下：

（一）决策情况分析

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 15 分，评价得分 14 分，得分率 93.33%。详见下表 4。

表 4：“决策情况”得分情况表

指标	总分	得分	得分率
一、项目立项	5	5	100%
立项依据充分性	3	3	100%
立项程序规范性	2	2	100%
二、绩效目标	5	4	80%
绩效目标合理性	2	2	100%

绩效指标明确性	3	2	66.67%
三、资金投入	5	5	100%
预算编制科学性	3	3	100%
资金分配合理性	2	2	100%
总分	15	14	93.33%

1.项目立项

本指标包括立项依据充分性和立项程序规范性 2 个三级指标。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性

本项目根据《中共云南省委网信办关于印发<云南省州市级网络安全应急指挥中心规范化建设指导意见>的通知》进行立项，项目立项符合相关法律法规、政策及国民经济发展；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，且项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）立项程序规范性

本项目根据《中共云南省委网信办关于印发<云南省州市级网络安全应急指挥中心规范化建设指导意见>的通知》进行立项，该项目的申请及设立过程符合相关要求，立项程序规范。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

2.绩效目标

本指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标分值 5 分，评价得分 4 分，得分率 80%。

（1）绩效目标合理性

根据项目绩效目标表，本项目绩效目标为：涉密视频会议室改造 73 m²、平台用房和办公室用房改造 80 m²；台式电脑 3 台、笔记本电脑 3 台；网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实；申请给予新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办下属正科级事业单位，按职能职责核定不少于 5 名事业编制人员；会议桌一组、会议椅 12 把、会议条桌 13 张、实木椅 18 把、茶水柜 1 个、办公桌 2 张、办公椅 2 把；预算执行率；对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实；单位人员满意度。绩效目标与项目内容相关，绩效目标明确预期产出的效益和效果，目标设定与预算的项目投资额或资金量匹配。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（2）绩效指标明确性

本项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标设置与项目目标任务数或计划数相对应。指标分值 3 分，评价得分 2 分。

3.资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算额度测算依据充分。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

（二）过程情况分析

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%，详见下表 5。

表 5：“过程情况”得分情况表

指标	总分	得分	得分率
一、资金管理	9	9	100%
资金到位率	3	3	100%
预算执行率	3	3	100%
资金使用合规性	3	3	100%
二、组织实施	11	11	100%
管理制度健全性	4	4	100%
绩效自评	3	3	100%
制度执行有效性	4	4	100%

总分	20	20	100%
----	----	----	------

1.资金管理

本指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

（1）资金到位率

本项目预算资金 18 万元，实际到位资金 18 万元，资金到位率 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（2）预算执行率

本项目 2021 年预算资金为 18 万元，实际到位资金 18 万元，全年实际支出 17.88 万元，退回资金 0.12 万元，预算执行率为 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

2.组织实施

本指标包括管理制度健全性、绩效自评、制度执行有效性 3 个三级指标。指标分值 11 分，评价得分 10 分，得分率 90.91%。

（1）管理制度健全性

根据绩效评价工作组查阅市委网信办提供的管理办法、会议

纪要等实质性资料，项目管理制度健全，管理办法合法、合规、完善。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（2）绩效自评

市委网信办已建立绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计了个性指标，并针对项目出具了项目支出绩效自评报告。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

（3）制度执行有效性

经绩效评价工作组现场评价、查阅相关资料，项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目相关资料基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。相关制度得到有效执行。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（三）产出情况分析

本指标主要包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个三级指标，指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100%，详见下表 6。

表 6：“产出情况”得分情况表

指标	总分	得分	得分率
一、产出数量	25	25	100%
完成指挥中心建设 用房改造	5	5	100%

指标	总分	得分	得分率
购置办公电子设备	5	5	100%
购置办公家具	5	5	100%
巡察时间	5	5	100%
机构和编制得到有效落实	5	5	100%
二、产出质量	5	5	100%
验收合格率	5	5	100%
三、产出时效	5	5	100%
整改及时性	5	5	100%
总分	35	35	100%

1.产出数量情况

本指标包括完成指挥中心建设用房改造、购置办公电子设备、购置办公家具、巡察时间、机构和编制得到有效落实等 5 个三级指标。指标分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100%。

（1）完成指挥中心建设用房改造

结合项目资料，项目已完成涉密视频会议室改造 73 m²、平台用房和办公室用房改造 80 m²，指挥中心建设用房改造均达到计划的目标值。指标分值 5 分，评分得分 5 分。

（2）购置办公电子设备

结合项目资料，项目已完成办公电子设备采购目标值，台式电脑 3 台、笔记本电脑 3 台，采购数量与、机型与计划目标一致，采购电子设备符合实际需求，采购流程合规。指标分值 5 分，评

价得分 5 分。

（3）购置办公家具

结合项目资料，办公家具采购数与项目实施方案计划的指标值完全一致，具体为：会议桌一组、会议椅 12 把、会议条桌 13 张、实木椅 18 把、茶水柜 1 个、办公桌 2 张、办公椅 2 把。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（4）巡察时间

根据项目组现场调研，结合应急指挥中心运转实际，项目实施后，全天候对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作。指标分值 5 分，评价得分 5 分。

（5）机构和编制得到有效落实

结合项目资料，已按规划新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办直属正科级事业单位，按职能职责核定不少于 5 名事业编制人员，已取得编办批复。指标分值 5 分，评分得分 5 分。

2.产出质量情况

本指标包括项目验收合格率，1 个三级指标。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

（1）验收合格率

根据市委网信办提供的资料，项目实施的电子硬件设备采购及办公家具采购均已经通过验收，验收合格率 100%。指标分值 5 分，评分得分 5 分。

3.产出时效情况

本指标包括整改及时性，1个三级指标。指标分值5分，评价得分5分，得分率100%。

（1）整改及时性

项目建成后，已通过网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件进行有效消除隐患并落实整改。指标分值5分，评价得分5分。

（四）效益情况分析

本指标包含项目效益1个二级指标，指标分值30分，评价得分29.89分，得分率99.63%，详见下表7。

表7：“效益情况”得分情况表

指标	总分	得分	得分率
一、项目效益	30	29.89	99.63%
加强部门协作、促进机构协调联动	10	10	100%
网络安全通报预警水平提升	10	10	100%
单位人员满意度	10	9.89	98.9%
总分	30	29.89	99.63%

1.项目效益

本指标包括加强部门协作、促进机构协调联动、网络安全通报预警水平提升、单位人员满意度3个三级指标，指标分值30分，评价得分29.89分，得分率99.63%。

（1）加强部门协作、促进机构协调联动

统计结果显示，回收有效问卷中，16 人认为效果非常满意、1 人认为效果比较满意、0 人认为效果一般。该项按照“非常满意”100 分/“比较满意”80 分/“一般”60 分/“不太满意”30 分/“不满意”0 分，对每个调查内容换算满意比，加权平均后形成综合满意度。经统计分析，该指标满意度为 98.82%，项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动效果明显。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

（2）网络安全通报预警水平提升

统计结果显示，回收有效问卷中，17 人认为效果非常满意、0 人认为效果比较满意、0 人认为效果一般。该项按照“非常满意”100 分/“比较满意”80 分/“一般”60 分/“不太满意”30 分/“不满意”0 分，对每个调查内容换算满意比，加权平均后形成综合满意度。经统计分析，该指标满意度为 100%，项目实施对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作成效显著、相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实的能力得到有效提升。指标分值 10 分，评价得分 10 分。

（3）单位人员满意度

结合评价工作组实地调研、现场勘查以及满意度征集结果分析，该项按照“非常满意”100 分/“比较满意”80 分/“一般”60 分/“不太满意”30 分/“不满意”0 分，对每个调查内容换算满意比，加权平均后形成综合满意度。经统计分析，单位人员对项目实施的满意度为 98.82%，该指标得分按比例进行计算，具体

为： $10 \times 98.82\% = 9.893$ ，取值保留小数点后两位。指标分值 10 分，评价得分 9.89 分。

五、主要经验及做法

（一）推进应急指挥中心规范化建设

临沧市委网信办认真贯彻落实省委网信办“州市级网络安全应急指挥中心规范化建设”的要求，市委、市政府对临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设场所、机构、人员编制、经费等给予了保障，安排了专项建设资金，推动临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设。

（二）保障应急指挥中心正常运转

本项目实施补齐了建设应急指挥中心所需的办公费、维修维护费、设备购置费等，有效保障了应急指挥中心正常运转，有效提升了相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实的能力。

七、存在问题及原因分析

项目指标设置存在分类错误，未能做到细化量化，如：时效指标-预算执行率，错将预算执行率归类为时效指标，如：社会效益-网络安全通报预警工作，指标设置为定性指标，未能做到细化量化。

原因分析：单位绩效管理意识较为薄弱，对全面实施预算绩效管理的理解不到位，缺乏系统性的绩效培训。

七、建议

加强预算绩效目标管理，落实绩效指标细化量化。建议根据

编制的绩效目标重新进行梳理，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。一是针对分类错误的情况，组织开展对《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件的学习，对共性指标内容及考评进行深入研究；二是针对绩效指标未能细化量化的情况，转变思路，对不能直接给予量化的指标，通过开展问卷调查等方式，将指标性质由定性转变为定量的同时，注重绩效指标的落实及支撑材料的收集归档工作。

八、其它需说明的情况

（一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价。但由于个别项目受工作现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知性等因素影响，项目部分内容数据的真实有效性、准确性无法完全保障，评价工作存在一定的局限性。

（三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

附件 1：临沧市委网信办 2021 年网络应急指挥中心建设项目绩效目标申报表

附件 2：临沧市委网信办 2021 年网络应急指挥中心建设项目绩效评价绩效目标表

附件 3：临沧市委网信办 2021 年网络应急指挥中心建设项目支出绩效评价评价指标体系及评分表

附件 4：问卷调查结果统计表——单位人员

附件 5：绩效评价报告意见反馈表（部门）

附件 6：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

北京博思恒效咨询有限公司

2022 年 11 月 30 日



临沧市委网信办网络安全应急指挥 中心建设项目

绩效评价报告附件

项目绩效目标表

项目目标			总体目标 (2021年-2023年)				为贯彻落实省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和市委市政府部署要求，全面推进临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设，着力维护网络意识形态安全，着力提高网络安全保障能力。			
			预算年度 (2021年) 目标				为强化我市网络安全监测预警、应对处置工作，提高网络安全保护能力，确保全市网络安全，为贯彻落实省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和市委市政府部署要求，全面推进临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设，进行视频会议系统用房改造、视频会议系统搬迁建设、电子设备购置、网络安全分析研判会议设备和办公设备购置等。			
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性				
产出指标	数量指标	完成指挥中心建设用房改造		涉密视频会议室改造73m²、平台用房和办公室用房改造80m²	m²	定量指标	完成指挥中心建设用房改造得分，反之扣分。	涉密视频会议室改造73m²、平台用房和办公室用房改造80m²	省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》	
	数量指标	办公电脑购置		台式电脑3台、笔记本电脑3台	台	定量指标	按技术参数要求完成购置得分，反之扣分。	台式电脑3台、笔记本电脑3台	《中共临沧市委网信办关于给予解决临沧市网络安全应急指挥中心建设经费的请示》	
	数量指标	巡察时间	=	7x 24小时	小时	定量指标	对通报预警的网络安全监测预警信息及时整改消除隐患，得分，反之，不得分。	网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实	《网络安全法》第51条规定，国家建立网络安全预警和信息通报制度。网信部门应当统筹协调有关部门加强网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全监测预警信息	
	数量指标	机构和编制得到有效落实		申请给予新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办至属正科级事业单位，按职能职责核定不少于5名事业编制人员	个	定量指标	机构和编制得到有效落实得分，反之，不得分。	申请给予新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办至属正科级事业单位，按职能职责核定不少于5名事业编制人员。	《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》	
	数量指标	购置办公家具一批		会议桌一组、会议椅12把、会议条桌13张、实木椅18把、茶水柜1个、办公桌2张、办公椅2把	批	定量指标	完成办公家具购置得分，反之，不得分。	会议桌一组、会议椅12把、会议条桌13张、实木椅18把、茶水柜1个、办公桌2张、办公椅2把	《中共临沧市委网信办关于给予解决临沧市网络安全应急指挥中心建设经费的请示》	
	时效指标	预算执行率		100%	100%	定量指标	完成100%得10分，完成90% 的9分，完成80%缺分，以此类推。	预算执行率	《中华人民共和国预算法》	

效益指标	社会效益指标	网络安全通报 预警工作	=	网络安全事件开展安全监测和通报 预警工作，针对网络安全事件发	小时	定量指标	对通报预警的网络安全监测 预 警信息及吋整改消除隐患，得 分，反之，不得分。	对网络安全事件开展安全监测和通 报预警工作，对相关事件下发整改 通知书并督促有关单位整改落实	《网络安全法》第51条规定，国家建立 网络安全监督预警和信息通报制度。国 家网信部门应当统筹协调有关部门加强 网络安全信息收集、分析和通报工作， 按照规定统一发布网络安全监测预警信 息
满意度指标	服务对象满意度指 标	单位人员满意 度	≥	90	%	定量指标	① 满意度≥90%,得满分； ② 满意度介于60% （含）至 90% （不含）之间，满意度x 指标 分值；③满意度<60%,不得分 。	单位人员满意度	调查问卷

绩效评价绩效目标表
(2021年度)

项目名称：临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目

年度目标			为强化我市网络安全监测预警、应对处置工作，提高网络安全保护能力，确保全市网络安全，为贯彻落实省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和市委市政府部署要求，全面推进临沧市网络安全应急指挥中心规范化建设，进行视频会议系统用房改造、视频会议系统搬迁建设、电子设备购置、网络安全分析研判会议设备和办公设备购置等。		
绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
产出	产出数量	完成指挥中心建设用房改造	**	评价要点：涉密视频会议室改造73m²、平台用房和办公室用房改造80m²，是否均达到计划的目标值。	省委网信办《关于加快建设全国一体化网络应急指挥体系的意见》和《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》
		购置办公电子设备	**	评价要点：项目实施的办公电子设备采购数量，是否满足目标值台式电脑3台、笔记本电脑3台。	《中共临沧市委网信办关于给予解决临沧市网络安全应急指挥中心建设经费的请示》
		购置办公家具	**	评价要点：项目实施过程中办公家具采购数是否达到项目实施方案计划的指标值（会议桌一组、会议椅12把、会议条桌13张、实木椅18把、茶水柜1个、办公桌2张、办公椅2把。）	《中共临沧市委网信办关于给予解决临沧市网络安全应急指挥中心建设经费的请示》
		巡察时间	**	评价要点：项目实施后，是否全天候对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作。	《网络安全法》第51条规定，国家建立网络安全预警和信息通报制度。网信部门应当统筹协调有关部门加强网络安全信息收集、分析和通报工作，按照规定统一发布网络安全监测预警信息

绩效指标			指标值	指标说明	指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标			
		机构和编制得到有效落实	**	评价要点：是否按规划新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办至属正科级事业单位，按职能职责核定不少于5名事业编制人员。	《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》
	产出质量	验收合格率	**	评价要点：项目实施的电子硬件设备采购及办公家具采购是否经过验收。	《临沧市网络安全应急指挥中心建设方案》、验收单
	产出时效	整改及时性	**	通过网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件进行有效消除隐患并落实整改。	访谈记录、问卷调查
效益	项目效益	加强部门协作、促进机构协调联动	**	评价要点：项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	工作总结、问卷调查
		网络安全通报预警水平提升	**	对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实的能力得到有效提升。	工作总结、问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	**	通过向单位人员发放调查问卷，计算分值，按比列进行计算。	问卷调查

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	项目立项具备明确的文件依据，得3分；否则不得分。	3	
		立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	按照规定的程序申请设立，审批文件及材料齐全，得2分；否则不得分。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配； ⑤绩效管理工作是否有创新。	①项目有绩效目标，得0.5分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分； ④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。 ⑤绩效管理工作的得2分。	2	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得2分； ②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分； ③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。	2	本项目已将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标设置与项目目标任务数或计划数相对应，因此，该指标得2分。

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
	资金投入	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算编制经过科学论证，得1分； ②预算内容与项目内容匹配，得1分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。	3	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。	2	
	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	①资金到位率≥100%时，得3分； ②资金到位率<100%时，不得分。	3	
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	①预算执行率≥100%时，得3分； ②预算执行率<100%时，得分=预算执行率乘以设定分值。	3	
		资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得2分； 若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该项指标得0分。	3	

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程（20）	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。	4	
		绩效自评	3	项目是否开展自评工作。	评价要点： ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作； ②是否按要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。 ③自评报告格式及内容是否符合要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。	①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分； ②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，得1分； ③自评报告格式及内容符合要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。	3	
		制度执行有效性	4	考察是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分； ②项目调整及支出调整手续是完备，得1分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得1分。	4	
		完成指挥中心建设用房改造	5	项目实施后，涉密视频会议室改造、平台用房和办公室用房改造是否达标，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：涉密视频会议室改造73m²、平台用房和办公室用房改造80m²，是否均达到计划的目标值。	完成指挥中心建设用房改造得5分，否则不得分。	5	
		购置办公电子设备	5	项目实施后，办公电子设备采购数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施的办公电子设备采购数量，是否满足目标值台式电脑3台、笔记本电脑3台。	①采购数量与、机型与计划目标一致得2.5分，否则不得分； ②采购电子设备符合实际需求，采购流程合规得2.5分，否则不得分。	5	

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出 (35分)	产出数量	购置办公家具	5	项目办公家具的采购数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点：项目实施过程中办公家具采购数是否达到项目实施方案计划的指标值（会议桌一组、会议椅12把、会议条桌13张、实木椅18把、茶水柜1个、办公桌2张、办公椅2把。）	办公家具购置均达到目标任务数得满分；若其中有一项未达目标任务数扣1分，扣完为止。	5	
		巡察时间	5	7x 24小时对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作。	评价要点：项目实施后，是否全天候对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作。	全天候7x 24小时进行网络安全监测预警得满分，否则不得分。	5	
		机构和编制得到有效落实	5	是否按规划新增临沧市网络安全应急指挥中心及核定的事业编制人员。	评价要点：是否按规划新增临沧市网络安全应急指挥中心为市委网信办至属正科级事业单位，按职能职责核定不少于5名事业编制人员。	机构和编制得到有效落实得满分，否则不得分。	5	
	产出质量	验收合格率	5	反映项目实施的电子设备采购及办公家具采购情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目实施的电子硬件设备采购及办公家具采购是否经过验收。	①合格率=100%，得满分； ②合格率介于60%（含）至100%之间，得分=验收合格率×指标分值； ③合格率<60%，不得分。	5	
	产出时效	整改及时性	5	通过监测预警对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实。用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	通过网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件进行有效消除隐患并落实整改。	对相关事件及时消除隐患并落实整改得满分，否则不得分。	5	
		加强部门协作、促进机构协调联动	10	项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	评价要点：项目实施对加强部门协作、促进机构协调联动的情况。	①项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动的效果明显，得满分； ②项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动的效果一般，得5分； ③项目实施后，对加强部门协作、促进机构协调联动没有效果，不得分。	10	

临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效益 (30分)	项目效益	网络安全通报预警水平提升	10	网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，针对网络安全事件发生处理能力得到提升，消除不良舆情。	对网络安全事件开展安全监测和通报预警工作，对相关事件下发整改通知书并督促有关单位整改落实的能力得到有效提升。	①成效显著，得满分； ②成效一般，得5分； ③没有效果，不得分。	10	
		单位人员满意度	10	使用人员对象对项目实施效果的满意程度。	通过向单位人员发放调查问卷，计算分值，按比例进行计算。	按调查问卷设定分值计算。	9.89	结合评价工作组实地调研、现场勘查以及满意度征集结果分析，该项按照“非常满意”100分/“比较满意”80分/“一般”60分/“不太满意”30分/“不满意”0分，对每个调查内容换算满意比，加权平均后形成综合满意度。经统计分析，单位人员对项目实施的满意度为98.82%。
合计			100				98.89	

附件 4

临沧市委网信办网络应急指挥中心建设项目支出 绩效评价
调查问卷

1.您对临沧市委网信办网络应急指挥中心项目的整体满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	16	94.12%
B.比较满意	1	5.88%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

2.您对临沧市委网信办网络应急指挥中心购置的办公电子设备的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	17	100%
B.比较满意	0	0%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

3.您对临沧市委网信办网络应急指挥中心购置办公家具的满意度？ [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	17	100%
B.比较满意	0	0%

C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

4.您对现阶段互联网应急处置能力的满意度? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	16	94.12%
B.比较满意	1	5.88%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

5.您对临沧市委网信办网络应急指挥中心建成后，在加强部门协作、促进机构协调联动的满意度? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	16	94.12%
B.比较满意	1	5.88%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

6.您临沧市委网信办网络应急指挥中心建成后，在网络安全通报预警水平提升的满意度? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
----	----	----

A.非常满意	17	100%
B.比较满意	0	0%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

7.您对全天候 7x 24 小时进行网络安全监测预警在舆情监控、正向引导社会风气的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	17	100%
B.比较满意	0	0%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

8.现阶段，临沧市委网信办网络应急指挥中心事业编制人员有多少人？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.5 人及以上	15	88.24%
B.4 人	1	5.88%
C.3 人	0	0%
D.2 人	0	0%
E.1 人	1	5.88%
本题有效填写人次	17	

9.您对临沧市委网信办网络应急指挥中心的装饰装修的满意度？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	16	94.12%
B.比较满意	1	5.88%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

10.您临沧市委网信办网络应急指挥中心的配套设施是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A.非常满意	17	100%
B.比较满意	0	0%
C.一般	0	0%
D.不满意	0	0%
E.非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	17	

如果您对该部门（部门工作、政策等）还存在有见解性的意见或建议，请您在此处进行说明： [\[填空题\]](#)

填空题数据请通过[下载详细数据](#)获取

附件 5

绩效评价报告意见反馈表

报告名称	《临沧市委网信办网络应急指挥中心建设项目绩效评价报告》 (征求意见稿)		
评价实施 中介机构	北京博思恒效咨询有限公司	联系人及 电话	赵启蒙 1375912607
市级预算 部门(单位)	中国共产党临沧市委员会网络安全和 信息化委员会办公室	联系人及 电话	杨晓丹 13578301153
市级预算 部门(单位) 意见	北京博思恒效咨询有限公司出具的《临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目绩效评价报告》中指出“市委网信办未针对网络安全应急指挥中心建设项目未撰写自评报告”持不同意见。 根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》(临财绩发〔2022〕1 号)要求,市委网信办于 2022 年 7 月 12 日向市财政局报送了《中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于部门整体支出执行情况的报告和部门整体支出绩效自评表》和《中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于网络安全应急指挥中心建设项目经费项目支出绩效评价的报告和绩效自评表》,因以上两个报告内容涉密,无法通过互联网向你公司提供报送,已在 2022 年 10 月 5 日第一次向贵公司报送材料时做了说明(中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于网络安全应急指挥中心年度绩效自评表及绩效自评报告涉密的情况说明)。		
市级预算 部门(单位) 签章确认	市级预算部门(单位) (签章): 负责人签字:   2022 年 12 月 12 日		

注:对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件6

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年12月13日

报告名称	《临沧市委网信办2021年网络应急指挥中心建设项目支出绩效评价报告》		
市级预算部门 （单位）	临沧市委网信办	中介机构	北京博思恒效咨询有限公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
北京博思恒效咨询有限公司出具的《临沧市委网信办网络安全应急指挥中心建设项目绩效评价报告》中指出“市委网信办未针对网络安全应急指挥中心建设项目未撰写自评报告”持不同意见。根据《临沧市财政局关于开展 2021 年市直部门整体支出和项目支出绩效自评的通知》（临财绩发[2022]1号)要求，市委网信办于2022年7月12日向市财政局报送了《中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于部门整体支出执行情况的报告和部门整体支出绩效自评表》和《中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于网络安全应急指挥中心建设项目经费项目支出绩效评价的报告和绩效自评表》，因以上两个报告内容涉密，无法通过互联网向你公司提供报送，已在2022年10月5日第一次向贵公司报送材料时做了说明（中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室关于网络安全应急指挥中心年度绩效自评表及绩效自评报告涉密的情况说明）。		已采纳，并已完成报告修改。	