



## 临沧市委政法委“雪亮工程” 项目支出

# 绩效评价报告

委托单位名称：临沧市财政局（章）

评价机构名称：北京博思恒效咨询有限公司（章）

评价报告出具时间：2022 年 11 月 30 日

# 目录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 摘要 .....                                | I  |
| 一、基本情况 .....                            | 1  |
| （一）项目概况 .....                           | 1  |
| （二）项目资金安排情况 .....                       | 2  |
| （三）项目实施内容 .....                         | 3  |
| （四）项目绩效目标设立情况 .....                     | 4  |
| （五）组织管理情况 .....                         | 5  |
| 二、绩效评价工作开展情况 .....                      | 6  |
| （一）绩效评价目的、对象和范围 .....                   | 6  |
| （二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽<br>样 ..... | 7  |
| （三）绩效评价工作过程 .....                       | 9  |
| 三、绩效评价结论 .....                          | 10 |
| （一）绩效评价综合结论 .....                       | 10 |
| （二）绩效目标实现情况 .....                       | 11 |
| 四、绩效评价情况分析 .....                        | 12 |
| （一）决策情况分析 .....                         | 12 |
| （二）过程情况分析 .....                         | 14 |
| （三）产出情况分析 .....                         | 16 |
| （四）效益情况分析 .....                         | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 五、主要经验及做法 .....              | 20 |
| （一）高位统筹部署推动 .....            | 20 |
| （二）大力推进“智慧安防小区+刷脸工程”建设 ..... | 20 |
| （三）创新理念思路开发“善治临沧” .....      | 21 |
| 六、存在问题及原因分析 .....            | 21 |
| 七、建议 .....                   | 22 |
| 八、其它需说明的情况 .....             | 22 |
| （一）关于评价责任的说明 .....           | 22 |
| （二）关于影响本次绩效评价局限性的说明 .....    | 23 |
| （三）提示报告使用者注意事项的说明 .....      | 23 |

# 摘要

## 一、基本情况

临沧市委政法委“雪亮工程”项目属 2019 年重点支持项目，该项目建成了市、县（区）两级联网共享平台，购置了联通市县乡三级和边境 44 个村（社区）综治中心的信息化设备，以掌上综治中心为理念，创新开发了“善治临沧”软件系统和手机 APP，全市公共安全视频监控联网共享能力从项目建设之前的 3 万余路提升至现在的 13 万路，网格化服务管理等基层社会治理的信息化水平大幅提升，为全市疫情防控、边境管控、平安建设和市域社会治理现代化等实战运用和打造“智慧边境”“智慧城市”提升边疆治理能力水平奠定了坚实基础，基本达到了“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的建设目标。

根据《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661 号），该项目概算总投资 18474.54 万元，其中：中央补助资金 2800 万元、市级配套资金 958.2 万元、县级配套资金 14716.34 万元。项目实际下达资金 388.13 万元，实际支出 388.13 万元。

## 二、绩效评价结论

临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价得分 95.64 分，评价等级为“优”。项目立项依据充分、资金使用合规，项目的实施为边境管控、平安建设和市域社会治理现代化等，以及

打造“智慧边境智慧城市”，项目主要存在建设进度缓慢、滞后的问题。

### 三、主要经验及做法

#### （一）高位统筹部署推动

市委、市政府将“雪亮工程”项目建设纳入社会经济发展、平安建设、智慧建设统筹规划，在市、县两级年度考核、经费保障、组织领导等方面优先研究部署、推进实施，为全市“雪亮工程”项目顺利推进实施奠定了坚实的工作基础。

#### （二）大力推进“智慧安防小区+刷脸工程”建设

在工作推进过程中，紧盯盗窃摩托车、盗窃电动自行车、盗窃汽车内财物等案件多发，但破案率却一直较低等实际问题，建视频监控摄像头、建人脸识别门禁系统和抓拍系统、建出入口车辆智能识别道闸；在人员密集场所建设人脸识别视抓拍系统，并加紧融入“雪亮工程”平台。全市新建达标了 195 个“智慧安防小区”和 495 个“刷脸工程”示范点。

#### （三）创新理念思路开发“善治临沧”

以“掌上综治中心”为理念，在市级平台机房内布设服务器相关硬件和网络，自主研发了“善治临沧”软件系统和手机 APP，按不同权限功能提供给市、县、乡领导，保安、网格员、基层民警、疫情防控卡点人员和群众使用，一端连着老百姓、网格员，另一端连着“雪亮工程”，真正让网格化服务管理规范起来、高效起来、织密起来，开辟了新的群防群治信息化路径。

#### 四、存在的主要问题

项目进度滞后。参照可行性研究报告批复等文件要求，该项目建设年限为 2019 年至 2020 年，但根据《验收报告》、《竣工财务决算审计报告》等文件资料，该项目于 2022 年才全部竣工并完成验收。

#### 五、建议

加强完善项目各阶段工作，加快项目进度。项目实施前保障开工要素，参照可行性研究报告、初步设计文件等资料，根据实际情况合理预期，设置具体清晰的时间计划，并做好进度规划。项目开展过程中，严格按照项目计划实施，确保项目能按计划进度完成。当发生各类因素对项目进度产生影响时，积极寻求解决办法，提出解决方案，加快项目进度。

# 临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出 绩效评价报告

根据《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）和《临沧市财政局关于开展2021年度市直部门整体支出和项目支出绩效评价及2023年全过程预算绩效管理的通知》（临财发〔2022〕24号）的要求，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）接受临沧市财政局委托，于2022年10月至2022年11月对临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

截至2019年2月，全市已建成由政府投入、公安机关维护使用的一类监控摄像头5341个，每万人仅有21个，运用监控图像信息协助查破刑案的案件数比例只有6%左右，协助抓获犯罪嫌疑人只有18%左右，协助查处治安案件的比例只有3.7%左右；由政府投入、各行业系统建设使用的二类监控摄像头和社会力量自建的三类监控摄像头约31586个，绝大多数不符合技术标准，未接入公安视频监控系统，且存储能力较弱。全市公共安全视频监控存在缺乏统筹规划、前端设备不足、后台系统相互孤立、联网基础条件不具备、协助侦查和服务民生的运用效能低等问题。随着经济社会快速发展，“两抢一盗”、涉枪涉爆、恐怖暴力、吸

毒贩毒、交通事故等违法犯罪问题不断凸显，社会面管控和边境维稳压力加大，在治安防控、边境维稳、社会治理、交通管控、服务民生、生态保护、单位安保等领域的视频监控建设和互联互通、共享应用问题急需解决。

2019 至 2020 年，将“雪亮工程”项目与临沧市智慧边境暨环临数字防控网项目、立体化边境防控体系技防项目和“智慧磐石”、“智慧林业”、“一部手机游云南”等工作深度融合互补，特别是在视频监控点位规划、平台系统建设和运行维护、服务实战工作应用等方面联网互通、共建共用，形成整体合力。到 2020 年底，实现全市所有乡（镇、街道）机关、企事业单位、集贸市场、县乡道、乡村道及其他主要农村道路、航运码头等交通节点公共安全视频监控全覆盖。在明确责任、严格监管、安全可控的前提下，将视频资源共享给城管、交通、消防、林业、旅游发展等政府职能部门和驻临部队，开展相应的视频业务应用，做到降发案、助破案，增强边境管控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理效能。充分发挥视频图像信息在城乡社会治理、边境维稳、服务民生、生态建设与保护等领域的重要作用，基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标，使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

## （二）项目资金安排情况

### 1. 资金来源及到位情况

根据《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号），该项目概算总投资 18474.54 万元，其中：中央补助资金 2800 万元、市级配套资金 958.2 万元（市级财政配套 793.2 万元、市级单位自筹 165 万元）、县级配套资金 14716.34 万元（县区财政配套 12214.94 万元、县区级各单位自筹 2501.4 万元）。

## 2. 资金下达及使用情况

临沧市委政法委“雪亮工程”项目实际下达资金 388.13 万元，实际使用资金 388.13 万元。

### （三）项目实施内容

临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成市、县（区）两级联网共享平台，市级平台升级扩容至可接入 13 万个摄像头的视频画面，每个县（区）级平台升级扩容至可接入 1 万个；购置了联通市、县、乡三级和边境 44 个村（社区）综治中心的信息化设备，以掌上综治中心为理念，创新开发了“善治临沧”软件系统，全市公共安全视频监控联网共享能力从项目建设之前的 3 万余路提升至现在的 13 万路，已接入平台各类视频监控 15891 路，其中：一类视频监控摄像头已完成 4500 路、微卡口摄像头已完成 500 路、人脸识别摄像头已完成 300 路、二类三类视频监控摄像头已完成 8080 路，已购置 8 架无人机。“雪亮工程”为疫情防控、边境管控、平安建设和市域社会治理现代化等实战运用，以及打造“智慧边境”、“智慧城市”、提升边疆治理能力水平奠定了坚实

基础，全市基层社会治理的信息化水平大幅提升。

#### （四）项目绩效目标设立情况

##### 1. 预算批复（申报）绩效目标和绩效指标情况

根据《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告》、《临沧市公共安全视频监控建设联网应用（雪亮工程）项目初步设计》等文件，该项目绩效目标如下：

（1）升级扩容共享平台。对现有的市、县（区）公安视频系统进行升级扩容，建成全市公共安全视频共享平台，并新建、扩容相配套的安全控制、存储设备和智能运行维护等，以满足安全有效汇聚、存储、共享、管控各类视频资源的需要。

（2）新建视频监控摄像头。新建 4500 路一类摄像头、500 套微卡口摄像头和 300 套人脸识别摄像头，购置 8 套无人机，并由全市各级各单位新建、改造、联网 8080 个二类、三类视频监控，达到全市每万人有一类视频监控探头 42 个以上，每万人有汇聚联网的各类视频监控探头 74 个以上。

（3）提升完善公安和综治应用。完善公安实战应用中心，并将视频资源接入市、县（区）、乡（镇、街道）、村（社区）四级综治中心，对人脸识别、车辆大数据和智能实战应用等系统进行补充完善，服务于我市边境管控、综治维稳、应急处突等工作需求。

(4) 实现社会治理和服务民生功能。对各行业领域的视频资源进行汇聚共享、综合研判和分流管理，运用视频点播、一键报警、信息发布、手机软件等方式，面向综治部门、公安机关、相关政府部门和企业公众提供人车追踪、生态安全、出行参考等视频图像和信息资讯。

(5) 加强运行保障和维护管理。明确各类平台系统和设备的运行维护资金、网络链路资金，以及相应的资金使用计划。组建专（兼）职工作力量进行运行维护和日常管理，完善公共安全视频监控联网共享工作制度和相应的调度、指挥应急预案，确保各类平台和设备系统正常运转。

## 2.绩效评价调整后的绩效目标和绩效指标情况

通过对绩效目标梳理分析，绩效目标与项目实施内容一致，但存在绩效目标不完整，绩效目标不全面，部分绩效指标不够细化、量化的情况。如未设置时效指标、成本指标等项目建设必要指标，“提升完善公安和综治应用”、“实现社会治理和服务民生功能”等目标无法量化、不可考核。评价项目组结合项目实际情况，对绩效目标进行细化、量化。具体详见附件 1。

## （五）组织管理情况

### 1.职责分工

临沧市第四届市人民政府第三十一次常务会议审议同意市委政法委提出的临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目建设方案，由市委政法委牵头成立项目办，严格按照有关法律规定，推

进相关工作。市委政法委牵头成立“雪亮工程”项目办，由市公安局具体负责项目推进实施工作，由市公安局党委委员、副局长王权武同志兼任项目办主任，工作人员从市公安局等市公共安全视频监控建设联网应用工作领导小组成员单位抽调，确保资金管好用好发挥最大实效，形成市委政法委牵头，市公安局具体负责实施，各级各单位协同配合，社会力量积极参与的工作合力。

## 2. 制度建设

项目业务管理、预算管理、财务管理等参照执行市委政法委《建设项目管理制度》《单位预算管理制度》《单位收支管理制度》等，资金实行专项管理，专款专用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

#### 2. 评价对象及范围

本次评价对象为市委政法委“雪亮工程”项目，评价资金量142万元。评价的时间范围为2021年1月1日—2022年11月30

日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系和等级、评价方法、评价抽样

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价严格遵循公平、客观、可行、公开的基本原则：

（1）公平性原则。坚持公平的原则客观真实地反映绩效评价结果，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）客观性原则。绩效评价过程中将考核标准与绩效目标进行紧密联系，采取公众评判法、成本分析法等方法，以事实为依据，以数据为基础，客观真实评价项目整体效益。

（3）可行性原则。绩效评价标准应客观反映被评价单位的履职情况，评价的数据来源应具备明确的收集渠道，绩效指标应具备可考核性，保证绩效评价工作的可操作性。

（4）公开性原则。绩效评价过程中评价内容、评价标准、评价结果应对被评价单位公开，避免评价结论出现误判。

### 2.绩效评价指标体系和等级

根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政

预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）等文件要求，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，绩效评价工作组在绩效评价共性指标体系的基础上，结合项目实施内容，设置了针对本项目的指标体系及评价标准。（详见附件2）

评价指标体系包括决策、过程、产出和效益4个一级指标，下设10个二级指标和26个三级指标。综合绩效评价总分为100分，其中决策分值15分，过程分值20分，产出分值35分，效益分值30分。本次绩效评价结果共分为4个等级：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-89分（含80分）为良；综合得分在60-79分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

### 3.绩效评价方法

本次绩效评价严格按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《云南省财政厅关于印发〈云南省项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（云财绩〔2020〕11号）、《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7号）等文件规定，采用定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的相关基础资料，在归集、整理、分析的基础上，选择比较法、因素分析法、公众评判法、专家评议等评价方法。

（1）比较法。通过对绩效目标和实施效果、历史和当期情况、

不同部门和地区同类支出的比较，综合分析其绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。通过综合分析影响项目资金支出绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价项目绩效。

(3) 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 查问询证法和实地考察法。通过对项目采取书面材料检查、实地勘察、访谈等方式，对有关情况包括自评材料反映信息的真实性、准确性、全面性等) 进行深入具体、独立客观地了解与核实，形成书面及现场分析评价意见。

#### 4.绩效评价抽样

根据临沧市财政局要求及项目情况，本次绩效评价工作对市委政法委“雪亮工程”项目财政资金收支全查，对项目自评情况进行全面检查。

### (三) 绩效评价工作过程

#### 1.资料收集

博思恒效成立绩效评价工作组，了解并收集与绩效评价项目相关的文件、资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

#### 2.编制实施方案

结合项目资料涉及绩效评价指标体系、调查问卷等工作底稿。

#### 3.实施方案评审

由临沧市财政局组织实施方案评审，形成方案修改意见，修

改形成方案终稿。

#### 4.实地调研

根据项目分组安排，前往现场与相关部门对接并进行现场调研，包括资料核查、访谈、数据收集及问卷调查等工作。

#### 5.撰写绩效评价报告

分析资料，统计数据，根据相应标准，进行综合性评价，完成绩效评分，并形成评价结论；根据评价结论撰写绩效评价报告初稿。

#### 6.绩效评价报告评审

由临沧市财政局组织绩效评价报告评审，形成报告修改意见；根据修改意见修改报告形成最终稿。

#### 7.撰写绩效评价汇总报告

根据各项目绩效评价结果撰写绩效评价汇总报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）绩效评价综合结论

临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价得分 95.64 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见表 1：

表 1：绩效评价得分情况表

| 一级指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率  |
|------|------|------|------|
| 决策   | 15   | 15   | 100% |
| 过程   | 20   | 20   | 100% |

| 一级指标 | 指标分值       | 评价得分         | 得分率           |
|------|------------|--------------|---------------|
| 产出   | 45         | 41           | 91.11%        |
| 效益   | 20         | 19.64        | 98.2%         |
| 合 计  | <b>100</b> | <b>95.64</b> | <b>95.64%</b> |

临沧市委政法委“雪亮工程”立项依据充分、资金使用合规，项目的实施，为边境管控、平安建设和市域社会治理现代化等，以及打造“智慧边境智慧城市”、提升边疆治理能力水平奠定了坚实基础，全市基层社会治理的信息化水平大幅提升。项目主要存在建设进度缓慢、滞后的问题。

## （二）绩效目标实现情况

根据实地评价情况，设置的 14 个绩效指标中，13 个绩效指标完成，1 个绩效指标未完成，详见表 2：

表 2：绩效指标完成情况表

| 绩效指标名称 |      |                     | 指标值     | 指标实现情况 | 完成情况说明                 |
|--------|------|---------------------|---------|--------|------------------------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                |         |        |                        |
| 产出     | 产出数量 | 新建一类摄像头数量           | ≥4500 路 | 已完成    | 已完成新建一类摄像头 4500 路      |
|        |      | 新建微卡口摄像头数量          | ≥500 套  | 已完成    | 已完成新建微卡口摄像头 500 路      |
|        |      | 新建人脸识别摄像头数量         | ≥300 套  | 已完成    | 已完成新建人脸识别摄像头 300 路     |
|        |      | 无人机购置数量             | ≥8 套    | 已完成    | 购置 8 架无人机              |
|        |      | 新建、改造、联网二类、三类视频监控数量 | ≥8080 个 | 已完成    | 二类、三类视频监控摄像头已完成 8080 路 |

| 绩效指标名称 |      |                         | 指标值   | 指标实现情况 | 完成情况说明                                                |
|--------|------|-------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------|
| 一级指标   | 二级指标 | 三级指标                    |       |        |                                                       |
|        |      | 每万人一类视频监控探头个数           | ≥42 个 | 已完成    | 每万人一类视频监控探头个数已达 42 个以上                                |
|        |      | 每万人各类视频监控探头个数           | ≥74 个 | 已完成    | 每万人各类视频监控探头个数已达 74 个以上                                |
|        | 产出质量 | 项目验收合格                  | 合格    | 已完成    | 根据《临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）验收报告》，该项目通过验收             |
|        | 产出时效 | 完工验收及时性                 | 及时    | 未完成    | 根据可研批复，该项目建设年限为 2019 年至 2020 年，但实际上于 2022 年才全部竣工并完成验收 |
|        |      | 投入使用及时性                 | 及时    | 已完成    | 已及时投入使用                                               |
|        | 产出成本 | 投资概算结余率                 | ≥0    | 已完成    | 本项目下达资金 388.13 万元，实际使用资金 388.13 万元，结余率为 0%            |
| 效益     | 社会效益 | 对社会综治维稳、应急处突、边境管控等的积极作用 | 积极    | 已完成    | 对社会综治维稳、应急处突、边境管控等产生积极作用                              |
|        |      | 项目施工过程中对当地居民生活影响        | 及时    | 已完成    | 项目施工对当地居民影响较小，且能及时恢复                                  |
|        | 满意度  | 受益居民对该项目实施的满意度          | ≥90%  | 已完成    | 根据调查问卷，满意度为 95.44%                                    |

#### 四、绩效评价情况分析

博思恒效根据绩效管理基本原则，采用比较法、因素分析法、成本效益分析法、公众评议等方法，按照《项目支出绩效评价指标体系》，对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的各项指标进行分析，具体内容如下：

##### （一）决策情况分析

本指标包含项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，指标分值 15 分，评价得分 15 分，得分率 100%。

##### 1.项目立项

本指标包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标，指标分值 5 分，得分 5 分，得分率 100%。

#### （1）立项依据充分性

该项目符合国家政策背景，根据《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661 号）立项实施，依据充分，立项符合法律法规、相关政策及部门职责。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### （2）立项程序规范性

该项目申请、设立过程符合相关要求，并按照规定经过必要的可行性研究，取得《可行性研究报告批复》，编制了《初步设计》。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### 2.绩效目标

本指标包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标，指标分值 5 分，评分得分 5 分，得分率 100%。

#### （1）绩效目标合理性

该项目所设定的绩效目标与实际工作内容相关，依据充分，符合客观实际，与预算确定的项目投资额，相匹配。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

#### （2）绩效指标明确性

该项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### 3.资金投入

本指标包含预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100%。

#### （1）预算编制科学性

项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；项目预算额度测算依据充分。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

#### （2）资金分配合理性

本项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与地方实际相适应。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

### （二）过程情况分析

本指标包含资金管理、组织实施 2 个二级指标。指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100%。

#### 1.资金管理

本指标包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标，指标分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100%。

##### （1）资金到位率

本项目下达资金 388.13 万元实际已全部到位。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## （2）预算执行率

本项目下达资金 388.13 万元，实际使用资金 388.13 万元，预算执行率为 100%。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## （3）资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

## 2.组织实施

本指标包括管理制度健全性、绩效自评、制度执行有效性 3 个三级指标。指标分值 11 分，评价得分 11 分，得分率 100%。

### （1）管理制度健全性

本项目业务管理、预算管理、财务管理等参照执行市委政法委《建设项目管理制度》、《单位预算管理制度》、《单位收支管理制度》等，管理办法合法、合规，基本完善。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

### （2）绩效自评

本项目已按相关要求开展绩效自评工作，并报送相关自评材料。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

### （3）制度执行有效性

经绩效评价工作组评价、查阅相关资料，项目实施遵守相关

法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目相关资料基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位；相关制度得到有效执行。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

### （三）产出情况分析

本指标包含产出数量、产出质量、产出时效及产出成本 4 个二级指标。指标分值 45 分，得分 41 分，得分率 91.11%。

#### 1. 产出数量

本指标包含新建一类摄像头数量、新建微卡口摄像头数量、新建人脸识别摄像头数量、无人机购置数量、新建、改造、联网二类、三类视频监控数量、每万人一类视频监控探头比例、每万人各类视频监控探头比例 7 个三级指标。指标分值 21 分，得分 21 分。

##### （1）新建一类摄像头数量

结合项目资料，本项目计划新建一类摄像头 4500 路，实际建成一类摄像头 4500 路，已达到目标数量。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

##### （2）新建微卡口摄像头数量

结合项目资料，本项目计划新建微卡口摄像头 500 套，实际建成微卡口摄像头 500 套，已达到目标数量。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

##### （3）新建人脸识别摄像头数量

结合项目资料,本项目计划新建人脸识别摄像头数量 300 套,实际建成人脸识别摄像头 300 套,已达到目标数量。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

#### (4) 无人机购置数量

结合项目资料,本项目计划购置无人机 8 套,实际购置无人机 8 套,已达到目标数量。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

#### (5) 新建、改造、联网二类、三类视频监控数量

结合项目资料,本项目计划新建、改造、联网二类、三类视频监控 8080 个,实际完成新建、改造、联网二类、三类视频监控 8080 个,已达到目标数量。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

#### (6) 每万人一类视频监控探头比例

结合项目资料,本项目目标为项目实施后临沧市每万人一类视频监控探头比例大于 42 个/万人,实际已完成比例已大于 42 个/万人,达到目标值。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

#### (7) 每万人各类视频监控探头比例

结合项目资料,本项目目标为项目实施后临沧市每万人各类视频监控探头比例大于 74 个/万人,实际已完成比例已大于 74 个/万人,达到目标值。指标分值 3 分,评价得分 3 分。

### 2.产出质量

本指标包含项目验收合格 1 个三级指标。指标分值 8 分,得分 8 分,得分率 100%。

项目验收合格:根据《临沧市公共安全视频监控建设联网应

用项目（雪亮工程）验收报告》，本项目管理过程基本规范，中央财政资金使用基本合理，项目完成了可行性研究报告规定的建设内容，有效提升了临沧市社会治安防控水平，达到预期目标，项目通过验收。指标分值 8 分，评价得分 8 分。

### 3.产出时效

本指标包含完工验收及时性、投入使用及时性 2 个三级指标。指标分值 8 分，得分 4 分，得分率 50%。

#### （1）完工验收及时性

根据项目资料，本项目计划建设年限为 2019 年至 2020 年，但实际于 2022 年才全部竣工并完成验收，项目进度滞后，未能按照计划时限完成项目。指标分值 4 分，评价得分 0 分。

#### （2）投入使用及时性

根据项目资料，本项目竣工后已及时投入使用，使用效率得以保障。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

### 4.产出成本

本指标包含投资概算结余率 1 个三级指标。指标分值 8 分，得分 8 分，得分率 100%。

投资概算结余率：本项目实际下达资金 388.13 万元，实际使用资金 388.13 万元，无投资结余，项目投资成本控制情况良好。指标分值 8 分，评价得分 8 分。

#### （四）效益情况分析

本指标包含项目效益 1 个二级指标。指标分值 20 分，得分

19.64 分，得分率 98.20%。

项目效益：本指标包含对社会综治维稳、应急处突、边境管控等的积极作用、项目施工过程中对当地居民生活影响、受益居民对该项目实施的满意度 3 个三级指标。指标分值 20 分，得分 19.64 分。

（1）对社会综治维稳、应急处突、边境管控等的积极作用

项目自投入实施使用以来，强化了“人防”“物防”“技防”融合共建运用，助力疫情防控和边境管控；通过“雪亮工程”平台，推进视频监控在公安、综治、基层治理等方面投入运用，为云南临沧耿马“11.04”案等 107 件案件的线索核查和侦办提供了关键指引，将视频监控从联网共享平台至临沧创新实战部门消防、涉缅、国安和应急管理等 31 个部门，向城市建设、市场监管、交通疏导等民生领域提供了 13 项视频共享资源信息，近 3 年来全市未发生群体性事件，命案发案数连续 3 年显著下降，群众安全感满意度不断提升，2021 年全市命案发案数下降 40%、治安案件发案数同比下降 3.94%，盗窃案件、矛盾纠纷明显减少。指标分值 8 分，评价得分 8 分。

（2）项目施工过程中对当地居民生活影响

该项目实施过程中，项目施工对当地居民影响较小。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

（3）受益居民对该项目实施的满意度

根据问卷调查统计结果显示，本项目共收回有效问卷 52 份，

计算受益对象综合满意度为 95.44%，评分=8\*95.44%=7.64。指标分值 8 分，评价得分 7.64 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）高位统筹部署推动

市委、市政府将“雪亮工程”项目建设纳入社会经济发展、平安建设、智慧建设统筹规划，在市、县两级年度考核、经费保障、组织领导等方面优先研究部署、推进实施，为全市“雪亮工程”项目顺利推进实施奠定了坚实的工作基础。

### （二）大力推进“智慧安防小区+刷脸工程”建设

在工作推进过程中，紧盯城市社区技防建设滞后，老旧小区防控能力薄弱，特别是盗窃摩托车、盗窃电动自行车、盗窃汽车内财物等案件多发，但破案率却一直较低等实际问题，率先在全省制定技术标准、下发工作方案，大力推进“智慧安防小区”建设，在廉租房、公租房、商住一体式小区、商品房小区、单位集资房等各类住宅小区按 1 至 3 级不同标准，建视频监控摄像头、建人脸识别门禁系统和抓拍系统、建出入口车辆智能识别道闸；在市场、广场、超市、网吧、机场、餐饮店、宾馆酒店、娱乐场所、商城商场、旅游景点、交通道口、车站、单位企业办公区、学校内部及周边、文体活动场所、医院内部及周边等人员密集场所建设人脸识别视抓拍系统，并加紧融入“雪亮工程”平台，让信息化系统弥补“人防”“物防”的盲区漏洞，以小区和人员密集复杂场所为载体，以“雪亮工程”为纽带，将“技防”和“人

防”“物防”融合起来，发挥最大效用。全市新建达标了 195 个“智慧安防小区”和 495 个“刷脸工程”示范点。

### （三）创新理念思路开发“善治临沧”

针对全市网格化服务管理工作点多面广、信息化运用程度不高，还未形成全市“一盘棋”合力的问题依然突出，特别是外来人员排查发现、追踪核实以及社会治安管控难度加大等紧迫问题，以“掌上综治中心”为理念，在市级平台机房内布设服务器相关硬件和网络，自主研发了“善治临沧”软件系统和手机 APP，按不同权限功能提供给市、县、乡领导，保安、网格员、基层民警、疫情防控卡点人员和群众使用，一端连着老百姓、网格员，另一端连着“雪亮工程”，打通了全市行政区域联络渠道，能精细化、规范化督促指导网格员、保安等基层综治人员开展工作，老百姓能够“一键”反映民情民意、“一键”找到身边的网格员，并能够进行智能分析，为全科网格、多元网格、专业网格奠定基础，真正让网格化服务管理规范起来、高效起来、织密起来，开辟了新的群防群治信息化路径。

## 六、存在问题及原因分析

项目进度滞后。参照《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）、《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）等文件要求，该项目建设年限为 2019 年至 2020 年，但根据《临沧市公共

安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）验收报告》、《临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目竣工财务决算审计报告》（中颂华决审字〔2022〕第 ZS0149 号）等文件资料，该项目于 2022 年才全部竣工并完成验收。

原因分析：未根据实际情况合理预期，设置具体清晰的时间计划，并做好进度规划。项目开展过程中，未严格按照项目计划实施，确保项目能按计划进度完成。当发生各类因素对项目进度产生影响时，未积极寻求解决办法，提出解决方案，加快项目进度。

## 七、建议

加强完善项目各阶段工作，加快项目进度。项目实施前保障开工要素，参照可行性研究报告、初步设计文件等资料，根据实际情况合理预期，设置具体清晰的时间计划，并做好进度规划。项目开展过程中，严格按照项目计划实施，确保项目能按计划进度完成。当发生各类因素对项目进度产生影响时，积极寻求解决办法，提出解决方案，加快项目进度。

## 八、其它需说明的情况

### （一）关于评价责任的说明

被评价单位的责任是提供与形成本次绩效评价报告相关的基础工作材料和相关资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，项目评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，

评价工作组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

## （二）关于影响本次绩效评价局限性的说明

评价工作组本着尽可能公平、公正、合理的原则进行综合评价。但由于个别项目受工作现场调查研究范围局限性、数据与信息来源局限性、认知性等因素影响，项目部分内容数据的真实有效性、准确性无法完全保障，评价工作存在一定的局限性。

## （三）提示报告使用者注意事项的说明

1.评价机构及评估人员与委托评价单位和被评价单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

2.本报告使用人对评价结果的把握应建立在对本报告所提供的有关评价结果的各项条件及说明的认真阅读和理解的基础之上。

附件：

附件 1：临沧市委政法委“雪亮工程”项目绩效评价绩效目标表

附件 2：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价指标体系及评分表

附件 3：调查问卷结果统计表

附件 4：绩效评价报告意见反馈表（部门）

附件 5：绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

北京博思恒效咨询有限公司

2022 年 11 月 30 日



## 临沧市委政法委“雪亮工程” 项目支出

# 绩效评价报告附件

绩效评价绩效目标表  
(2021年度)

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目

|      |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |
|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度目标 |      |           | 对现有的市、县（区）公安视频系统进行升级扩容，建成全市公共安全视频共享平台，并新建、扩容相配套的安全控制、存储设备和智能运行维护等，以满足安全有效汇聚、存储、共享、管控各类视频资源的需要。新建4500路一类摄像头、500套卡口摄像头和300套人脸识别摄像头，购置8套无人机，并由全市各级各单位新建、改造、联网8080个二类、三类视频监控，达到全市每万人有一类视频监控探头42个以上，每万人有汇聚联网的各类视频监控探头74个以上。完善公安实战应用中心，并将视频资源接入市、县(区)、乡(镇、街道)、村(社区)四级综治中心，对人脸识别、车辆大数据和智能实战应用等系统进行补充完善，服务于我市边境管控、综治维稳、应急处突等工作需求。对各行业领域的视频资源进行汇聚共享、综合研判和分流管理，运用视频点播、一键报警、信息发布、手机软件等方式，面向综治部门、公安机关、相关政府部门和企业公众提供人车追踪、生态安全、出行参考等视频图像和信息资讯。加强运行保障和维护管理。明确各类平台系统和设备的运行维护资金、网络链路资金，以及相应的资金使用计划。组建专（兼）职工作力量进行运行维护和日常管理，完善公共安全视频监控联网共享工作制度和相应的调度、指挥应急预案，确保各类平台和设备系统正常运转。 |                               |                                                                                                          |
| 绩效指标 |      |           | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 指标说明                          | 指标设定依据及指标值数据来源                                                                                           |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                          |
|      |      | 新建一类摄像头数量 | ≥4500路                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 评价要点：项目新建一类摄像头数量是否达到项目实施的指标值。 | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      |      | 新建卡口摄像头数量 | ≥500套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评价要点：项目新建卡口摄像头数量是否达到项目实施的指标值。 | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |

| 绩效指标 |      |                     | 指标值    | 指标说明                                       | 指标设定依据及指标值数据来源                                                                                           |
|------|------|---------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                |        |                                            |                                                                                                          |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建人脸识别摄像头数量         | ≥300套  | 评价要点：项目新建人脸识别摄像头数量是否达到项目实施计划的指标值。          | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      |      | 无人机购置数量             | ≥8套    | 评价要点：项目购置的无人机数量是否达到项目实施计划的指标值。             | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      |      | 新建、改造、联网二类、三类视频监控数量 | ≥8080个 | 评价要点：新建、改造、联网二类、三类视频监控数量是否达到项目实施计划的指标值。    | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      |      | 每万人一类视频监控探头个数       | ≥42个   | 评价要点：全市每万人有一类视频监控探头的比例是否达到项目实施计划的指标值。      | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      |      | 每万人各类视频监控探头个数       | ≥74个   | 评价要点：全市每万人有汇聚联网的各类视频监控探头的比例是否达到项目实施计划的指标值。 | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|      | 质量指标 | 项目验收合格              | 合格     | 评价要点：单个项目按相应的管理制度是否均到达验收标准。                | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |

| 绩效指标  |         |                         | 指标值  | 指标说明                                                           | 指标设定依据及指标值数据来源                                                                                           |
|-------|---------|-------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    |      |                                                                |                                                                                                          |
|       | 时效指标    | 完工验收及时性                 | 及时   | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|       |         | 投入使用及时性                 | 及时   | 评价要点：项目验收合格后是否及时投入使用。                                          | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|       | 成本指标    | 投资概算结余率                 | ≥0   | 评价要点：项目实际支出较投资概算是否有节约。                                         | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
| 效益指标  | 社会效益指标  | 对社会综治维稳、应急处突、边境管控等的积极作用 | 积极   | 评价要点：项目实施是否对社会综治维稳、应急处突、边境管控产生了积极作用。                           | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
|       |         | 项目施工过程中对当地居民生活影响        | 及时   | 评价要点：项目施工是否影响当地居民生活，施工完成是否及时进行恢复。                              | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |
| 满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益居民对该项目实施的满意度          | ≥90% | 通过向社会公众发放调查问卷，计算分值，按比列折算。                                      | 《关于实施临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目的请示》（临政法请〔2019〕2号）、《临沧市发展和改革委员会关于临沧市公共安全视频监控建设联网应用项目可行性研究报告的批复》（临发改复〔2018〕661号）等 |

附件1-1

项目绩效目标表

|          |               |                                        |                            |            |                                    |
|----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|
| 单位：      | 临沧市档案馆        | (2021年度)                               |                            |            | 单位:万元                              |
| 项目名称     |               | 数字档案馆建设经费                              |                            |            |                                    |
| 主管部门及代码  |               |                                        |                            |            |                                    |
| 项目负责人    |               |                                        | 联系电话                       | 2127135    |                                    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：       |                                        | 87.3                       |            |                                    |
|          | 其中：本年一般公共预算拨款 |                                        |                            |            |                                    |
|          | 其他资金          |                                        |                            |            |                                    |
| 年度总体目标   |               | 年内计划完成50万页馆藏档案的数字化扫描鉴定、数字化加工、数据验收和数据挂接 |                            |            |                                    |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标                                   | 三级指标                       | 指标值        | 指标解释                               |
|          | 产出指标          | 数量指标                                   | 馆藏档案数字化扫描和数据挂接工作（万页）       | 50万页       | 完成档案数字化加工50万页（含鉴定），及相关的<br>数据挂接工作。 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标                                 | 馆藏档案数字化可以提高档案查阅效率，更好更快地服务众 | 促进社会和谐稳定发展 | 完成档案数字化加工50万页（含鉴定），及相关的<br>数据挂接工作。 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                              | 方便群众查阅利用                   | ≥90%       | 完成档案数字化加工50万页（含鉴定），及相关的<br>数据挂接工作。 |

项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 一级指标        | 二级指标     | 三级指标    | 指标分值 | 指标解释                                                         | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                              | 得分 | 扣分原因 |
|-------------|----------|---------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| 决策<br>(15分) | 项目立项（5分） | 立项依据充分性 | 3    | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。                | 评价要点：<br>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；<br>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 项目立项具备明确的文件依据，得3分；否则不得分。                                                                                                          | 3  |      |
|             |          | 立项程序规范性 | 2    | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。                          | 评价要点：<br>①项目是否按照规定的程序申请设立；<br>②审批文件、材料是否符合相关要求；<br>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。                                                                             | 按照规定的程序申请设立，审批文件及材料齐全，得2分；否则不得分。                                                                                                  | 2  |      |
|             | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2    | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。           | 评价要点：<br>（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）<br>①项目是否有绩效目标；<br>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；<br>⑤绩效管理工作是否有创新。                   | ①项目有绩效目标，得0.5分；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分；<br>④目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分。<br>⑤绩效管理工作的有创新的得2分。 | 2  |      |
|             |          | 绩效指标明确性 | 3    | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。               | 评价要点：<br>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。                                                                                      | ①已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1分；<br>②指标已通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分；<br>③指标与项目目标任务数或计划数相对应，得1分。                                                | 3  |      |
|             | 资金投入（5分） | 预算编制科学性 | 3    | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算编制是否经过科学论证；<br>②预算内容与项目内容是否匹配；<br>③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；<br>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。                                                                  | ①预算编制经过科学论证，得1分；<br>②预算内容与项目内容匹配，得1分；<br>③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分；<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。                              | 3  |      |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标    | 指标分值 | 指标解释                                                       | 指标说明                                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                      | 得分 | 扣分原因 |
|--------|-----------|---------|------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|        |           | 资金分配合理性 | 2    | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点：<br>①预算资金分配依据是否充分；<br>②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。                                                                                                                                               | ①预算资金分配依据充分，得1分；<br>②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。                                                                                                          | 2  |      |
| 过程（20） | 资金管理（9分）  | 资金到位率   | 3    | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。                  | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。<br>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。<br>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。                                                                                                     | ①资金到位率≥100%时，得3分；<br>②资金到位率<100%时，不得分。                                                                                                                    | 3  |      |
|        |           | 预算执行率   | 3    | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。                            | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。<br>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。                                                                                                                                        | ①预算执行率≥100%时，得3分；<br>②预算执行率<100%时，得分=预算执行率乘以设定分值。                                                                                                         | 3  |      |
|        |           | 资金使用合规性 | 3    | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。                  | 评价要点：<br>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定<br>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；<br>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；<br>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。                                                                                  | ①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得1分；<br>②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；<br>③资金使用符合项目预算批复或合同规定用途，得1分；<br>若发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况                                | 3  |      |
|        | 组织实施（11分） | 管理制度健全性 | 4    | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。         | 评价要点：<br>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；<br>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。                                                                                                                                              | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；<br>②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得2分。                                                                                                       | 4  |      |
|        |           | 绩效自评    | 3    | 是否按照《临沧市财政局关于印发临沧市项目支出绩效评价管理办法的通知》（临财绩发〔2020〕7号）开展自评工作。    | 评价要点：<br>①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作；<br>②是否按临财绩发〔2020〕7号文要求在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，确定项目的绩效自评指标体系。<br>③自评报告格式及内容是否符合临财绩发〔2020〕7号文要求，报送的资料是否包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料。 | ①部门建立了绩效自评组织机构，并按自评工作程序开展自评工作，得1分；<br>②在项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的项目支出及项目特点补充设计个性指标，得1分；<br>③自评报告格式及内容符合文件要求，报送的资料包含部门自评材料的正式函件、项目支出绩效自评报告、附件相关资料，得1分。 | 3  |      |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 一级指标 | 二级指标          | 三级指标                | 指标分值 | 指标解释                                                        | 指标说明                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                   | 得分 | 扣分原因 |
|------|---------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|      |               | 制度执行有效性             | 4    | 考察是否按规定进行招标、采购、验收等，是否制定或具有相应的项目质量要求和标准，是否采取相应的项目质量检查、验收等措施。 | 评价要点：<br>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，得1分；<br>②项目调整及支出调整手续是完备，得1分；<br>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，得1分；<br>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，得1分。 | 4  |      |
|      | 产出数量<br>(21分) | 新建一类摄像头数量           | 3    | 新建4500路一类摄像头。                                               | 评价要点：项目新建一类摄像头数量是否达到项目实施计划的指标值。                                                                                | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。                                                                                          | 3  |      |
|      |               | 新建微卡口摄像头数量          | 3    | 新建微卡口摄像头500套。                                               | 评价要点：项目新建微卡口摄像头数量是否达到项目实施计划的指标值。                                                                               | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。                                                                                          | 3  |      |
|      |               | 新建人脸识别摄像头数量         | 3    | 新建人脸识别摄像头300套。                                              | 评价要点：项目新建人脸识别摄像头数量是否达到项目实施计划的指标值。                                                                              | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。                                                                                          | 3  |      |
|      |               | 无人机购置数量             | 3    | 购置8套无人机。                                                    | 评价要点：项目购置的无人机数量是否达到项目实施计划的指标值。                                                                                 | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。                                                                                          | 3  |      |
|      |               | 新建、改造、联网二类、三类视频监控数量 | 3    | 新建、改造、联网8080个二类、三类视频监控。                                     | 评价要点：新建、改造、联网二类、三类视频监控数量是否达到项目实施计划的指标值。                                                                        | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。                                                                                          | 3  |      |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 一级指标        | 二级指标     | 三级指标          | 指标分值 | 指标解释                                     | 指标说明                                                           | 评分标准                                | 得分 | 扣分原因             |
|-------------|----------|---------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------------------|
| 产出<br>(45分) |          | 每万人一类视频监控探头比例 | 3    | 全市每万人有一类视频监控探头42个以上。                     | 评价要点：全市每万人有一类视频监控探头的比例是否达到项目实施计划的指标值。                          | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。       | 3  |                  |
|             |          | 每万人各类视频监控探头比例 | 3    | 全市每万人有汇聚联网的各类视频监控探头74个以上。                | 评价要点：全市每万人有汇聚联网的各类视频监控探头的比例是否达到项目实施计划的指标值。                     | 达到指标值得满分；每低于指标值的10%，扣1分，扣完为止。       | 3  |                  |
|             | 产出质量（8分） | 项目验收合格        | 8    | 目完成的质量达标产出情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。       | 评价要点：单个项目按相应的管理制度是否均到达验收标准。                                    | 每个项目均验收合格，得满分；每存在1项验收不合格，扣1分，扣完为止。  | 8  |                  |
|             | 产出时效（8分） | 完工验收及时性       | 4    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。<br>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 推迟一个月扣1分，扣完为止。                      | 0  | 项目进度滞后，未按计划时间完成， |
|             |          | 投入使用及时性       | 4    | 项目完工投产时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。           | 评价要点：项目验收合格后是否及时投入使用。                                          | 项目验收合格之日起，每推迟一个月投入使用扣1分，扣完为止。       | 4  |                  |
|             | 产出成本（8分） | 投资概算结余率       | 8    | 项目实际支出较投资概算的结余比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。       | 评价要点：项目实际支出较投资概算是否有节约。                                         | 项目实际支出小于投资概算得满分，每超过投资概算10%扣1分，扣完为止。 | 8  |                  |
|             |          |               |      |                                          |                                                                |                                     |    |                  |

# 项目支出绩效评价指标体系及评分表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标                    | 指标<br>分值 | 指标解释                           | 指标说明                                 | 评分标准                                                                                                         | 得分    | 扣分原因                              |
|-------------|---------------|-------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 效益<br>(20分) | 项目效益<br>(20分) | 对社会综治维稳、应急处突、边境管控等的积极作用 | 8        | 项目实施对社会综治维稳、应急处突、边境管控等产生的积极作用。 | 评价要点：项目实施是否对社会综治维稳、应急处突、边境管控产生了积极作用。 | 作用显著得8分，作用一般得4分，作用甚微及无作用不得0分。                                                                                | 8     |                                   |
|             |               | 项目施工过程中对当地居民生活影响        | 4        | 项目施工对当地居民生产、生活的影响程度。           | 评价要点：项目施工是否影响当地居民生活，施工完成是否及时进行恢复。    | ①施工对当地居民影响较小，且及时恢复得4分；<br>②施工严重影响当地居民生活，但及时恢复得2分；<br>③施工对当地居民生活影响较小，但未及时恢复得1分；<br>④施工对当地居民生活影响较多，且没有及时恢复得0分。 | 4     |                                   |
|             |               | 受益居民对该项目实施的满意度          | 8        | 社会公众或受益对象对项目实施效果的满意程度。         | 通过向社会公众发放调查问卷，计算分值，按比列折算。            | 按调查问卷设定分值计算。                                                                                                 | 7.64  | 调查问卷综合满意度为95.44%，得分=8*95.44%=7.64 |
| 合计          |               |                         | 100      |                                |                                      |                                                                                                              | 95.64 |                                   |

满意度问卷调查结果统计表

项目名称：临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价

| 序号   | 1. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的整体满意度? | 2. 您认为项目建设对政法委各单位跨部门、跨区域在日常视频会议、监控调度、日常培训、应急指挥、等方面有无提升作用? | 3. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后，在日常工作中的使用频率的满意度? | 4. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后提供更方便、有效、先进的工作环境的满意度? | 5. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后，社会治理方面提升作用的满意度? | 6. 您对治安防控方面有提升作用的满意度? | 7. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后，增强对暴力恐怖事件的预防预警、切实维护政治安全的满意度? | 8. 你觉得在使用过程中，您对平台设备稳定性，视频清晰度的满意度? | 9. 您觉得现阶段监控摄像头覆盖量能否满足日常生活所需，是否有发生摄像头长期故障无人检修情况? | 10. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的质检、验收等管理过程的满意度? |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 指标分值 | 10                          | 10                                                        | 10                                       | 10                                           | 10                                      | 10                    | 10                                                   | 10                                | 10                                              | 10                                    |
| 1    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | C. 恰好满足，存在故障但维修不及时情况                            | A. 非常满意                               |
| 2    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 3    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 4    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 5    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | B. 恰好满足，有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |
| 6    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 7    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 8    | C. 一般                       | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | A. 非常满意               | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | B. 比较满意                               |
| 9    | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 10   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足，未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |

| 序号   | 1. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的整体满意度? | 2. 您认为项目建设对政法委各单位跨部门、跨区域在日常视频会议、监控调度、日常培训、应急指挥、等方面有无提升作用? | 3. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,在日常工作中的使用频率的满意度? | 4. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后提供更方便、有效、先进的工作环境的满意度? | 5. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,社会治理方面提升作用的满意度? | 6. 您对治安防控方面提升作用的满意度? | 7. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,增强对暴力恐怖事件的预防预警、切实维护政治安全的满意度? | 8. 你觉得在使用过程中,您对平台设备稳定性,视频清晰度的满意度? | 9. 您觉得现阶段监控摄像头覆盖量能否满足日常生活所需,是否有发生摄像头长期故障无人检修情况? | 10. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的质检、验收等管理过程的满意度? |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 指标分值 | 10                          | 10                                                        | 10                                       | 10                                           | 10                                      | 10                   | 10                                                   | 10                                | 10                                              | 10                                    |
| 11   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | C. 恰好满足,存在故障但维修不及时情况                            | B. 比较满意                               |
| 12   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 13   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 14   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 15   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 16   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 17   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | C. 一般                             | C. 恰好满足,存在故障但维修不及时情况                            | C. 一般                                 |
| 18   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 19   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 20   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 21   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | B. 比较满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 22   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |

| 序号   | 1. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的整体满意度? | 2. 您认为项目建设对政法委各单位跨部门、跨区域在日常视频会议、监控调度、日常培训、应急指挥、等方面有无提升作用? | 3. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,在日常工作中的使用频率的满意度? | 4. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后提供更方便、有效、先进的工作环境的满意度? | 5. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,社会治理方面提升作用的满意度? | 6. 您对治安防控方面提升作用的满意度? | 7. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,增强对暴力恐怖事件的预防预警、切实维护政治安全的满意度? | 8. 你觉得在使用过程中,您对平台设备稳定性,视频清晰度的满意度? | 9. 您觉得现阶段监控摄像头覆盖量能否满足日常生活所需,是否有发生摄像头长期故障无人检修情况? | 10. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的质检、验收等管理过程的满意度? |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 指标分值 | 10                          | 10                                                        | 10                                       | 10                                           | 10                                      | 10                   | 10                                                   | 10                                | 10                                              | 10                                    |
| 23   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | B. 比较满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | B. 比较满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |
| 24   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |
| 25   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 26   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 27   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | B. 比较满意                               |
| 28   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 29   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 30   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 31   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 32   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | B. 比较满意                               |
| 33   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 34   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |

| 序号   | 1. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的整体满意度? | 2. 您认为项目建设对政法委各单位跨部门、跨区域在日常视频会议、监控调度、日常培训、应急指挥、等方面有无提升作用? | 3. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,在日常工作中的使用频率的满意度? | 4. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后提供更方便、有效、先进的工作环境的满意度? | 5. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,社会治理方面提升作用的满意度? | 6. 您对治安防控方面提升作用的满意度? | 7. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,增强对暴力恐怖事件的预防预警、切实维护政治安全的满意度? | 8. 你觉得在使用过程中,您对平台设备稳定性,视频清晰度的满意度? | 9. 您觉得现阶段监控摄像头覆盖量能否满足日常生活所需,是否有发生摄像头长期故障无人检修情况? | 10. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的质检、验收等管理过程的满意度? |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 指标分值 | 10                          | 10                                                        | 10                                       | 10                                           | 10                                      | 10                   | 10                                                   | 10                                | 10                                              | 10                                    |
| 35   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 36   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 37   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 38   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | B. 比较满意                               |
| 39   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | B. 比较满意                               |
| 40   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 41   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 42   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 43   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 44   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意              | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | B. 比较满意                               |
| 45   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | B. 恰好满足,有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |
| 46   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意              | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                           | A. 完全满足,未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |

| 序号   | 1. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的整体满意度? | 2. 您认为项目建设对政法委各单位跨部门、跨区域在日常视频会议、监控调度、日常培训、应急指挥、等方面有无提升作用? | 3. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,在日常工作中的使用频率的满意度? | 4. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后提供更方便、有效、先进的工作环境的满意度? | 5. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,社会治理方面提升作用的满意度? | 6. 您对治安防控方面有提升作用的满意度? | 7. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目建成后,增强对暴力恐怖事件的预防预警、切实维护政治安全的满意度? | 8. 你觉得在使用过程中, 您对平台设备稳定性, 视频清晰度的满意度? | 9. 您觉得现阶段监控摄像头覆盖量能否满足日常生活所需, 是否有发生摄像头长期故障无人检修情况? | 10. 您对临沧市委政法委“雪亮工程”项目的质检、验收等管理过程的满意度? |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 指标分值 | 10                          | 10                                                        | 10                                       | 10                                           | 10                                      | 10                    | 10                                                   | 10                                  | 10                                               | 10                                    |
| 47   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                             | B. 恰好满足, 有故障能及时维修                                | A. 非常满意                               |
| 48   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                             | A. 完全满足, 未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 49   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意               | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                             | D. 不能满足, 存在故障但维修不及时情况, 覆盖量远远不                    | B. 比较满意                               |
| 50   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                             | A. 完全满足, 未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 51   | A. 非常满意                     | A. 非常满意                                                   | A. 非常满意                                  | A. 非常满意                                      | A. 非常满意                                 | A. 非常满意               | A. 非常满意                                              | A. 非常满意                             | A. 完全满足, 未发生故障情况                                 | A. 非常满意                               |
| 52   | B. 比较满意                     | B. 比较满意                                                   | B. 比较满意                                  | B. 比较满意                                      | B. 比较满意                                 | B. 比较满意               | B. 比较满意                                              | B. 比较满意                             | A. 完全满足, 未发生故障情况                                 | B. 比较满意                               |
| 满意度  | 95. 77%                     | 96. 15%                                                   | 95. 77%                                  | 96. 15%                                      | 96. 15%                                 | 96. 15%               | 96. 15%                                              | 95. 38%                             | 90. 96%                                          | 95. 77%                               |
|      | 95. 44%                     |                                                           |                                          |                                              |                                         |                       |                                                      |                                     |                                                  |                                       |

## 附件 4

## 绩效评价报告意见反馈表

|                      |                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 报告名称                 | 《临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价报告》<br>(征求意见稿)                                                                                                                                                                                                |            |              |
| 评价实施<br>中介机构         | 北京博思恒效咨询有限公司                                                                                                                                                                                                                        | 联系人及<br>电话 |              |
| 预算<br>部门(单位)         | 中共临沧市委政法委员会                                                                                                                                                                                                                         | 联系人及<br>电话 | 0883-3990435 |
| 预算<br>部门(单位)<br>意见   | 无意见                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |
| 预算<br>部门(单位)<br>签章确认 | <p>预算部门(单位)(签章): </p> <p>负责人签字:  弘赵建</p> <p>2022年12月13日</p> |            |              |

注: 对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸。

附件5

# 绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）



填报时间: 2022年12月13日

| 临沧市委政法委“雪亮工程”项目支出绩效评价报告 |          |              |
|-------------------------|----------|--------------|
| 报告名称                    | 中介机构     | 北京博思恒效咨询有限公司 |
| 临沧市委政法委                 | 中介机构     |              |
| 部门（单位）意见                | 中介机构采纳意见 |              |
| 无意见                     |          |              |
|                         |          |              |
|                         |          |              |
|                         |          |              |
|                         |          |              |
|                         |          |              |