
- 1 -

临沧市推进重大项目工作
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临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 9月 12日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 9 月 12 日，32 个重大项目已累计到位资金 277.74
亿元，其中：4 月 1 日以来到位资金 54.93 亿元；开工以来累

计完成投资 707.49 亿元，今年以来累计完成投资 223.17 亿元，

完成年度计划的 67.83%，其中：4 月 1 日以来完成投资 164.67
亿元，平均每天完成投资 1 亿元。

──大理至临沧铁路。9 月 11日，省人大常委会“十四五”

规划编制调研组到临沧火车站建设现场视察指导工作，并听

取我市铁路“十四五”规划建设汇报。

──镇康至清水河高速公路。9 月 9 日，开展全线范围质

量、安全、进度巡查。

──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。9 月 6 日，
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勐波罗河特大桥完成首桩浇筑。

──云县至凤庆高速公路。9 月 11日，市人大常委会副主

任、凤庆县委书记陈昌砚深入云凤高速第二合同段调研。

──云县至临沧高速公路。9 月 11日，市人大常委会副主

任、云县委书记李明奎深入云临高速丙简大桥调研。

──孟定综合交通枢纽建设。9 月 9 日，项目指挥部在“一

桥一隧”建设现场召开项目建设推进会。

──“美丽县城”建设。9 月 7 日，举行临沧市住宅小区

“清垃圾”活动启动仪式，对推动全市“美丽县城”建设进

行细化安排。

──市精神病专科医院搬迁。9 月 8 日，项目指挥部专题

对接研究污水处理工程方案。9 月 9 日，组织召开 110kV 域龙

线迁改项目协调会。

──耿马绿色食品工业园区基础设施建设。9 月 9 日，省

委常委、省纪委书记、省监察委主任冯志礼带队到园区考察

调研耿马一篮农业开发有限坚果糖深加工、绿赛可新材料（云

南）有限公司蔗渣模塑环保餐饮具及包装材料项目建设情况，

并听取园区规划建设情况。9 月 12 日，省委第一巡视组副组

长刘烈平到园区调研。

──市传染病救治体系、疾控体系。9 月 9 日，组织专家

对项目修建性详细规划设计方案进行联合审查。

──临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。9 月 10
日，市人大常委会副主任施志胜深入项目建设现场，了解项

目建设推进情况，督促指导项目建设。9 月 11 日，市人大常

委会主任汤培远、副主任施志胜陪同省人大常委会财经委主
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任委员吴绍吉带领的调研组到项目现场调研。

──云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设

工程。9 月 9 日，项目指挥部专题对铁路配套设施项目贷款融

资进行研讨。

──5G通信基础设施建设。9 月 12 日，5G 站点的铁塔、

配套、电力等基础设施改造已全部完成。

──南涧至云县高速公路（临沧段）。9 月 10 日，市政

府副市长赵贵祥率队到国家交通运输部规划司汇报项目工作

进展情况，请求将项目纳入国家“十四五”发展规划。

──镇康南伞岸城一体化发展项目。9 月 1 日至 7 日，市

委常委、市委政法委书记唐文庆率项目规划建设考察团赴广

东深圳罗湖、莲塘口岸和广西凭祥、东兴、龙邦口岸考察学

习，9 月 8 日率队到昆明海关、云南出入境边防检查总站、省

商务厅汇报南伞口岸升级和 125 通道开通工作。

──临沧职业学院。9 月 8 日，完成项目选址论证报告招

标工作。9 月 12 日，与中国中铁西南区域总部（中铁开投）

洽谈工作并推介项目进展情况。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 9月 13日


