
- 1 -

临沧市推进重大项目工作
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临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 9月 23日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32个重大项目建设有序推进

截至 9 月 23 日，32 个重大项目已累计到位资金 729.03

亿元，其中：上级补助 157.04 亿元，专项债券 189.99 亿元，

基金及银行贷款 268.41 亿元，企业自筹 96.23亿元。4 月 1 日

以来到位 223.13 亿元，其中：上级补助 28.69 亿元，专项债

券 128.72 亿元，银行贷款及基金 50.97亿元，企业自筹 14.74

亿元。开工以来累计完成投资 715.92 亿元，今年以来累计完

成投资 231.6 亿元，完成年度计划的 70.4%，其中：4 月 1 日

以来完成投资 173.1 亿元。

二、地方政府专项债券资金拨付使用持续加快
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截至 9 月 23 日，全市共获得三个批次地方政府专项债券

支持 37 项、债券资金 203.05 亿元，已累计支付使用 68.92 亿

元，支付率 33.94%，近 5 日内支付 6.5 亿元，其中：提前下

达批次 8 项、债券资金 50 亿元，已累计支付使用 44.26 亿元，

支付率 88.52%；第一批次 16 项、债券资金 30.2 亿元，累计

支付 18.25 亿元，支付率 60.42%，由于前期工作滞后，永德

县特色工业园区基础设施建设项目、双江县林产业园区基础

设施建设项目、耿马县停车场建设项目等 3 个项目专项债券

资金未能拨付使用；第二批次 13 个项目，债券资金 122.85 亿

元，已累计支付使用 6.41 亿元，支付率 19.08%，云县至凤庆

高速公路、永德链子桥至耿马勐简高速公路实现首期支付，

其他项目债券资金已下达至项目单位。

三、各指挥部推进项目建设进展情况

（一）大理至临沧铁路。9 月 18 日，省总工会对项目建

设参建职工进行慰问。9 月 22 日，市委常委、常务副市长杨

文章到省政府汇报协调 4G 信号覆盖建设工作。

（二）临翔至清水河高速公路。9 月 18 日，省交通运输

厅工程质量监督局对项目部分工区进行“平安工地”考评。

（三）镇康至清水河高速公路。9 月 19 日，组织开展安

全生产警示教育学习。9 月 21 日至 22 日，组织开展常态化疫

情防控管理、缅籍务工人员排查、综治维稳、农民工工资支

付与保障等工作综合检查。
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（四）临翔至双江高速公路。9 月 18 日，市政府副市长

牟洪操到项目现场实地调研，对目标任务、安全生产、项目

推进等工作提出要求。9 月 21 日，邀请省级公路专家到项目

建设现场进行踏勘，梳理风险障碍点，并提出专家咨询意见

建议。9 月 22 日，云南交投集团云岭建设公司总经理杨云东

到施工现场调研，专题研究解决天生桥隧道进度缓慢等问题。

（五）云县至临沧高速公路。9 月 20 日，市人大常委会

副主任、云县委书记李明奎调研项目美化绿化情况。

（六）国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路、国道 G219

线龙镇桥至永德户乃公路。9 月 22日，组织召开项目建设“大

干 100天”动员会议。

（七）耿马勐撒至沧源糯良段高速公路建设。9 月 22日，

市委常委、常务副市长杨文章到省政府汇报协调加快推进项

目开工建设相关工作。

（八）市传染病救治体系、疾控体系。截止 9 月 20 日，

凤庆县、云县、双江县已完成县级核酸实验室项目建设并通

过验收。

（九）普通高中建设。9 月 18日，到位 2020 年第二批普

通高中建设项目省级补助资金 14775 万元。

（十）临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。9 月

18 日，市委常委、常务副市长杨文章带队到项目现场调研，

督促项目建设和征地拆迁进度，协调解决项目建设用地手续
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办理等困难问题。

（十一）云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联

运建设工程。9 月 16 日，组织对云县火车站站前广场货场路

改移进行审查。

（十二）5G 通信基础设施建设。累计完成投资 1.36 亿元，

占计划总投资的 93.8%。

（十三）智慧边境建设。9 月 21 日，组织项目可行性研

究报告和设计方案编制工作招标。

（十四）临沧职业学院。9 月 17 日，市政府副市长王美

荣听取农、财、卫三校资产处置和项目推进情况汇报；9 月

18日，专题研究项目推进中存在的困难问题。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。
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