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临沧市推进重大项目工作
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临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 8月 8日

全市重大项目建设工作推进情况

一、浩东书记主持召开市推进重大项目建设总指挥部会议

8 月 7 日，市委书记、市推进重大项目建设总指挥部总指

挥杨浩东主持召开市推进重大项目建设总指挥部会议，听取

全市近期向上争取资金、32 个重大项目推进、资金拨付使用、

要素保障等情况汇报，对下步工作进行安排部署。会议要求，

一要加强对国家、省政策的学习研究，分析研判投资导向，

快速反应，抢抓国家发行地方政府专项债券、抗疫特别国债、

安排财政赤字、加大预算内投资等重大机遇，继续谋划储备

一批重点项目。二要对已经入库的项目再梳理、再完善，加

强跟踪对接，快速跟进落实，对原来被筛除的项目再完善、

再组织、再申报，确保入围项目不掉队。三要全力强化要素

保障，提前介入、主动服务入库项目的要素保障问题；要认
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真梳理重大项目推进中存在的要素保障问题，一项一项跟进，

切实解决项目建设用地、环评等“卡脖子”问题；要形成上

下联动、部门间协调互动的要素保障机制，多层面开展工作，

尤其要全力抓好重点项目建设的要素保障，努力保持项目建

设的强劲势头。四要加强监督，完善专项债券资金的使用和

监管，合理合规使用债券资金。

二、总指挥部办公室发出通知要求强化项目谋划储备工作

8 月 8 日，总指挥部办公室发出《关于认真学习贯彻国家

和省政策文件精神抓紧谋划储备一批重大项目的通知》，要

求各级各部门认真学习和深刻领会今年以来国家、省出台的

系列应对国际国内经济持续下行和新冠肺炎疫情影响政策文

件精神，立足发展需要，谋划一批当前和今后一段时期推进

经济社会跨越发展的重点建设项目。各县（区）、各部门要

对照国家和省政策导向，于 8 月 12 日前将谋划储备项目报送

市级相关部门审核，8 月 15日前进行汇总，按照在建、储备、

谋划三大类别，重点建立综合交通运输网络、农林水利工程、

新型城镇化、数字经济、工业、社会公共服务设施等六个项目库。

三、32个重大项目建设持续推进

截至 8 月 8 日，32 个重大项目已累计到位资金 259.86 亿

元，其中：4 月 1 日以来到位资金 37.05亿元；开工以来累计

完成投资 675.68 亿元，今年以来累计完成投资 190.97 亿元，

完成年度计划的 58.04%，其中：4 月 1 日以来完成投资 132.86
亿元，平均每天完成投资 1.04 亿元。

──8 月 3 日，市委常委、常务副市长杨文章主持召开全

市高速公路项目融资服务协调会议，要求相关部门主动服务、

积极作为，进一步加大协调服务力度，全力帮助省交投集团、
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省建投集团等社会资本方协调落实银行授信资金投放，确保

建设资金按照项目实际进度尽快投放到位。市交通运输局从

即日起对各条段高速公路项目每 10 天进行一次工程计量核

定，各项目公司（指挥部）每天核定工程量一次；市财政局

从即日起每 10天研究一次资金调度使用情况，根据工程计量

核定情况研究提出资金调度使用计划。

──大理至临沧铁路。8 月 7 日至 8 日，滇西铁路建设指

挥部与市、县（区）铁建办召开征地拆迁后续工作协商会议。

──玉溪至临沧高速公路（临沧段）。8 月 6 日，市委常

委、临翔区委书记尚东红召开项目推进工作座谈会。

──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。8 月 7 日，

交通工程及沿线设施两阶段施工图通过内部专家审查。

──云县至临沧高速公路。8 月 6 日，市人大常委会副主

任、云县委书记李明奎对省交通建设专家组检查反馈问题进

行实地勘察，研究具体实施方法。

──国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。8 月 6 日至

7 日，组织对大护俄路线走向进行现场调查。

──国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。8 月 7 日，组

织对改线方案进行现场踏勘，拟定优化方案。

──“美丽县城”建设。8 月 5 日，到位中央补助资金

13021 万元，其中：棚户区改造补助资金 3254 万元，老旧小

区改造补助资金 9767 万元。

──市精神病专科医院搬迁。8 月 8 日，组织召开项目建

筑材料价格协调会议。

──耿马绿色食品工业园区基础设施建设。8 月 5 日至 8
日，园区招商小分队到贵州对接考察入园企业，并开展招商
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引资推介活动。

──市传染病救治体系、疾控体系。8 月 6 日，施工、监

理、造价等相关单位及人员已分别入驻云县、凤庆、永德、

双江 4 个县开展前期准备工作。8 月 7 日，省社会事业发展有

限公司、云南营造设计集团有限公司到项目现场进行调研，

并对可研、设计等相关事宜进行对接。

──普通高中建设。8 月 6 日，项目指挥部到省教育厅汇

报项目进展情况。

──临沧火车站物流园区。8 月 3 日，中国铁路昆明局集

团公司出具同意建设临沧铁路物流园区石油铁路专用线的意见。

──临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。车城大

道 196冢坟已全部完成认定，近 5 日搬迁 8 冢。

──5G 通信基础设施建设。7 月 31 日，市政协副主席袁

清祥深入凤庆县主持召开项目建设推进座谈会议。

──县域医共体整体能力提升。8 月 4 日，《项目标准》

通过市级相关部门审定。

──临沧市职业学院。8 月 6 日，与相关机构咨询项目选

址论证报告编制事宜；8 月 7 日，召开项目投资概算明细专题

研析会。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。
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