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全市重大项目建设工作推进情况

一、市委召开地方政府专项债券争取工作专题读书会

10 月 15 日，以争取 2020 年新增地方政府专项债券的做

法、成效和启示为主题的中共临沧市委习近平新时代中国特

色社会主义思想读书会第二十五期活动在市图书馆举行。市

委书记、市推进重大项目建设总指挥部总指挥杨浩东对全市

争取 2020 年地方政府专项债券取得的显著成绩表示祝贺，对

参加和支持专项债券争取工作的各级各部门表示衷心感谢，

希望大家马不停蹄、再接再厉，努力在 2021 年地方政府专项

债券争取工作中再创佳绩。市发展改革委和市财政局主要负

责人分别以《科学谋划精心组织全市争取 2020 年专项债券取
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得显著成效》《全力争取专项债券支持全面保障重大项目建

设》为题进行主讲。市纪委市监委、市交通运输局、市发展

改革委、市财政局参与专项债券申报工作的相关同志发言。

二、市政府召开全市领导干部第八轮找项目专题培训会

10 月 15 日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总

指挥部总指挥张之政召开全市领导干部第八轮找项目专题培

训会。会议要求，要组建项目工作班子，开展专题培训，提

高业务知识，立足边境、民族特点，瞄准中央、省政策投资

方向，从国务院、省政府工作报告中找项目、抓投资、促发

展，着力提升找项目、制项目、报项目、批项目、干项目、

用项目能力，以高质量的项目支撑临沧经济高质量发展。要

从文件、讲话中确定项目方向，从方向中确定项目着力点，

从着力点中确定项目功能和名称，并由专家对项目进行评审，

做好项目前期以后，开始进行立项审批和实施。

三、32个重大项目建设推进情况

截至 10 月 17 日，32 个重大项目已累计到位资金 709.12

亿元，其中：上级补助 156.93 亿元，专项债券 189.62 亿元，

基金及银行贷款 268.46 亿元，企业自筹 94.11 亿元。4 月 1 日

以来到位资金 225.07 亿元，其中：上级补助 29.61 亿元，专

项债券 129.34 亿元，银行贷款及基金 51.37 亿元，企业自筹

14.75亿元。开工以来累计完成投资 741.67 亿元，今年以来累

计完成投资 251.43 亿元，完成年度计划的 78.57%，其中：4

月 1 日以来完成投资 198.85 亿元。
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四、地方政府专项债券资金拨付使用情况

截至 10 月 17 日，全市共获得三个批次地方政府专项债

券支持 37 项、债券资金 203.05 亿元，已累计支付使用 87.5

亿元，支付率 43.1%，近 5 日内支付 0.62 亿元，其中：提前

下达批次 8 项、债券资金 50 亿元，已累计支付使用 44.41 亿

元，支付率 88.82%；第一批次 16 项、债券资金 30.2 亿元，

累计支付 19.09亿元，近 5 日支付 500 万元，支付率 63.21%,

全部项目实现拨付支出；第二批次 13 项、债券资金 122.85 亿

元，已累计支付使用 24亿元，近 5 日支付 0.57 亿元，支付率

19.54%，其中临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造实现首次

支付 337 万元，累计实现首次支付 6 项，其他项目债券资金

已下达至项目单位，正在办理相关手续。

五、各指挥部推进项目建设进展情况

（一）大理至临沧铁路。10 月 13日，市人大常委会副主

任王菊深入白石头隧道出口、罗闸河特大桥、云县火车站、

临沧火车站实地调研。10 月 16 日，市委常委、常务副市长杨

文章参加省交通运输厅召开的大临铁路开通工作推进会，共

同研究制约铁路顺利开通存在问题的解决措施。

（二）云县至凤庆高速公路。10 月 16 日，市人大常委会

副主任、凤庆县委书记陈昌砚调研项目建设情况。

（三）镇康至清水河高速公路。10 月 12 日至 13 日，组

织开展第三季度综合检查存在问题整改情况复查，确保各项

问题整改到位。

（四）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。10 月 15日，
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临沧边合区党工委书记、管委会主任，耿马县委书记蒋世良

召开园区企业生产用水供水保障专题会议。

（五）南涧至云县高速公路（临沧段）。10 月 16 日，指

挥部到省交通发展投资有限责任公司对接项目进展情况。

（六）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。10 月

13 日，市委副书记、市长、市推进重大项目建设总指挥部总

指挥张之政带队深入项目现场调研检查工作，并召开市决战

县域高速公路“能通全通”工程领导小组第 7 次会议。

（七）“美丽县城”建设。市政府副市长路治华 10 月 14

日到双江县调研“美丽县城”建设工作，10 月 16 日召开“美

丽县城”建设推进会，要求各县（区）全力加速推进项目建

设，双江县、耿马县、镇康县要采取切实有效措施，抓紧自

检自查和问题整改，积极做好迎接省级评价考核准备工作。

（八）云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运

建设工程。10 月 13 日，市人大常委会副主任、云县委书记李

明奎陪同大理州南涧县考察团调研云县火车站建设情况。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。
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