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临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 8月 3日

全市重大项目建设工作推进情况

一、之政市长召开全市决战县域高速公路“能通全通”

工程领导小组第 4次视频会议

7 月 30 日，市政府召开全市决战县域高速公路“能通全

通”工程领导小组第 4 次视频会议，市委副书记、市长、市

推进重大项目总指挥部总指挥张之政出席会议并强调：要认

真贯彻落实省决战县域高速公路“能通全通”工程领导小组

会议精神，全面提速项目建设，明确时间节点、任务分工、

责任担当，千方百计实现年度通车目标；要进一步找准工程

障碍风险点，加大技术和设备投入，及时解决发现的问题，

严格控制工程质量；要强化资金调度，用好用活专债资金等
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各类资金，促进项目推进；要压实工作责任，加大项目保障

力度，加快推进征地拆迁、杆线迁改等工作，为项目建设营

造良好的施工环境。市委常委、常务副市长杨文章主持会议。

二、32个重大项目建设持续推进

截至 8 月 3 日，32 个重大项目已累计到位资金 258.56 亿

元，其中：4 月 1 日以来到位资金 35.75亿元；开工以来累计

完成投资 671.87 亿元，今年以来累计完成投资 187.07 亿元，

完成年度计划的 56.9%，其中：4 月 1 日以来完成投资 129.05

亿元，平均每天完成投资 1.04 亿元。

──大理至临沧铁路。8 月 1 日，白石头隧道顺利贯通，

市人大常委会副主任王菊参加贯通仪式。

──玉溪至临沧高速公路（临沧段）。7 月 31 日，市委

常委、临翔区委书记尚东红参加项目推进座谈会。

──临翔至清水河高速公路。8 月 1 日，市政协副主席丁

华云会同高速公路建设专家组到王家寨隧道进口端、斜井施

工现场实地踏勘。同日，项目到位交通产业基金 48400 万元。

──镇康至清水河高速公路。7 月 31 日，项目指挥部对

项目施工进度情况进行考核。7 月 31 日至 8 月 1 日，组织开

展应急物资专项检查。

──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。7 月 30

日至 8 月 3 日，完成永久用地丈量 71.3 亩，临时用地 11.23

亩，房屋拆迁 1 户，35千伏杆线拆除 10 棵，铁塔拆除 2 座，

新建铁塔 16 座。
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──临翔至双江高速公路。7 月 30 日，邀请高速公路建

设专家组到天生桥隧道、中铝国际总承包段项目现场就进度

问题进行专题研究。

──云县至凤庆高速公路。7 月 31 日，安石隧道复工方

案获得批复。8 月 2 日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记

陈昌砚到二合同段安石隧道出口处治段专题调研复工情况。

──云县至临沧高速公路。7 月 29 日，中国铁路昆明局

集团有限公司滇西建设指挥部副指挥长梁席铭联合召开 9 公

里便道共用协调会议。8 月 2 日，市人大常委会副主任、云县

委书记李明奎与云临高速公路建设指挥部专题研究项目推进

工作。

──国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。7 月 31 日，

项目建设指挥部、总监办、设计代表、项目部四方代表对玉

明珠隧道施工段（K22+660--K22+680）现场进行踏勘，拟定

围岩级别由 IV1 级变更为 V 级，衬砌类型由 S4a 变更为 S5b

的方案。

──临沧文伟火车站站前广场及综合配套工程。8月 3日，

市委常委、临翔区委书记尚东红，市政府副市长赵子杰陪同

上海鹏欣集团董事局主席姜照柏、富滇银行董事长洪维智调

研项目建设。

──市普通高中建设。7 月 31 日，项目指挥部就及时整

改存在问题、加快推进项目建设组织召开约谈会。

──临沧职业学院。8 月 1 日，市委副书记、市长张之政，
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市政府副市长赵子杰组织召开市城规委2020年第33次全体会

议，对《临沧职业学院修建性详细规划》进行审查，会议原则同

意通过项目规划区域内“职教园”1720亩规划设计方案。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2020年 8月 4日


