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快 报
第 86期
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全市重大项目建设工作推进情况

截至 5 月 26 日，32 个重大项目已累计到位资金 786.32
亿元，其中：上级补助 170.03 亿元，专项债券 188.88 亿元，

基金及银行贷款 320.85 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4
月份以来到位资金 297.64 亿元，其中：上级补助 42.87 亿元，

专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 125.17 亿元，企业自

筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 921.85 亿元，今年以

来累计完成投资 97.35亿元。

──5 月 19 日至 23 日，市委书记、市推进重大项目建设

总指挥部总指挥杨浩东带队赴北京、河南、四川，向中央财

经领导小组办公室、国务院研究室、国家发改委、国家交通

运输部、国家水利部、国家铁路局、国家铁路集团公司、国

家卫生健康委、国家中医药管理局、国家乡村振兴局、中国
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农业大学、中国地方铁路协会等 11 个部门、1 个院校及河南

中烟工业有限公司、河南万邦国际物流集团、中铁二院、成

都中远海运物流有限公司等 4 家企业汇报衔接工作。加快打

通云南至缅甸至环印度洋地区“海公铁”联运物流大通道建

设等工作得到国家相关部委、企业的高度认可和表态支持。

──临翔至清水河高速公路。5 月 25 日，大杨家隧道左

幅（全长 4040 米）顺利贯通。

──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。5 月 21
日，项目公司召开创建“阳光工程·廉洁通道”长效机制启

动会暨项目质量工作会议。

──临翔至双江高速公路。5 月 22 日，项目指挥部针对

易发生汛期生产安全事故的重点部位和重点环节开展“汛期”

安全专项检查。

──云县至凤庆高速公路。5 月 22 日，省安委办督查组

对安石隧道、小石桥隧道开展安全生产督查检查。

──国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。5 月 21 日，

项目指挥部组织设计院隧道专家、总监办、第三方检测单位、

项目经理部、隧道施工队召开大黑山隧道沉降、开裂问题现

场调查及处治方案专题会议。

──普通高中建设。5 月 21 日，市政府副市长王美荣带

队到中建基础设施有限公司北京总部对接项目推进情况。
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