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全市重大项目建设工作推进情况

一、32个重大项目建设持续推进

截至 2 月 24 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.27

亿元，其中：上级补助 166.99 亿元，专项债券 188.88 亿元，

基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4

月份以来到位资金 281.6 亿元，其中：上级补助 39.85 亿元，

专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹

24.18亿元。开工以来累计完成投资 848.94 亿元，今年以来累

计完成投资 24.42 亿元。

二、地方政府专项债券部分项目资金拨付进度仍有差距

截至 2 月 24日，2020 年三个批次地方政府专项债券已累

计支付 149.83 亿元，本期支付 2284 万元，支付率 73.8%，其
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中：提前批次累计支付 50 亿元，支付率 100%；第一批次累

计支付 25.9亿元，本期支付 2284 万元，支付率 85.8%。除凤

庆县城市多功能停车场支付率 77.7%外，其余项目支付率均

已达 80%以上；第二批次累计支付 73.92 亿元，支付率 60.2%，

临翔区章嘎、头塘街片区棚户区改造，云县至临沧、临翔至

双江、临翔至清水河、镇康（南伞）至耿马（清水河）4 条段

高速公路，临翔区大桥坡水库工程，镇康县帮东河水库工程，

临翔区农村产业融合发展示范园等 9 项还未达 80%以上最新

拨付进度要求，已被省财政厅和省发展改革委通报点名。

三、各指挥部推进项目建设措施及成效

（一）镇康至清水河高速公路。2 月 19 日至 23日，项目

公司按照疫情防控和安全生产“复工五不准”要求，对节后

复工点段进行现场核查。2 月 23 日，项目公司组织设计院、

监理单位和总包部对各施工点段存在问题进行现场技术方案

研讨和确定。

（二）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。2 月

21 日，项目公司组织召开 2020 年工作总结暨 2021 年工作部

署会。

（三）云县至凤庆高速公路。2 月 23 日，市人大常委会

副主任、凤庆县委书记陈昌砚召开高速公路建设情况专题会，

听取贵州省公路工程集团公司云凤高速公路二合同段总承包

部建设情况汇报。

（四）孟定综合交通枢纽建设。2 月 20 日，项目指挥部

到“一桥一隧”建设现场检查项目建设和安全生产等工作开

展情况。
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（五）市精神病专科医院搬迁。2 月 23 日，项目指挥部

组织召开监理方、工程总包方、造价方工作进度沟通协调会。

（六）耿马勐撒至沧源糯良段高速公路。2 月 23 日，市

委副书记、市长、市推进重大项目总指挥部总指挥张之政在

沧源县召开推进沿边高速公路建设第十次动员培训会，要求

按时完成协议签订，备战全线开工建设。市委常委、常务副

市长杨文章对项目全面开工建设提出要求。

（七）传染病救治体系、疾控体系。2 月 20 日，市政府

副市长王美荣到市传染病医院施工现场调研。

（八）普通高中建设。2 月 19 日，项目指挥部到临翔区

三中、区一中督查复工情况。2 月 20 日，市政府副市长王美

荣到临翔区三中、区一中调研，督促加快项目施工进度。

（九）临沧职业学院。2 月 20 日，完成项目全过程造价

咨询服务招标工作。2 月 22 日，完成职教园区保障性租赁住

房建设项目可行性研究报告编制单位招标工作。2 月 24 日，

完成项目监理服务招标工作。

签发：杨文章 审核：周 良 欧再国 甄 鹏
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