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全市重大项目建设工作推进情况

一、2020年地方政府专项债券拨付情况

截至 3 月 17日，2020 年地方政府专项债券资金近 6 日支

付 2691 万元，已累计支付 150.27 亿元，尚未支付 52.78 亿元，

支付率 74%，其中：提前批次 8 项，债券资金 50亿元，支付

率 100%；第一批次 16 项，债券资金 30.2 亿元，近 6 日支付

2667 万元（沧源县芒回水库、凤庆县城市多功能停车场建设

项目已完成支付，其余项目正在办理支付相关手续），已累

计支付 26.35亿元，尚未支付 3.85 亿元，支付率 87.24%；第

二批次 13项，债券资金 122.85 亿元，近 6 日支付 24万元（镇

康县帮东河水库工程项目），已累计支付 73.92 亿元，尚未支
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付 48.93亿元，支付率 60.17%。

二、32个重大项目建设持续推进

截至 3 月 17 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.38

亿元，其中：上级补助 167.1 亿元，专项债券 188.88 亿元，

基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4

月份以来到位资金 281.71 亿元，其中：上级补助 39.96 亿元，

专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹

24.18亿元。开工以来累计完成投资 861 亿元，今年以来累计

完成投资 36.5 亿元。

三、各指挥部推进项目建设措施及成效

（一）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。3 月

10日，省级专家评审组对安全生产应急预案进行评审。同日，

省交通运输厅工作组对项目一季度复工复产安全生产开展明

察暗访。3 月 7 日，市委常委、常务副市长杨文章带队调研项

目建设推进情况。

（二）临翔至双江高速公路。3 月 10 日，省交投集团投

资公司组织中铝国际工程股份有限公司、中国有色金属工业

第六冶金建设有限公司召开项目节后复工复产推进会。

（三）孟定综合交通枢纽建设。3 月 15 日至 16日，省财

政厅调研组到南汀河大桥及连接线工程、6 号路、2 号路建设

现场，现场调研临沧边合区利用亚洲开发银行贷款项目推进

情况。

（四）国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。3 月 12
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日至 16 日，组织设计院、总监办、项目经理部就单甲连接优

化调线问题进行现场踏勘、测量、调整。

（五）“美丽县城”建设。3 月 10 日，市政府副市长路

治华在永德县召开 2021 年住房城乡建设会议。

（六）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。3 月 15 日，

召开耿马绿色食品工业园区绿色发展顶层设计项目启动会。

（七）耿马勐撒至沧源糯良段高速公路。3 月 6 日至 7 日，

省交通运输厅党组书记马文亮带队调研瑞孟高速公路临沧段

勐撒互通、镇康北立交、勐捧特长隧道、怒江大桥建设推进

情况。市委常委、常务副市长杨文章陪同调研。

签发：杨文章 审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。
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