龙源矿业（镇康县）有限公司镇康县小尖山石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案

（公示稿）

龙源矿业（镇康县）有限公司
2023年04月19日

第一部分   方案编制背景
一、任务的由来

龙源矿业（镇康县）有限公司镇康县小尖山石膏矿采矿许可证号：C5309002011087140116686，有效期限2020年10月23日至2022年10月23日，现采矿证已到期。生产规模6万吨每年，由5个拐点圈定，矿区面积约0.0877平方千米，开采标高1520-1100米。2022年7月，龙源矿业（镇康县）有限公司委托云南环复地质矿业有限公司编制完成了《云南省镇康县小尖山石膏矿资源量核实报告（2022年）》；2022年12月，由龙源矿业（镇康县）有限公司编制完成《龙源矿业（镇康县）有限公司镇康县小尖山石膏矿矿产资源开发利用方案》。
矿山以往未编制过矿山地质环境保护与土地复垦方案。

为了办理采矿证延续，根据《关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21号）以及《云南省国土资源厅关于进一步规范矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（云国土资〔2017〕96号）、《云南省自然资源厅关于矿山地质环境保护与土地复垦方案合并备案等有关事项的通知（云自然资修复〔2020〕154号）》要求，受龙源矿业（镇康县）有限公司委托，西南能矿建设工程有限公司承担了“龙源矿业（镇康县）有限公司镇康县小尖山石膏矿矿山地质环境保护与土地复垦方案”的编制工作。

二、编制目的

（1）通过对评估区地质环境条件和矿山地质环境问题的调查，资料收集、综合分析研究，对地质环境影响和破坏程度进行现状评估，分析预测和评估矿山开发和建设过程中可能产生的矿山地质环境问题。
（2）保护矿山地质环境，减少矿产资源开发活动造成的地质环境破坏，保护人民生命和财产安全，科学合理地解决矿山的地质环境问题，促进矿产资源开发与经济社会、资源环境的协调发展。
（3）贯彻落实“谁破坏、谁治理”的原则，对矿业开发造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、泥石流、含水层破坏、地形地貌景观破坏等进行预防和恢复治理设计，提出经济适宜的矿山地质环境保护与恢复治理工程防治和矿山地质环境监测工程方案及措施，为矿山延续、开发建设和矿山地质环境保护与恢复治理等提供地质科学依据。
（4）为自然资源主管部门对矿山地质环境保护的监督管理工作提供技术依据，并为颁发采矿证和实行矿山地质环境恢复治理保证金制度提供技术依据。
（5）预测矿山在建设及生产期间土地损毁的类型以及各类土地的破坏范围和破坏程度，量算并统计各类被破坏土地的面积。
（6）根据调查和预测结果，分别统计各类被损毁土地面积，确定各类被损毁土地的应复垦面积和应复垦土地的总面积，并根据各类土地的损毁时间、损毁性质和损毁程度，合理确定填挖范围，复垦时间和复垦利用类型等，使土地复垦有科学规划和技术保证。
（7）提出方案实施的保证措施，为建设单位、施工单位开展相应的土地复垦工作提供技术依据，将损毁土地复垦方案按要求列入建设项目的总体安排和年度计划，按方案有计划、有组织的实施。
（8）落实法律规定的建设单位所应承担的土地复垦范围和责任。切实把土地复垦工作纳入工程范围，加强组织领导，指定专人负责，强化监管力度，抓紧抓好本项目土地复垦工作，实现合理用地、保护耕地、防止水土流失、恢复生态环境及保护生物多样性的目标。
（9）为项目土地复垦的实施管理、监督检查、验收、交纳履约保证金或复垦费提供依据。
第二部分 矿山地质环境保护与土地复垦方案基本情况表

	项

目

概

况
	矿山名称
	镇康县小尖山石膏矿

	
	矿山企业名称
	龙源矿业（镇康县）有限公司

	
	矿山类型
	申请 eq \o\ac(□)    持有 eq \o\ac(□,√)   变更 eq \o\ac(□)

	
	法人代表
	蒋春叶
	联系电话
	- -

	
	企业性质
	有限责任公司
	项目性质
	生产项目

	
	矿区面积及生产能力
	矿区面积：0.0877平方千米；6.0万吨每年。

	
	采矿证号

（划定矿区范围）
	C5309002011087140116686
	评估区面积
	0.783平方千米

	
	矿山生产服务年限
	18年（2023年4月-2041年3月）
	方案适用年限
	5年（2023年4月-2028年3月）

	方案编制单位
	西南能矿建设工程有限公司、龙源矿业（镇康县）有限公司

	矿山地质环境影响
	地质环境影响评估级别
	评估区重要程度
	 eq \o\ac(□,√)重要区□较重要区□一般区
	√一级□二级□三级

	
	
	地质环境条件
	 eq \o\ac(□,√)复杂□较复杂□简单
	

	
	
	生产规模
	(大型 eq \o\ac(□)中型(小型
	

	
	现状分析与预测
	矿山地质灾害现状分析与预测
	矿山地质灾害现状评估为较严重；
矿山预测地质灾害影响程度为严重。

	
	
	矿区含水层破坏现状分析与预测
	现状采矿活动导致地下含水层的影响和破坏较严重；预测采矿活动导致地下含水层的影响和破坏较严重。

	
	
	矿区地形地貌景观（地质遗迹、人文景观）破坏现状分析与预测
	对地形地貌景观现状影响和破坏程度较严重；
对地形地貌景观预测影响和破坏程度严重

	
	
	矿区水土环境污染现状分析与预测
	现状矿山及周边地表水、地下水及土壤未造成污染；预测矿山开采对地下水、土壤影响轻微。

	
	
	村庄及重要设施影响评估
	据走访调查了解，评估区及周边无旅游景区（点）、重要交通要道及建筑设施及村庄分布。故矿山开采对村庄无影响

	
	矿山地质环境影响综合评估
	矿山地质灾害预测评估为严重；对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观预测影响和破坏程度严重。矿山地质环境影响综合评估严重


	矿区土地损毁预测与评估
	土地损毁的环节与时序
	矿山为已建矿山，损毁环节为历史开采期、矿山基建期；拟损毁土地环节主要包括以下几个方面：为拟建露天采场、拟建矿山公路、排土场、排土场拦渣坝、排土场截水沟、拟建办公生活区、拟建办公生活区挡墙、地表移动范围的挖损、压占、塌陷

	
	已损毁各类土地现状
	矿山现状已损毁土地面积1.1170公顷。损毁土地类型为乔木林地、采矿用地，损毁程度为轻度、重度

	
	拟损毁土地预测与评估
	矿山拟损毁土地面积12.8135公顷。损毁土地类型为旱地、果园、乔木林地、灌木林地、其他草地、采矿用地、农村道路、河流水面，损毁程度为轻度、中度、重度

	复垦区土地利用现状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	备注

	
	耕地
	旱地
	2.3585
	0
	2.3585
	—

	
	园地
	果园
	0.1240
	0
	0.1240
	—

	
	林地
	乔木林地
	9.3732
	0.0047
	9.3685
	—

	
	
	灌木林地
	0.1039
	0
	0.1039
	—

	
	草地
	其他草地
	0.3281
	0
	0.3281
	—

	
	城镇村及工

矿用地
	采矿用地
	1.1123
	1.1123
	
	—

	
	交通运输用地
	农村道路
	0.3967
	0
	0.3967
	—

	
	水域及水利

设施用地
	河流水面
	0.1338
	
	0.1338
	

	
	合计
	13.9305
	1.1170
	12.8135
	—

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（公顷）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁
	挖损
	4.7302
	
	4.7302

	
	
	塌陷
	6.5245
	
	6.5245

	
	
	压占
	2.5184
	1.0792
	1.4392

	
	
	小计
	13.7731
	1.0792
	12.6939

	
	占用
	0.1574
	0.0378
	0.1196

	
	合计
	13.9305
	1.1170
	12.8135

	土地复垦面积
	一级地类
	二级地类
	面积（公顷）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	旱地
	0
	2.3757

	
	林地
	乔木林地
	0
	8.6879

	
	草地
	其他草地
	0
	2.4234

	
	交通运输用地
	农村道路
	0
	0.1523

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	0
	0.1338

	
	合计
	0
	13.7731

	
	土地复垦率
	复垦面积
	比例（%）

	
	
	13.7731
	98.87

	矿山地质环境治理保护工程措施工程量及投资估算

	治理分区
	治理项目
	治理工程
	单位
	数量

	重点防治区
	滑坡（H1）
	坡底垮塌
	土石方清理
	立方米
	880

	
	拟建露天采场
	挡土埂
	M7.5浆砌片石
	立方米
	482

	
	
	
	M10砂浆抹面
	平方米
	5784

	
	拟建办公生活区
	挡墙
	M7.5浆砌片石
	立方米
	90.44

	
	
	
	M10砂浆抹面
	平方米
	239.4

	
	地表移动变形盆地
	填埋预测地裂隙、地面陷坑
	填埋土方
	立方米
	1280

	
	
	警示牌
	个
	6

	
	巷道硐口
	硐口封堵
	M7.5浆砌块石
	立方米
	86.4

	
	C1冲沟下游
	拦渣坝
	土方开挖
	立方米
	444

	
	
	
	M7.5浆砌片石
	平方米
	935

	一般防治区
	监测管控
	设置监测点
	个
	25

	
	监测管控
	监测人员
	人
	2

	投资估算
	总费用（万元）
	121.56

	矿山地质环境恢复基金预存计划安排
阶段

年度

年度治理费用（万元 ）

年度费用预存（万元）

预存时间
第一阶段

2023.4-2024.3
5.78
7.16
2023.5
2024.4-2025.3
5.78
7.15
2024.3
2025.4-2026.3
5.78
7.15
2025.3
2026.4-2027.3
5.79
7.15
2026.3
2027.4-2028.3
5.79
7.15
2027.3
第二阶段

2028.4-2029.3
5.79
7.15
2028.3
2029.4-2030.3
5.79
7.15
2029.3
2030.4-2031.3
5.79
7.15
2030.3
2031.4-2032.3
5.79
7.15
2031.3
2032.4-2033.3
5.79
7.15
2032.3
第三阶段

2033.4-2034.3
5.79
7.15
2033.3
2034.4-2035.3
5.79
7.15
2034.3
2035.4-2036.3
5.79
7.15
2035.3
2036.4-2037.3
5.79
7.15
2036.3
2037.4-2038.3
5.79
7.15
2037.3
第四阶段

2038.4-2039.3
5.79
7.15
2038.3
2039.4-2040.3
5.79
7.15
2039.3
2040.4-2041.3
5.79
2041.4-2042.3
5.79
2042.4-2043.3
5.79
2043.4-2044.3
5.79
合计

121.56
121.56



	复垦工作计划及保障措施和费用预存 
	工作计划
	本项目土地复垦进度，主要根据复垦区土地损毁类型、强度、危害程度的治理难度、防治责任以及矿山建设及生产计划，确定土地复垦工程进度。根据开发利用方案开采设计，本方案复垦措施对滑坡（H1）、已建办公生活、地表移动范围、拟建露天采场、坑口工业场地、排土场、拟建矿山公路、拟建办公生活区进行了复垦规划设计。土地复垦应根据矿山的开采设计情况，并结合采矿布局以及采剥进度计划可对矿山进行边生产生产边复垦。土地复垦每5年一个阶段，最后一个阶段6年，因此分为4个阶段进行。

第一阶段复垦工作计划（2023.4～2028.3）
第1年复垦工作计划（2023.4～2024.3）：对拟建露天采场前5年开采区域拟建坑口工业场地、排土场、拟建矿山公路、截洪沟、拟建办公生活区进行表土剥离，将表土堆放至排土场，对排土场进行管护；对滑坡（H1）、已建办公生活区、拟建矿山公路边坡、拟建办公生活区边坡进行复垦，复垦面积1.2647公顷，复垦地类为乔木林地1.0792公顷、其他草地0.1855公顷。按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资38.95万元，动态投资38.95万元。
（2）第2年复垦工作计划（2024.4～2025.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资3.15万元，动态投资3.37万元。
（3）第3年复垦工作计划（2025.4～2026.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资3.15万元，动态投资3.59万元。
（4）第4年复垦工作计划（2026.4～2027.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资3.15万元，动态投资3.87万元。
（5）第5年复垦工作计划（2027.4～2028.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资3.15万元，动态投资4.13万元。
第二阶段复垦工作计划（2028.4～2033.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资15.75万元，动态投资20.63万元。
第三阶段复垦工作计划（2033.4～2038.3）：按开发方案设计进行开采，对开采结束后的平台、边坡进行复垦，动态监测、管护整个矿山。该阶段静态投资15.75万元，动态投资20.63万元。
第四阶段复垦工作计划（2038.4～2044.3）：按开发方案设计进行开采；矿山开采结束后，对地表移动范围、拟建露天采场、坑口工业场地、排土场、拟建矿山公路平台、拟建办公生活区平台进行复垦；复垦面积12.5084公顷，其中旱地面积2.3757公顷、乔木林地面积7.6087公顷、其他草地面积2.2379公顷、农村道路面积0.1523公顷、河流水面面积0.1338公顷。完成对复垦区的监测与管护工作，监测、管护面积13.7731公顷。该阶段静态投资112.73万元，动态投资147.68万元。

	
	保障措施
	1、组织保障
1）镇康县小尖山石膏矿的责任主体是龙源矿业（镇康县）有限公司，土地复垦资金为企业自筹资金，为了保证复垦方案提出的各项复垦措施顺利实施，企业建立有力的组织领导体系，切实履行《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》中有关土地复垦的规定，严格落实各地块的土地复垦工作。

2）公司应成立以主管（环保、拆迁安置、土地复垦与节能工作）副总经理牵头土地复垦领导小组，领导小组成员由计划、财务、纪检、工程、环保与土地等职能部门成员组成，企业内设立职能部门地测科。抽调或招聘测量、土地复垦与土地管理专业技术人员负责本公司征地、土地复垦工作的日常管理和组织实施工作；负责协助县自然资源、水利水保、煤炭、农业等相关部门的土地监督与验收调查；接受村民委员会要求开展矿区损毁状况项目调查，并提出损毁状况调查项目报告；负责制定年度土地复垦计划、组织实施年度土地复垦计划与土地复垦工程验收；负责协调、保证、监督各项土地复垦措施按期保质实施，并积极配合土地行政主管部门的监督、检查及验收工作。

3）实行项目法人责任制：项目实施将涉及众多相关部门，以及项目区所在乡、村人员的组织和配合协调问题，牵涉面广，是一项复杂的社会工程。因此，必须在土地复垦领导小组的统一领导下，由生产单位牵头，实行项目法人责任制，落实任期目标责任制，对项目策划、建设、实施全过程负责。

4）实行项目工程招标制：为防止暗箱操作，保证工程质量，由土地复垦领导小组对工程内容逐一分解，进行招标公告，根据《中华人民共和国招标投标法》分标段向社会公开招投标，公开、公正、公平地选用土地复垦施工单位。

5）实行项目工程监理制度将土地复垦工程监理纳入公司工程管理制度中，工程竣工后，监理公司应提供工程监理报告，将此作为公司财务结算的重要依据。形成以项目法人、承包商、监理工程师三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，提高土地复垦工程的施工质量。

6）监理的主要内容为工程合同管理、投资、工期和质量控制，并协调有关各方的关系。对土地复垦实施阶段的招标工作、勘测设计、施工等建设全过程实施监理。协助项目法人编写开工报告；审查承包商；组织设计图纸会审；审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设计文件施工；监督工程进度和质量，检查安全防护措施；核实完成的工程量；签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料；处理违约事件；协助项目法人进行工程各阶段验收，提出竣工验收报告。

7）合同管理制度实施方案：按照《中华人民共和国合同法》等有关规定，制定有关工作组织，龙源矿业（镇康县）有限公司作为项目实施单位与施工单位、监理单位签订施工监理合同，明确相互各方的权责利。合同由专人管理，专设项目合同管理专用章，签发工程承建合同和设备购置合同必须由项目法人签章；合同纠纷调解处理按《中华人民共和国合同法》规定程序进行。

8）阶段性实施方案及时审批备案制度：龙源矿业（镇康县）有限公司将依据批复的土地复垦方案编制阶段性土地复垦实施方案，明确各阶段土地复垦的具体目标任务、资金使用计划、工程规划设计、土地复垦标准和措施、复垦用途、土地权属调整方案、实施进度及完成期限等。并报土地管理部门审批备案，作为自然资源管理部门监督检查和阶段验收的依据。

9）实行土地复垦工程开工报告与重大变更报批制度：土地复垦工程开工前应向地方土地行政管理部门进行通报。为便于工程实施后的管理，应将设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、监测资料以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

10）实行10%复垦工程款作为承包单位质量保证抵押金，监测验收合格后结算制度。

2、技术保障
1）土地复垦方案实施的过程需要具有土地复垦专业知识的技术人员，确保工程施工的质量及标准，此外还需要加强有关专业人员的业务培训工作，对于土地复垦的工程及植物措施的实施都需要有专业人员亲临现场。同时，与地方土地行政管理部门建立长期合作制，对土地复垦过程中发现的问题及时进行沟通；业主应组织并邀请当地土地复垦管理部门与土地复垦专家参加土地复垦规划设计文件审查。

2）土地复垦工程承包单位必须有相应人员、机械、复垦与管护技术经验等能力，确保土地复垦工程保质保量，达到复垦目标与验收标准。

3、资金保障
1）资金提取管理

根据“谁损毁，谁复垦”的基本原则和项目建设特点，在项目建设期间，土地复垦方案的资金来源于基本建设费用，在稳定生产后，土地复垦费用来源于矿山生产成本。

本项目土地复垦动态投资242.85万元，足额提出土地复垦费用后，如果企业采取过渡性复垦措施实施本方案，土地复垦责任和节余的土地复垦费应当随着所有权的变更而转移或者依法处置。

本方案服务年限至2044年3月结束完毕，土地复垦资金应从矿山开始建设第一年（2023年5月）开始缴存，应结合土地复垦工作计划安排，分阶段实施土地复垦工作后，扣除已实施复垦工程的费用，再提取剩余复垦工程费用，不能全部提取费用后再进行复垦，加重企业负担。期间，按土地复垦方案编制土地复垦阶段性实施方案，计算复垦工程和投资，并从提取的复垦费用中支出该部分资金，采取“边复垦、边支出、边提取”的方式进行。提取的土地复垦费用存入专门账户，专款专用，由企业、土地管理部门、或委托第三方（银行）共同监管。

针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的砂、石等材料就地取材，所需其它材料及设备可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，本矿负责复垦工作的人员要严格按照总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，同时负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥复垦效益。

2）资金储存监督管理

提取后的土地复垦资金存入专户上、专款专用，其监督管理由企业、地方土地管理部门、或委托第三方（银行）共同监管，具体为：

根据《土地复垦条例实施办法》规定（2012年12月27日），本项目土地复垦动态投资为242.85万元，服务年限为21年，到2044年3月，为确保该服务年限内该土地复垦资金安全有效使用，生产企业、地方自然资源管理部门应委托第三方（银行）共同监管，三方签订土地复垦资金担保保障协议，为企业进行土地复垦提供财务担保以及资金保障。协议需明确三方的责任和义务；土地复垦资金存入账户、土地复垦总费用、复垦存入计划；支取复垦资金的相关要求（规定），①如阶段性土地复垦实施方案、②上一年（上阶段）土地复垦完成工程情况、财务报告、③地方自然资源管理部门意见等；土地复垦工程内容、违约处理及解决办法；协议期限、其他需明确的内容（可作为协议附件）等。

3、资金使用管理

建立复垦资金监管措施。为落实土地复垦费用，保障土地复垦的顺利开展，复垦义务人与自然资源管理部门双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，签订复垦资金监管协议。复垦资金监管协议甲方为项目所在地自然资源管理部门（镇康县自然资源局），乙方为复垦义务人，即龙源矿业（镇康县）有限公司。甲方有权依法对本行政区域内生产建设活动损毁土地的复垦进行监督管理，监督乙方落实土地复垦费用，履行土地复垦义务。土地复垦义务人应当遵守土地复垦法律法规。 

据国土资源部〔2006〕225号文《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》、国土资源部 〔2007〕81号文《关于组织土地复垦方案编报和审查有关问题的通知》精神的规定，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，本矿山土地复垦项目的各项土地复垦费用，均由龙源矿业（镇康县）有限公司支付。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位。

a）土地复垦费用是指乙方为履行土地复垦义务，依据土地复垦方案完成土地复垦任务所需要的费用。土地复垦费用属于土地乙方所有，专项用于土地乙方损毁土地的复垦。

b）甲方应当加强对土地复垦义务人缴纳、使用的土地复垦费用监管。

c）甲方应督促土地复垦义务人将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资，确保土地复垦费用足额到位。

d）甲方和乙方应开设土地复垦费用共管账户，其账户资金的存储使用须由甲方、乙方双方共同签字后认可。

e）乙方应依据批复的土地复垦方案及阶段土地复垦计划中确定的费用预存计划，分17期将土地复垦费用存入土地复垦费用共管账户。

f）乙方应在每个费用预算存计划开始后的10个工作日内将相应的复垦费用存入土地复垦费用共管账户，初步拟定存储金额和时间计划如下：

第一期 存储金额：人民币大写叁拾玖万壹仟伍佰陆拾元整（小写391560.00元）存储日期：2023年5月31日前；
第二期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2024年3月31日前；
第三期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2025年3月31日前；
第四期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2026年3月31日前；
第五期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2027年3月31日前；
第六期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2028年3月31日前；
第七期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2029年3月31日前；
第八期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2030年3月31日前；
第九期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2031年3月31日前；
第十期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2032年3月31日前；
第十一期 存储金额：人民币大写壹拾壹万柒仟玖佰伍拾伍元整（小写117955.00元）存储日期存储日期：2033年3月31日前；
第十二期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2034年3月31日前；
第十三期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零玖元整（小写127309.00元）存储日期存储日期：2035年3月31日前；
第十四期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零捌元整（小写127308.00元）存储日期存储日期：2036年3月31日前；
第十五期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零捌元整（小写127308.00元）存储日期存储日期：2037年3月31日前；
第十六期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零捌元整（小写127308.00元）存储日期存储日期：2038年3月31日前；
第十七期 存储金额：人民币大写壹拾贰万柒仟叁佰零捌元整（小写127308.00元）存储日期存储日期：2039年3月31日前。
g）土地复垦费用所产生的利息归乙方所有，可用于抵减下一期应存储的土地复垦费用。

h）资金的使用

1）甲方按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划的要求对乙方实施的土地复垦工作进行验收。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取费用。

2）乙方在按照土地复垦方案和阶段土地复垦计划完成全部复垦任务后向甲方提出最终验收申请。验收合格后，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取结余费用。

3）甲方应当会同有关部门在最终验收合格后的5年内对土地复垦效果进行跟踪评价。复垦效果达到土地复垦方案要求的，乙方可向甲方申请从土地复垦费用共管账户中支取结余所有费用。

4）甲方接到乙方支取费用申请后，应当在15日内配合乙方办理费用支取手续。

	
	费用预存计划
	龙源矿业（镇康县）有限公司应依据批复的土地复垦方案及阶段土地复垦计划中确定的费用预存计划，分17期将土地复垦费用存入土地复垦费用共管账户。

土地复垦费用预存计划表

阶段

年度

静态投资（万元 ）

价差预备费（万元 ）

动态投资（万元 ）

年度费用预存（万元）

预存比例（%）

第一阶段

2023.4-2024.3
38.95
0.00
38.95
39.156
16.13 
2024.4-2025.3
3.15
0.22
3.37
12.7309
5.24 
2025.4-2026.3
3.15
0.44
3.59
12.7309
5.24 
2026.4-2027.3
3.15
0.72
3.87
12.7309
5.24 
2027.4-2028.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
第二阶段

2028.4-2029.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2029.4-2030.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2030.4-2031.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2031.4-2032.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2032.4-2033.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
第三阶段

2033.4-2034.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2034.4-2035.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2035.4-2036.3
3.15
0.98
4.13
12.7309
5.24 
2036.4-2037.3
3.15
0.98
4.13
12.7308
5.24 
2037.4-2038.3
3.15
0.98
4.13
12.7308
5.24 
第四阶段

2038.4-2039.3
3.15
0.98
4.13
12.7308
5.24 
2039.4-2040.3
3.15
0.98
4.13
12.7308
5.24 
2040.4-2041.3
3.15
0.98
4.13
2041.4-2042.3
92.17
28.57
120.74
2042.4-2043.3
5.49
1.70
7.19
2043.4-2044.3
5.62
1.74
7.36
合计

195.78
47.07
242.85
242.85
100.00 



	复垦费用估算
	费用构成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	
	一
	工程施工费
	128.66

	
	
	二
	设备费
	0.00 

	
	
	三
	其他费用
	13.23

	
	
	四
	监测与管护费
	37.72

	
	
	（一）
	复垦监测费
	28.14

	
	
	（二）
	管护费
	9.58

	
	
	五
	预备费
	63.24

	
	
	（一）
	基本预备费
	10.78

	
	
	（二）
	价差预备费
	47.07

	
	
	（三）
	风险金
	5.39

	
	
	六
	静态总投资
	195.78 

	
	
	七
	动态总投资
	242.85 


第三部分 结论与建议
一、结论

（1）龙源矿业（镇康县）有限公司镇康县小尖山石膏矿设计年开采量6万t，设计服务年限18年，属小型矿山。评估区重要程度为重要区，地质环境条件复杂。该矿山地质环境影响评估精度为一级，地质灾害危险性评估级别为二级。

（2）考虑到矿山开采闭坑后，矿山地质环境综合治理及保养时间，本矿山地质环境保护方案服务年限为21年（2023年4月～2044年3月）；本方案的适用年限为5年，即2023年4月-2028年3月。

（3）评估区总体地形地貌特征复杂，工程地质条件中等，地质构造条件复杂，水文地质条件中等，人类工程活动强烈。评估区地质环境条件复杂程度为复杂。

（4）评估区现状地质灾害中等发育，矿山地质灾害现状评估为较严重；对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观现状影响和破坏程度较严重。综合矿山现状地质环境影响程度较严重。

（5）矿山现状已损毁土地面积1.1170公顷，损毁土地类型为乔木林地0.0047公顷、采矿用地1.1123公顷，损毁类型为挖损、压占，损毁程度轻度、重度。

（6）矿山地质灾害预测评估为严重；对区内含水层和区内水环境影响和破坏程度较严重；对地形地貌景观预测影响和破坏程度严重。综合矿山开采对地质环境影响程度严重。

（7）矿山拟损毁土地面积12.8135平方米，损毁土地类型为旱地0.1240公顷、乔木林地9.3685公顷、灌木林地0.1039公顷、其他草地0.3281公顷、农村道路0.3967公顷、河流水面0.1338公顷，损毁类型为挖损、压占、塌陷，损毁程度轻度、中度、重度。

（8）矿山地质环境影响较轻～严重，矿山建设适宜性Ⅰ区适宜性差。矿山开采主体工程布置于Ⅰ区内，总体矿山建设适宜性差。
（9）依据对区内含水层和区内水环境、地形地貌景观、土地资源影响和破坏程度；矿山本身可能诱发、加剧和遭受地质灾害的危险性大小和危害对象；将本矿山地质环境保护与恢复治理划分为矿山地质环境重点防治区（A）和一般防治区（C）。
（10）针对未来矿山开采建设和运营过程中，加剧已有的地质灾害和矿山本身可能诱发和遭受各种地质灾害，所采用治理工程技术手段均比较成熟。

（11）根据矿山主要工程设施、存在的主要地质环境问题及治理工程的分布情况，共设置25个监测点，监测人员2人。

（12）服务年限内土地复垦区面积为13.9305公顷，本项目复垦责任范围面积13.9305公顷，复垦责任范围内主体工程设计滑坡（H1）坡底挡墙、截水沟留用（0.0378公顷）、排土场截水沟留用（0.0100公顷）、排土场拦渣坝留用（0.0249公顷）、截洪沟留用（0.0472公顷）、拟建办公生活区挡墙留用（0.0375公顷），总保留面积为0.1574公顷。拟复垦面积为13.7731公顷，拟复垦旱地面积2.3757公顷、乔木林地面积8.6879公顷、其他草地面积2.4234公顷、农村道路面积0.1523公顷、河流水面面积0.1338公顷，复垦率为98.87%。

（13）矿山地质环境保护费用（2023.4～2044.3）为121.56万元，年均投入5.79万元，占年利润总额的5.10%。

（14）土地复垦（2023.4～2044.3）动态总投资242.85万元，静态总投资195.78万元，单位面积动态投资为11755元/亩，单位面积静态投资为9476元/亩。

二、建议

1、开采时应认真贯彻“预防为主，防治结合，尽量减少对地质环境的扰动破坏”的原则，并严格按采矿设计进行开采。方案实施中应因地制宜，边开采边治理，确保地质环境效益的最大化。

2、排土场严格按照主体设计设置拦挡坝、排水措施。

3、矿山道路淤堵排水沟定期清淤，硐口使用完毕后立即对其进行封堵。
4、严禁乱堆弃掘进产生的弃渣，定期清理并派人对矿区进行巡查，发现滑坡、裂缝或塌陷时及时采取防治措施。

5、尽快选择有地质灾害勘察、设计、施工资质的单位做好矿山地质环境保护与治理恢复的各项实施工作。对于重要的防治工程，如拦渣坝、挡墙、截洪沟等在进行矿山地质环境恢复治理前应先进行勘察和设计，编制施工方案及施工图，并进行详细的地质环境和经济效益论证。

6、本方案是依据现有开发利用方案进行分析的，若开发利用方案发生变动，应修订或重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；为保证方案的时效性和可操作性在方案适用年限内，如采矿权人申请变更矿区范围、矿种、生产规模、开采方式，必须重新编制或修编矿山地质环境保护与土地复垦方案。

7、在实施本矿山地质环境保护与土地复垦方案的过程中要积极与镇康县自然资源行政主管部门联系，听取他们的技术指导，确保方案顺利实施。

8、认真实施开发利用方案确定的矿山地质环境保护措施，与水保方案、环评方案和本方案措施共同形成系统、全面的防治体系。
9、复垦为旱地区复垦后建议建议做好土壤检测，土壤相关指标达到旱地质量标准。
10、建立矿山地质环境监测系统，并始终贯穿于矿山开发的全过程，坚持边开发、边治理的原则，最大限度地减少矿山开采对环境的影响。

11、加强对水质的监测，建议修建集水池对生产生活用水进行处理，达标后才能排放。

12、为保障生物措施植树种草的成活率，必须从具有种、苗经营资质的企业进行购买。

13、项目区涉及林地，若需使用严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定办理使用林地手续，尽量避让省级公益林地、郁闭度高的天然林地等。涉及林木采伐的，按相关规定依法办理林木采伐手续。

14、建议矿山制定地质灾害防治预案。


