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在市委、市政府的坚强领导下，全市住房城乡建设系统坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯

彻落实党的二十大精神，突出“指标增长”“项目开工”“风险防

范”3 件大事，上下齐心，团结一致，奋力推进住房城乡建设高

质量发展。

一、主要经济指标完成情况。一是注册地总专包企业总产值，

2023年目标任务是 201.08亿元、增速 23%，该指标为季报指标，



- 2 -

1—9月完成总产值 116.89亿元、增速 29.76%；二是商品房（含

期房、现房）销售面积，2023年目标任务是 87万平方米、增速

“高于全省平均水平”，1—10月完成销售面积 48万平方米、增速

-34.31%；三是房地产业工资总额，2023年目标任务为增速 8%，

该指标为错季指标，1—9 月增速-34.3%；四是水利、环境和公

共设施管理业工资总额，2023年的目标是增速 8%，该指标为错

季指标，1—9月增速-3.6%；五是房地产开发投资，2023年目标

任务 76亿元，1—10月完成投资 40.24亿元，增速-25.26%；六

是向上争取资金，2023年目标任务 10亿元，1—10月共向上争

取资金 10.09458亿元，占年度任务 100.95%。

二、住房发展全面推进。一是房地产。1—10月实施项目 52
个、完成投资 40.24亿元，其中，续建项目 43个、完成投资 32.12
亿元，新建项目 9 个、完成投资 8.12 亿元。稳步推进“保交楼”
工作，获得首批“保交楼”专项借款 1.87亿元支持以来，已审批拨

付专项借款 1.87亿元、拨付率 100%，1870套保交楼任务已全部

完成交付；第 2批申报 5个项目专项借款正在申报阶段，625套
保交楼任务交房 191套，交付率 30.56%。全市 22个烂尾楼项目

已全部盘活复工，复工后累计完成投资 16.8 亿元，省级通报交

房 20个，交房率 90.91%，未达到交房条件的 2个项目正在按照

一楼一策整治方案稳步推进，年底可实现全部销号。二是保障性

租赁住房。1—10月实施项目 37个、2023年度计划完成投资 13.18
亿元，1—10月完成投资 5.59亿元，其中，续建项目 11个、完

成投资 3.51 亿元，新建项目 26 个、完成投资 2.08 亿元。2023
年省下达临沧任务 12806套，1—10月已全部开工，开工率 100%。
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沧源县 2022 年保障性租赁住房项目获得农发行授信额度 1.7 亿

元（贷款年化利率 4.5%），是农业发展银行全省第一家审批通

过及放款的项目，已放款 650万元；云县 2023年新材料光伏产

业园区保障性租赁住房项目获得农发行授信额度 4.18 亿元；沧

源县 2023 年保障性租赁住房项目贷款申报材料已上报省农发

行。其余后续放款正在办理之中。三是城镇棚户区改造。1—10
月实施项目 44 个、2023 年度计划完成投资 31.55 亿元，1—10
月完成投资 5.61亿元，其中，续建项目 36个、完成投资 4.48亿
元，新建项目 8个、完成投资 1.13亿元。2023年省下达临沧任

务 17000 户，1—10 月已全部开工，开工率 100%。四是城镇老

旧小区改造。1—10月实施项目 18个、2023年度计划完成投资

7.98亿元，1—10月完成投资 5.24亿元，其中，续建项目 12个、

完成投资 4.09亿元，新建项目 6个、完成投资 1.16亿元。2023
年省下达临沧任务 10021户，已全部开工，开工率 100%。五是

农村危房改造和农房抗震改造。2023 年省下达临沧任务为农村

危房改造 904 户、农房抗震改造 5191 户，1—10 月开工农村危

房改造 904户、开工率 100%，竣工 899户、竣工率 99.45%；开

工农房抗震改造 5191户、开工率 100%，竣工 4363户，竣工率

84.05%。

三、城乡建设系统推进。一是加快城市基础设施补短板。以

供排水和燃气管道更新改造、污水和垃圾治理、海绵城市建设为

重点，2023年度计划实施污水管网 128公里、雨水管网 68公里、

供水管网 82公里、燃气管网 25 公里、市政道路 13.4 公里、海

绵城市 2.8平方公里。1—10月实施项目 67个，开工城市污水管



- 4 -

网 118公里、雨水管网 63.8公里、供水管网 77.6公里、燃气管

网 46.8公里、海绵城市 1.96平方公里。2023年度计划完成投资

28.14 亿元，1—10 月完成投资 14.78 亿元，其中，续建项目 42
个、完成投资 9.49亿元，新建项目 25个、完成投资 5.29亿元。

认真抓好城镇污水处理设施建设，加快推进污水处理厂提标改造

进度，镇康县污水处理厂扩建工程已于 3月底投入运行；凤庆县

第二污水处理厂已投入试运行；正在实施云县、永德县污水处理

厂扩建工程。加快建设城中村、老旧小区、棚户区和城乡结合部

生活污水收集管网，整治雨污混流、破损漏损、错接混接等问题。

加快推进垃圾焚烧（发电）厂项目建设，永德县、耿马自治县垃

圾焚烧发电厂已开工建设，计划 2024年 1季度完工投产；云县

生活垃圾焚烧发电厂已完成特许经营权招标，开展项目三次选址

后，已完成稳评，正在开展用地预审、水保、环评等前期工作；

镇康县垃圾焚烧厂已完成特许经营权招标，正在开展规划设计、

环评、地勘、用地报批等前期工作；孟定镇垃圾焚烧厂已完成特

许经营权招标、投资备案、水文调查、地勘、初步设计等，正在

开展环评、用地报批等前期工作。二是推进绿美城市建设。以增

绿提质为主线，将 2023 年作为城市公园建设年，1—10 月，全

市共实施绿美城市建设项目 138个、2023年度计划完成投资 7.45
亿元，1—10月完成投资 3.99亿元，其中，续建项目 33个、完

成投资 1.61亿元，新建项目 105个、完成投资 2.38亿元。三是

实施美丽乡村建设。持续推行城乡一体化、镇村一体化和就地就

近治理 3种农村生活垃圾治理模式，建立完善农村生活垃圾收运

处置体系。全市 68个非城关镇及 6961个自然村生活垃圾处理设
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施覆盖分别为 98.53%和 70.88%。耿马勐撒镇、勐永镇新投运两

座污水处理设施，乡镇生活污水处理设施覆盖率达 83.82%。稳

步推进凤庆县省级传统村落集中连片保护利用示范项目，完成了

古墨村古磨坊修复、村落内古建筑修复等工作。全面推进历史建

筑测绘建档，全市 54座历史建筑全部完成测绘建档工作。

四、推动建筑产业转型升级。一是持续培育壮大建筑市场主

体。1—10 月新增登记注册建筑业企业 1097 户，全市累计共有

登记注册建筑业企业 4838 户；新增有等级资质建筑业企业 182
户，全市累计有等级资质建筑业企业 480户；新增入库入统的建

筑业企业 22户，全市累计有入库入统的建筑业企业 174户。二

是深化工程建设项目审批制度改革。优化营商环境，依托云南省

工程建设项目审批系统，积极推进联合审批、联合审图、联合验

收、告知承诺等工作，1—10月全市受理工程建设项目审批事项

1221 件，办理工程建设项目数 470 件，实行并联审批 280件、

竣工验收项目 142件、联合验收 55件。对我局牵头负责的“获取

经营场所-办理建筑许可效率”指标进行自检自查，分析存在问

题，差缺补漏，认真做好 2023年省对市营商环境考评相关准备

工作，持续推动住房城乡建设领域营商环境优化提升。三是抓实

安全生产。围绕施工安全、自建房、城镇燃气、城市供水、汛期

城市排水排涝、住建领域消防安全等重点，常态化组织开展安全

风险隐患排查整治，及时消除隐患。1—10月，采取企业自查、

县（区）全覆盖检查、市级重点抽查检查的方式，累计抽查房屋

市政工程项目 128个，发现质量安全隐患 770条，下发整改通知

书 101份、执法建议书 8份，项目化、清单化督促抓好整改落实。
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全市存在安全隐患的 1063栋经营性自建房（经专业鉴定不存在

安全隐患 62栋），目前已整治销号 964栋、销号率 96.61%，临

翔区未完成整治 37 栋；排查并录入归集平台非经营性自建房

559629栋（城市 57063栋、农村 502566栋），共排查出问题隐

患房屋 783 栋（经判定无安全隐患 202 栋），目前已整治销号

146栋、销号率 55.68%。扎实开展燃气安全隐患排查整治和包保

督导，全市共录入“燃气安全专项整治工作系统”的企业数 4915
家（含燃气企业、充装企业、检测企业、非居民燃气用户）、录

入率 100%，已完成排查 4915家、排查率 100%，累计发现问题

1136个、已整改 1077个、整改率 94.81%，整改率全省排名第 2
位。1—10月全市实施行政处罚 5899起、罚款 565.34万元。其

中，市住建局实施行政处罚 10起、罚款 220.61万元。
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