

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 33 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 8 月 23 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、全市学习贯彻国家和省政策文件精神谋划储备重点项目达 2800 余项、投资超过 1 万亿元

根据《临沧市推进重大项目建设总指挥部办公室关于认真学习贯彻国家和省政策文件精神抓紧谋划储备一批重大项目的通知》（临项总指办〔2020〕7号）的部署安排，各县（区）、各部门对照国家和省政策导向，按照在建、储备、谋划三大类别，编制完成《临沧市学习贯彻国家和省政策谋划储备项目》，建立综合交通运输网络、农业水利工程、新型城镇化、数字经济（新基建）、工业、社会公共服务设施等六个项目库。通过市直各行业部门审核，市发展改革委汇总，共谋划储备重点项目 2483 项，

总投资 10349 亿元，其中：综合交通运输网络 107 项，总投资 4465 亿元；农业水利工程 650 项，总投资 1034 亿元；新型城镇化 594 项，总投资 2379 亿元；数字经济（新基建）298 项，总投资 369 亿元；工业 322 项，总投资 882 亿元；社会公共服务设施 872 项，总投资 1220 亿元。

二、32 个重大项目建设进展顺利

截至 8 月 23 日，32 个重大项目已累计到位资金 270.26 亿元，其中：4 月 1 日以来到位资金 47.45 亿元；开工以来累计完成投资 687.47 亿元，今年以来累计完成投资 203.15 亿元，完成年度计划的 61.75%，其中：4 月 1 日以来完成投资 144.65 亿元，平均每天完成投资 1 亿元。受近期降雨增多影响，各重大项目施工进度有所放缓。

三、地方政府专项债券资金拨付使用继续加快

截至 8 月 23 日，全市共获得前两批次地方政府专项债券支持 24 项、债券资金 80.2 亿元，已累计支付使用 60.82 亿元，支付率 75.84%，近 5 日支付使用 7.26 亿元，其中：提前下达批次 8 项、债券资金 50 亿元，已累计支付使用 44.01 亿元，支付率 88.02%；第一批次 16 项、债券资金 30.2 亿元，累计支付 16.81 亿元，支付率 55.66%，近 5 日支付 7.25 亿元。

四、各指挥部推进项目建设进展情况

（一）8 月 22 日，市委副书记、市长、市推进重大项目总指挥部总指挥张之政召开全市决战县域高速公路“能通全通”工程领导小组第 5 次会议，要求各项目指挥长全面落实主体责任，牢

牢盯住工程突出问题和项目风险点，把工作措施落实到每一个具体项目、每一个具体环节；要求各县（区）全面加强保障服务，在时限范围内完成征地拆迁和杆线迁改工作；要求密切关注施工环境，加强环境风险管控，有效防范和妥善应对暴雨洪涝、泥石流等自然灾害，切实加强施工环境安全保障；要求认真谋划好“十四五”综合交通发展，加强方向性、战略性问题研究，特别是县域高速公路“互联互通”工程项目，做实做细做深前期工作。

（二）大理至临沧铁路。8月18日至21日，组织到大理、楚雄、昆明开展“美丽铁路”美化、绿化、亮化工程调研。

（三）镇康至清水河高速公路。8月19日，开展安全生产及生态环境保护专项检查。

（四）永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。8月22日，召开2020年通车段专项施工方案评审会议。

（五）云县至临沧高速公路。8月22日，市人大常委会副主任、云县委书记李明奎召开云县“能通全通”工作领导小组会议，并对项目推进工作作安排。

（六）国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路。8月18日，对嘎多隧道出口渗水量大、有软弱夹层等问题进行现场调查并制定解决办法。

（七）耿马绿色食品工业园区基础设施建设。8月19日，省政府副省长董华就我市建设国家可持续发展议程创新示范区有关工作到园区进行调研；8月20日，北京林业大学经济管理学院调研组到园区考察调研；8月21日，上海市崇明区工商联企业家

代表团到园区考察调研沪滇产业合作企业并召开座谈会，签订耿马瓦楞纸箱生产项目投资意向书。

（八）市传染病救治体系、疾控体系。8月21日，项目水土保持方案获得批复，建设项目地质勘察单位已进场，正在开展地勘工作。

（九）普通高中建设。8月21日，市政府副市长王美荣召开专题会议听取项目推进情况汇报。

（十）5G通信基础设施建设。8月21日，市政协副主席袁清祥就加大项目建设力度召开协调推进会。

（十一）智慧边境建设。8月21日，项目《可行性研究报告》和《设计方案》编制通过审计，进入政府采购环节。

（十二）县域医共体整体能力提升。8月21日，印发执行《医共体项目标准》。

（十三）临沧职业学院。8月18日，市委常委、市纪委书记李寿志听取项目建设模式及推进情况汇报。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020年8月24日
