

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 67 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 2 月 9 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、32 个重大项目建设持续推进

截至 2 月 9 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.23 亿元，其中：上级补助 166.96 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.57 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.56 亿元，其中：上级补助 39.81 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 846.23 亿元，今年以来累计完成投资 21.71 亿元。

二、地方政府专项债券资金拨付使用进度加快

截至 2 月 9 日，全市 2020 年三个批次地方政府专项债券已累计支付使用 149.47 亿元，近 5 日实现支付 1.11 亿元，支

付率 73.61%，其中：提前批次累计支付 50 亿元，支付率 100%；第一批次累计支付 25.63 亿元，近 5 日实现支付 7727 万元，支付率 84.85%，除永德县特色工业园区基础设施、凤庆县城市多功能停车场外，其余项目均已达到 80% 以上的支付进度要求；第二批次累计支付 73.84 亿元，近 5 日实现支付 3365 万元，支付率 60.11%，临翔至清水河、云县至临沧、镇康南伞至耿马清水河、临翔至双江 4 条高速公路和临翔区大桥坡水库工程、镇康县帮东河水库工程、临翔区农村产业融合发展示范园、临翔区章嘎头塘街片区棚户区改造等 8 项仍未达到 80% 以上的支付进度要求。

三、2021 年地方政府专项债券项目市级入库基本完成

根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于报送 2021 年新增专项债券项目资金需求的通知》（云财债〔2021〕17 号）要求，市财政局会同市发展改革委联合组织 8 县（区）、临沧边合区、临沧工业园区及市直有关部门在此前储备项目基础上，重新梳理编制了 2021 年新增地方政府专项债券项目，分别录入国家重大建设项目库和地方政府债务信息系统，统一项目个数、项目名称、建设内容、总投资、专债需求、用作项目资本金需求等信息，经市政府同意并分别报送省财政厅和省发展改革委，共推送上报 2021 年新增地方政府专项债券项目 418 项，项目总投资 1966.62 亿元，专项债券资金需求 716.4 亿元，其中：用作资本金需求 38.98 亿元。

四、各指挥部积极推进项目建设

——镇康至清水河高速公路。2月5日，项目公司组织全线施工点段进行节前安全生产检查。2月6日，开展隧道专项施工检查。

——临翔至双江高速公路。2月7日，项目指挥部就春节期间安全生产、疫情防控和值班值守等工作组织召开节前工作布置会。

——孟定综合交通枢纽建设项目。2月5日，临沧边合区党工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良现场检查项目建设、安全生产、爱国卫生七个专项行动和边境疫情防控等工作开展情况。2月9日，项目指挥部组织到“一桥一隧”建设现场检查工程进展情况。

——国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路。2月6日，项目指挥部到项目点召开专题会议安排相关工作。

——国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。2月6日，项目指挥部对施工现场进行安全检查。

——临沧火车站物流园区。截至2月9日，完成110千伏临旗线、35千伏北文线、35千伏邦文线（同塔双回架设）迁改初步方案编制工作。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年2月10日