

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 84 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2021 年 5 月 16 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 5 月 16 日，32 个重大项目已累计到位资金 783.81 亿元，其中：上级补助 167.52 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 320.85 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 295.13 亿元，其中：上级补助 40.36 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 125.17 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 913.27 亿元，今年以来累计完成投资 88.77 亿元。

——临翔至清水河高速公路。5 月 13 日，云南交投集团党委书记、董事长苏永忠带队到王家寨、大亮山隧道调研项目建设情况，对将开通收费路段的收尾工作开展调研。

——镇康至清水河高速公路。5 月 10 日，项目公司就协调解决现场施工存在的交叉作业问题组织召开项目推进暨协调会议。5 月 11 日至 12 日，省交通运输厅规费办到项目现场

检查调研。

——**永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路**。5月10日至11日，项目公司邀请云南交通咨询有限公司专家组对项目设计变更工点进行现场踏勘。同日，项目指挥部组织召开项目设计变更咨询、评审会议。

——**孟定综合交通枢纽建设**。5月13日，临沧边合区党工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良主持召开指挥部专题会议，研究项目资金要素保障情况。

——**国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路**。5月13日，项目指挥部、设计单位、总监办、项目经理部、大黑山隧道施工队到建设现场就隧道纵、横向开裂，拱顶下沉，周边收敛进行现场踏勘调查。

——**临沧市精神病专科医院搬迁**。5月14日，省发展改革委调研组到项目建设现场督促检查项目推进工作。

——**耿马绿色食品工业园区基础设施建设**。5月12日，农发行云南省分行调研组一行到园区调研。5月14日，省工业和信息化厅调研组到园区调研物流仓储项目建设情况。

——**普通高中建设**。5月14日，市政府副市长王美荣到市二中调研，督促中建公司加快项目推进。

——**南涧至云县高速公路（临沧段）**。5月11日至12日，省交通运输厅组织专家对项目初步设计方案开展现场踏勘并召开审查会议。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 5 月 17 日