

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 68 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 2 月 19 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 2 月 19 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.25 亿元，其中：上级补助 166.97 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.35 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.58 亿元，其中：上级补助 39.83 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.48 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 847.29 亿元，今年以来累计完成投资 22.77 亿元。

——玉溪至临沧高速公路（临沧段）。2 月 18 日，市委常委、临翔区委书记尚东红到邦东乡实地调研连接线、景观大桥项目建设情况。

——镇康至清水河高速公路。2 月 13 日至 17 日，项目公司多次组织开展安全生产检查巡查工作，并对各施工点段提

供工程技术和咨询服务。

——临翔至双江高速公路。2月15日，项目指挥部到项目点检查春节期间未停工点施工情况。2月16日，对天生桥隧道、东弄隧道、下忙笼隧道、马鞍山隧道和坝头隧道等施工现场开展消防安全专项检查。2月18日，组织召开2021年春节收假收心暨工作布置会。

——云县至凤庆高速公路。2月18日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚深入安石隧道调研项目建设情况。2月19日，隧道专家深入安石隧道进行踏勘调研。

——孟定综合交通枢纽建设。2月12日，临沧边合区党工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良现场检查项目建设、爱国卫生七个专项行动和边境疫情防控等工作情况。

——国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。2月18日，项目部组织各工区召开节后复工复产会议。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。2月18日，县委、县政府在园区召开迎接全省“一县一业”现场会筹备会议。

签发：杨文章

审核：周良 欧再国 甄鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年2月21日
