

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 85 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2021 年 5 月 21 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 5 月 21 日，32 个重大项目已累计到位资金 783.83 亿元，其中：上级补助 167.54 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 320.85 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 295.15 亿元，其中：上级补助 40.38 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 125.17 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 917.42 亿元，今年以来累计完成投资 92.92 亿元。

——临翔至清水河高速公路。5 月 18 日，起点段旧寨立交至董家寨立交 9.02 公里和孟定农场立交至高速公路止点段 29.34 公里正式联网开通收费。

——永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。5月18日，睡佛山隧道左幅贯通，睡佛山两幅实现全部贯通。5月19日，路面工程碎石底基层试验段顺利试铺。

——国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。5月20日，项目指挥部、设计单位、总监办、项目经理部到 K16+900 路基边坡大面积滑塌现场和大黑山隧道开裂、拱顶下沉现场进行勘察并制定方案。

——市精神病专科医院搬迁。5月18日，德宏精神疾病康复医院交流工作组到项目点参观交流。

——县域医共体整体能力提升。5月15日，市委书记杨浩东，市委常委、市委秘书长赵子杰深入云县人民医院对智慧医共体建设开展调研。

——临沧职业学院。5月18日，组织对项目建设区域内 35kv、10kv 及弱电迁改线路进行实地踏勘。5月20日，上海华东发展城建设计（集团）有限公司深入项目现场踏勘研究永久供电线路接入和饮水管道接入方案。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 5 月 21 日
