

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 79 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 4 月 16 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 4 月 16 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.55 亿元，其中：上级补助 167.27 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.87 亿元，其中：上级补助 40.12 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 886.79 亿元，今年以来累计完成投资 62.29 亿元。

——永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。4 月 12 日，云南永勐高速公路建设开发有限公司组织召开永勐高速公路沿线绿化设计方案推进会议。

——云县至凤庆高速公路。4 月 13 日，隧道专家深入安

石隧道和小石桥隧道开展安全评估及安全生产工作。4月15日，对安石隧道和小石桥隧道施工安全和环保工作进行督查检查。

——孟定综合交通枢纽建设。4月15日，项目指挥部就加强项目管理、加快项目建设召开指挥部专题会议。

——国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路。4月15日，市人大常委会副主任胡德扬带队到项目建设现场督导检查并召开项目专题会议。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。4月15日，市委常委、常务副市长杨文章带队到园区调研省委省政府临沧市现场办公会筹备工作情况。同日，省工业和信息化厅企业服务体系处处长陈幸子带队到糖文化中心和企业调研。

——南涧至云县高速公路（临沧段）。4月14日，省交通发展投资有限责任公司到临沧对接省自然资源厅专家现场踏勘前的准备工作。

——临沧职业学院。4月15日，到省财政厅汇报项目推进情况，并请求给予2021年地方政府专项债券倾斜支持。

签发：杨文章

审核：周良 欧再国 甄鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年4月16日