

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 77 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2021 年 4 月 6 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、2021 年地方政府专项债券进入发行前期准备阶段

4 月 1 日，省财政厅、省发展改革委下发《关于做好 2021 年新增专项债券发行前期准备工作的通知》，反馈我市通过审核并列入云南省 2021 年地方政府专项债券准备项目清单 167 项，占全省列入准备项目清单 1208 项的 13.8%，涉及项目专项债券需求 264.25 亿元。市财政局、市发展改革委已于 4 月 2 日联文下发通知，要求各县（区）及有关部门坚持“资金跟着项目走”、坚持项目合格合规和聚焦重点投向结构的原则，认真筛选项目并按照重要性排序，科学合理编制项目实施方案，于 4 月 8 日前将我市 2021 年地方政府专项债券项目排序报经市人民政府审定后，联文上报省财政厅、省发展改革委。

二、32 个重大项目建设持续推进

截至 4 月 6 日,32 个重大项目已累计到位资金 770.5 亿元,其中:上级补助 167.22 亿元,专项债券 188.88 亿元,基金及银行贷款 307.84 亿元,企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.82 亿元,其中:上级补助 40.07 亿元,专项债券 129.6 亿元,银行贷款及基金 87.97 亿元,企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 876.02 亿元,今年以来累计完成投资 51.52 亿元。

——云县至凤庆高速公路。4 月 2 日,项目指挥部到二合同段督查项目推进情况和环保问题交办工作。

——孟定综合交通枢纽建设。4 月 4 日,项目指挥部到“一桥一隧”、2 号路和 6 号路建设现场进行调研。

——国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。4 月 1 日至 2 日,组织总监办、项目部对施工现场进行环水保专项检查和工程质量专项检查。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。3 月 31 日,省委省政府临沧市现场办公会前期调研组到园区调研耿马蔗糖文化展示中心、绿赛可蔗浆模塑可降解餐饮具生产车间等项目建设情况。

——临沧职业学院。4 月 2 日,项目使用林地获得省林业草原局批复。

签发:杨文章

审核:周 良 欧再国 甄 鹏

呈报:浩东书记、之政市长。

抄送:市 32 个重大项目指挥部,市资金使用督查组,各县(区)党委、政府,市委各部委,市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 4 月 6 日