

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 81 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室 2021 年 4 月 26 日

全市重大项目建设工作推进情况

截至 4 月 26 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.57 亿元，其中：上级补助 167.29 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月份以来到位资金 281.89 亿元，其中：上级补助 40.14 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 893.39 亿元，今年以来累计完成投资 68.89 亿元。

——永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。4 月 22 日，永勐高速公路开发公司组织召开项目地质灾害点处置、防汛及施工环境保护专题会议。

——临翔至双江高速公路。4 月 25 日，市委常委、常务副市长杨文章实地调研双江互通、勐库互通、天生桥隧道建

设情况。

——云县至凤庆高速公路。4月24日，项目指挥部到安石隧道、小石桥隧道督查环保和安全生产工作。

——孟定综合交通枢纽建设。4月23日，临沧边合区党工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良到项目建设现场检查，就抓好常态化疫情防控和安全生产提出工作要求。

——国道G219线沧源南撒至岗莫标山公路。4月24日至25日，组织设计院、总监办、项目经理部等部门现场调查研究单甲连接线优化调整、嘎多隧道围岩变更、K20公里优化调线段的具体可行变更方案。

——耿马绿色食品工业园区基础设施建设。4月23日，云南省耿马县蔗糖产业科技特派团项目组中国热带农业科学院热带生物技术研究所有研究员杨本鹏、广西大学教授李凯一行到园区考察调研。4月25日，市委副书记杨宇到园区调研省委省政府临沧市现场办公会筹备工作情况。

——耿马勐撒至沧源糯良段高速公路项目。4月25日，市委常委、常务副市长杨文章实地调研勐省隧道建设推进情况。

——临沧职业学院。4月21日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李寿志专题听取向省财政厅对接争取2021年地方政府专项债券申报情况汇报。

签发：杨文章

审核：周 良 欧再国 甄 鹏

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021年4月26日
