

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 62 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 1 月 15 日

全市重大水利项目专项债券申报情况

一、2020 年资金安排使用情况

全市 2020 年三个批次地方政府专项债券共安排重大水利项目 4 项，项目总投资 23.64 亿元，安排地方政府专项债券 5.03 亿元，已累计完成支付使用 3.17 亿元，支付率 63.02%，其中：第一批次安排沧源县芒回水库 8000 万元，已拨付使用 7449.72 万元，支付率 81.68%。第二批次安排临翔区大桥坡水库 2 亿元，已拨付使用 14299.97 万元，支付率 71.5%；镇康县帮东河水库 2 亿元，已拨付使用 8424.78 万元，支付率 42.12%；沧源县东丁水库 2300 万元，已拨付使用 1495.07 万元，支付率 65%。

二、2021 年项目申报情况

截止目前，全市共组织申报入库 2021 年地方政府专项债

券重大水利项目 69 项，总投资 240.45 亿元，申报债券需求 75.76 亿元，项目资本金需求 5.31 亿元，其中：中型水库 6 项，总投资 37.29 亿元，申报债券需求 6.44 亿元；灌区及配套节水工程 2 项，总投资 18.72 亿元，申报债券需求 5.56 亿元；澜沧江引调水工程 4 项，总投资 26.31 亿元，申报债券需求 6 亿元；城乡供水一体化及农村饮水工程 9 项，总投资 26.88 亿元，申报债券需求 9.74 亿元；小型水利工程 16 项，总投资 20.7 亿元，申报债券需求 6.82 亿元；连通工程 5 项，总投资 5.83 亿元，申报债券需求 2.09 亿元；流域水环境综合治理工程 2 项，总投资 18.6 亿元，申报债券需求 7.2 亿元。

三、当前和下步工作重点

一是抓住当前地方政府专项债券申报发行政策的“窗口期”，组织各县（区）及有关部门谋划储备一批重大水利工程项目，尽快完成录入重大项目库。二是做实前期工作，加快完成审批事项，提高我市重大水利项目成熟度。三是加强与省发展改革委、省财政厅、省水利厅等部门汇报对接，争取我市更多重大水利项目进入地方政府专项债券发行盘子。四是加快 2020 年地方政府专项债券安排重大水利项目建设，督促拨付进度，提高资金使用效益。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32 个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2021 年 1 月 18 日