

临沧市推进重大项目工作 快 报

第 54 期

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020 年 12 月 6 日

全市重大项目建设工作推进情况

一、总指挥部办公室迅速贯彻落实总指挥部会议精神

总指挥部办公室按照 12 月 1 日市推进重大项目建设总指挥部会议安排部署，紧盯中央和省的政策走向、项目取向、资金投向，对照中央、省“十四五”规划，对重大项目再研究、再细化、再梳理，按照轻重缓急谋划项目、筛选项目，反复优化完善，不断提高项目储备质量。一是筛选出 2021 年计划推进项目 1291 项，总投资 6484 亿元，年内计划完成投资 758 亿元。二是筛选储备中缅边境应急处置基础设施建设 304 项，总投资 2500 亿元，拟申请上级补助 1597.5 亿元。三是优化上报 2021 年地方政府专项债券项目 438 项，总投资 1828.8 亿元，专项债券需求 673.3 亿元。

二、32 个重大项目建设持续推进

截至 12 月 6 日，32 个重大项目已累计到位资金 745.85 亿元，其中：上级补助 163.74 亿元，专项债券 188.88 亿元，基金及银行贷款 286.67 亿元，企业自筹 106.56 亿元。4 月份以来到位资金 257.18 亿元，其中：上级补助 36.6 亿元，专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 66.8 亿元，企业自筹 24.18 亿元。开工以来累计完成投资 798.94 亿元，今年以来累计完成投资 315.84 亿元，完成年度计划的 96%，其中：4 月 1 日以来完成投资 255.16 亿元。

三、地方政府专项债券资金拨付使用进度加快

截至 12 月 6 日，全市 2020 年三个批次地方政府专项债券已累计支付使用 125.11 亿元，近 5 日实现支付 3629 万元，支付率 61.6%，其中：提前批次累计支付 49.71 亿元，近 5 日实现支付 591 万元，支付率 99.4%；第一批累计支付 21.06 亿元，近 5 日实现支付 3000 万元，支付率 69.7%；第二批累计支付 54.33 亿元，近 5 日实现支付 38 万元，支付率 44.2%，除高速公路建设项目基本达到支付比例要求外，其他大部分专项债券项目资金支付使用仍然较为缓慢，临翔区农村产业融合发展示范园项目仍未实现拨付。

四、各指挥部推进项目建设措施及成效

（一）大理至临沧铁路、云县滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运建设工程。12 月 2 日，临沧境内三个牵引站已全部通电。12 月 3 日，省交通运输厅副厅长、省地方铁路发展局局长王勇，昆明铁路局集团公司副总经理张新锦一

行在市委常委、常务副市长杨文章陪同下调研云县、临沧火车站建设，并召开座谈会，研究大临铁路开通事宜。12月4日，市政府副市长牟洪操带队调研临沧火车站开通仪式现场。12月5日，市委常委、常务副市长杨文章召开市政府专题会议，研究部署云县火车站、临沧火车站出口片区交通安全基础设施建设事宜。12月5日，大临铁路轨道全线铺通。

（二）玉溪至临沧高速公路（临沧段）。12月2日，云南交投集团领导马骏勇、副总经理罗红星、云岭建设公司总经理杨云东在市委常委、常务副市长杨文章陪同下调研临沧段项目建设推进情况。12月6日，双幅13325米的五老山隧道全线贯通。

（三）镇康至清水河高速公路。12月3日，云南交投集团第三督导组对项目进行第四季度督查检查。

（四）临翔至双江高速公路。12月2日至4日，云南交投集团第八督导组到项目点开展督导工作。

（五）云县至凤庆高速公路。12月3日，市人大常委会副主任、凤庆县委书记陈昌砚深入项目点进行调研。

（六）孟定综合交通枢纽建设。12月4日，召开今冬明春疫情防控暨安全生产统筹推进工作会议，安排部署疫情防控和安全生产保障工作。

（七）国道G219线龙镇桥至永德户乃公路。12月2日至6日，完成云南交投公路建设第一工程有限公司两台变压器投运，投运容量315kVA。

（八）“美丽县城”建设。12月1日，市政府副市长路

治华组织召开双江、耿马、镇康3县省级综合考评路演评分专题会。12月2日至4日，市政府副市长路治华带队到省级对口部门汇报双江、耿马、镇康3县“美丽县城”建设工作。12月5日，双江、耿马、镇康3个县参加省级路演评选。

（九）市精神病专科医院搬迁。12月2日，市人大常委会主任汤培远到实地踏勘项目高压线迁改施工作业点，调研项目施工进展情况，并专题听取项目建设工作情况汇报。

（十）市传染病救治体系、疾控体系建设。12月2日至6日，完成市人民医院青华医院扩建临时用电变压器投运，投运容量630kVA。

（十一）临沧职业学院。12月3日，省林草厅到项目现场复核林地情况。12月4日，与临翔区政府对接拌合站临时用地选址事宜。同日，与中铁开投组织召开项目联合指挥部工作推进会。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。

临沧市推进重大项目总指挥部办公室

2020年12月7日
