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全市重大项目建设工作推进情况

截至 5 月 1 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.59 亿

元，其中：上级补助 167.31 亿元，专项债券 188.88 亿元，基

金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4 月

份以来到位资金 281.91 亿元，其中：上级补助 40.16 亿元，

专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹

24.18亿元。开工以来累计完成投资 900.15 亿元，今年以来累

计完成投资 75.65 亿元。

──4 月 26 日，由省审计厅谢凡副厅长带队的省审计组

进驻临沧，对“能通全通”“互联互通”高速公路建设项目

开展专项审计。
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──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。4 月 27

日，大歇场隧道左线顺利贯通，左幅长 1553 米。4 月 28日，

项目公司组织召开第二季度安全教育培训会议和 4 月份风险

辨识月调度会暨汛期安全生产工作部署会。

──临翔至双江高速公路。4 月 28 日，国家开发银行云

南分行对项目建设情况进行现场调研。

──云县至凤庆高速公路。4 月 27 日至 28日，市根治拖

欠农民工工资工作领导小组到项目一、二合同段实地调研。

──国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。4 月 26 日

至 29日，项目指挥部开展 2021 年第一季度安全、工程质量、

工程进度、合同履约综合检查。4 月 29 日，就 K15+900 段路

基边坡大面积滑塌进行实地调查。

──国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。4 月 26 日至

27日，项目指挥部对施工单位计量段落进行现场查看验收。

──耿马绿色食品工业园区基础设施建设。4 月 27 日，

国家开发银行上海市分行到园区实地调研。
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