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全市重大项目建设工作推进情况

截至 10 月 2 日，32 个重大项目已累计到位资金 709.12

亿元，其中：上级补助 156.93 亿元，专项债券 189.62 亿元，

基金及银行贷款 268.46 亿元，企业自筹 94.11 亿元。4 月 1 日

以来到位资金 225.07 亿元，其中：上级补助 29.61 亿元，专

项债券 129.34 亿元，银行贷款及基金 51.37 亿元，企业自筹

14.75亿元。开工以来累计完成投资 726.36 亿元，今年以来累

计完成投资 242.04 亿元，完成年度计划的 73.57%，其中：4

月 1 日以来完成投资 183.54 亿元。

──大理至临沧铁路。9 月 29日，滇西铁路建设指挥部组

织审查“美丽铁路”临翔段绿化美化工程设计方案。
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──玉溪至临沧高速公路（临沧段）。10 月 2 日，市委常

委、临翔区委书记尚东红到凤翔街道南信桥社区调研高速公

路入口周边、东环线周边民居风貌改造情况。

──镇康至清水河高速公路。9 月 26 日至 28日，组织开展

第三季度综合检查。9 月 30 日，组织开展节前安全生产检查。

──永德（链子桥）至耿马（勐简）高速公路。9 月 28 日，

组织召开 9 月份风险调度会、第三季度安委会暨节前安全生

产工作部署会。

──云县至临沧高速公路。9 月 30 日，市人大常委会副主

任、云县委书记李明奎组织召开座谈会，安排项目施工安全

及工程推进工作。

──孟定综合交通枢纽建设。9 月 28 日、10 月 1 日，分别

组织检查南汀河大桥施工进展情况和中秋、国庆节期间安全

生产及疫情防控工作开展情况。

──耿马绿色食品工业园区基础设施建设。9 月 29 日，中央

驻滇 5 家媒体和省级 5 家媒体到园区采访调研推进蔗糖产业

链建设情况。

──普通高中建设。9 月 28 日，市政府副市长王美荣召开

专题会听取项目推进情况，要求做好 10 月中旬到中国建设基

础设施有限公司对接的相关准备工作。

──智慧边境建设。近日，通过招投标确定由上海邮电可

研咨询研究院有限公司开展项目《可行性研究报告》和《设

计方案》编制。



- 3 -

──南涧至云县高速公路（临沧段）。9 月 28 日，市政府

副市长赵贵祥率队前往中交第二公路勘察设计研究院跟踪对

接“工可”行业审查意见有关事宜。

──临沧职业学院。市政府副市长王美荣于 9 月 28 日、30

日分别召开专题会议，研究项目 EPC 总承包公开招标等有关

工作。9 月 30 日，项目 EPC 总承包模式（勘察、设计、施工

总承包）公告在市公共资源电子服务系统正式发布。

签发：杨文章 审核：周良 欧再国 校对：鲁绍云 林钧

呈报：浩东书记、之政市长。

抄送：市 32个重大项目指挥部，市资金使用督查组，各县（区）党

委、政府，市委各部委，市直国家机关各委办局。
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