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全市重大项目建设工作推进情况

一、2020年地方政府专项债券资金拨付任务基本完成

截至 3 月 31日，2020 年地方政府专项债券资金已累计支

付 199.14 亿元，支付率 98.08%，尚未支付 3.91亿元，其中：

提前批次 8 项，债券资金 50 亿元，支付率 100%；第一批次

16 项，债券资金 30.2 亿元，已累计支付 30.09 亿元，尚未支

付 1137.58 万元（临翔区医共体项目），支付率 99.62%；第

二批次 13 项，债券资金 122.85 亿元，已累计支付 119.06 亿元，

尚未支付 3.79 亿元（临翔区章嘎头塘街片区棚户区改造项目

2.42亿元、临翔区农村产业融合发展示范园项目 8773 万元、

临翔区大桥坡水库工程项目 4958 万元），支付率 96.91%。
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二、32个重大项目建设加快推进

截至 3 月 31 日，32 个重大项目已累计到位资金 770.48

亿元，其中：上级补助 167.2 亿元，专项债券 188.88 亿元，

基金及银行贷款 307.84 亿元，企业自筹 106.56 亿元。去年 4

月份以来到位资金 281.8 亿元，其中：上级补助 40.05 亿元，

专项债券 129.6 亿元，银行贷款及基金 87.97 亿元，企业自筹

24.18亿元。开工以来累计完成投资 873.65 亿元，今年以来累

计完成投资 49.15 亿元。

──临翔至清水河高速公路。3 月 29日至 30 日，云南交

投集团副总经理王珏带队对项目进行第一季度调研。

──云县至临沧高速公路。3 月 29 日，市委常委、常务

副市长杨文章带队调研项目推进情况。

──云县至凤庆高速公路。3 月 27 日，市人大常委会副

主任、凤庆县委书记陈昌砚实地调研项目推进情况。

──孟定综合交通枢纽建设。3 月 30 日，临沧边合区党

工委书记、管委会主任、耿马县委书记蒋世良主持召开指挥

部专题会议，就加快推进项目建设提出工作要求。

──国道 G219 线沧源南撒至岗莫标山公路。3 月 28 日

至 29日，组织项目总工程师、项目指挥部、沧源县交通运输

局、单甲乡人民政府、总监办、项目经理部等单位就单甲联

络线优化调线方案进行现场踏勘。

──国道 G219 线龙镇桥至永德户乃公路。3 月 29 日，

组织各参建单位召开环水保专项检查会议、安全生产例会和
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风险辨识会。3 月 30 日，组织监理方召开水环保专项检查及

工程质量专项检查会议。

──“美丽县城”建设。3 月 30 日至 31日，市委副书记、

市长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政对云县、

凤庆县“美丽县城”建设项目进行实地调研，并对下步工作

进行部署。3 月 30 日，凤庆县举行智慧滇红大道建设项目开

工仪式。

──耿马绿色食品工业园区基础设施建设。3 月 30 日，

中央电视台编辑刘文杰、记者陈坚到园区绿赛可新材料（云

南）有限公司、云南紫辰集团生物科技有限公司采访。

──普通高中建设。3 月 27 日，市委副书记、市长、市

推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政召开专题会议听取

项目推进情况汇报。

──临沧火车站物流园区。3 月 30 日，市委副书记、市

长、市推进重大项目建设总指挥部总指挥张之政实地调研项

目规划建设情况，并主持召开项目现场推进会。
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