


临沧市发展和改革委员会关于耿马县2022年高标准农田建设项目招投标活动及项目审批“双随机、一公开”检查情况的函


耿马自治县发展改革局：
2023年9月27日，临沧市发展改革委通过随机抽取方式，对“耿马县2022年高标准农田建设项目（一片区）（二片区）”招标投标活动及项目审批情况进行了检查，现将存在问题反馈如下：
一、隐性壁垒方面
存在其他不合理限制和隐性壁垒问题。财务要求提供近三年会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。
二、项目审批方面
一是项目审批不规范，项目初步设计由耿马自治县人民政府批复，不符合《政府投资条例》规定。二是缺《招标基本情况表》，县级发改部门没有出具招标方案审批意见。
三、其他问题
一是组织招标人统一现场踏勘；二是工程建设招标投标情况备案表时间逻辑错误，应进场前开展备案（表现为：9月5日开标，10月18日才到监管部门备案）；三是存在项目招标材料审核不严谨的情况，评标专家在投标保证金错误的情况下仍然审核通过。
（一）开标记录表格式不等问题：一片区二标段投标保证金8000.00元，分别填写成80000.00元、80000.00、80000等各种形式（此类问题存在于各标段）。
（二）存在投标保证金错误问题：一片区6标段：云南正佳建设工程有限公司投标保证金与投标报价填写错误，投标保证金金额为3004715.06；7标段：云南霜润建设工程有限公司投标保证金为40000万元，其他投标人为100000.00元）。
[bookmark: _GoBack]请在接到本意见后，进一步加强项目审批工作的管理，举一反三进行整改，并将整改情况于10月15日前反馈市发展和改革委员会。联系人及电话：施争艳 21410129，lc2141012@163.com。
检查人员：李明生、施争艳、黄兆英
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